

Comité de Pilotage transfrontalier

N°1

11 juillet 2022 - Visioconférence

Relevé de décisions

Le Comité de Pilotage s'est déroulé le 11 juillet 2022 en visioconférence Skype

Tous les partenaires étaient présents au 1^{er} Comité de Pilotage transfrontalier ISOS+, à l'exception de SMILO (excusé) et le Parc National de l'Archipel Toscan.

Aude Palmaro, chargée de mission du projet pour le partenaire chef de file le Conseil Départemental du Var (CD83), préside le comité.

Participants au comité:

Partenaire	Nom Prénom
Département du Var	PALMARO Aude
Conservatoire du Littoral	DAMERY Céline
Parc National de Port-Cros	AZZOLINI Giulia
Ville de Cannes	COLSON Richard
Ville de Cannes	HERRERA Monica
Province de la Spezia	BEVERINI Deborah
Région Sardaigne	COSTA Giorgio
Office de l'Environnement Corse	LECCIA Sébastien

Tous les points de l'ordre du jour ont été validés et ont été abordés.

Le relevé de décision comporte 5 pages.

1. Démarrage du comité de pilotage

Le Chef de file remercie les partenaires du projet ISOS+ d'avoir pu se réunir en si peu de temps et évoque le début précipité et très attendu du projet ISOS+ dans la continuité du précédent projet ISOS.

Le règlement intérieur du comité de pilotage sera très prochainement envoyé aux partenaires pour validation et sera élaboré sur la base du règlement du projet ISOS. Des modifications très mineures seront apportées.

Le chef de file revient sur l'entretien en BtoB qui a eu lieu avec l'Autorité de Gestion le 27 juin dernier. Ainsi, plusieurs points sont abordés:

- la date de démarrage du projet (30 juin 2022) et la modification conséquente du chronogramme sur Ems
- la nécessité de signer les déclarations sur les aides d'Etat pour tous les partenaires: dans l'attente de l'OEC et envoi à l'AG le 25 juillet.
- la suppression d'un output "Feuilles de route Iles durables" et modification de la valeur de l'indicateur du premier output (Actions complémentaires pour améliorer la gestion durable des petites îles): de 6 à 5 sites.

Le Chef de file informe les partenaires que le décret de financement et l'envoi de convention ne vont pas tarder. L'AG attend la régularisation des DURC des partenaires italiens, ce qui a été fait ce matin même pour la Province de la Spezia.

Tous les partenaires, à l'exception de 2, ont renvoyé les déclarations d'aides d'état, il leur est donc rappelé de le faire rapidement (ok pour OEC le 25 juillet).

Une demande de modification n° 1 a été proposée aux partenaires ISOS+ afin de pouvoir intégrer dans le projet un déplacement hors zone Marittimo, sur l'île de Culatra (Portugal) pour organiser un comité de pilotage n°2 en parallèle de l'événement annuel SMILO qui regroupera des acteurs, gestionnaires insulaires internationaux. Une consultation écrite a été envoyée aux partenaires le 5 juillet 2022, elle sera clôturée ce jour le 11 juillet.

Suivi administratif et financier

Le Chef de file est en attente de la convention AG-CdF.

Le Chef de file prépare les conventions interpartenariales et va les envoyer aux partenaires pour les informer du contenu et leur faire valider les parties les concernant.

Le mode de signature de chaque partenaire est recueilli pour anticiper et optimiser le circuit des signatures.

Il sera possible de demander une avance de 25 % à l'Autorité de Gestion. Pour cela, les partenaires devront envoyer une lettre de demande officielle (le chef de file enverra une lettre type) avec le RIB/IBAN.

Présentation des activités techniques

Les partenaires et le Chef de File revoient ensemble les activités et livrables de chacun:

CD83	Comités de Pilotage
	Rapports activités semestriels
	Rapports financiers semestriels
	Rapport financier final
	Rapport d'évaluation
	Axes stratégiques pour le déploiement du réseau des petites îles et de la labellisation SMILO
	Charte graphique du projet
	Plan de communication du projet
	Site internet mis à jour
	Série de mini-films "Nos îles durables"

Le CD83, chef de file, informe le partenariat qu'il ne pourra pas réaliser la série de mini-films pour des raisons internes et propose de redistribuer les crédits affectés à ce livrable aux partenaires soit 8 000 € pour les sites ayant des opérations/actions/travaux sur les îles (Porquerolles, Lérins, Palmaria, Capraia et Lavezzi) et 10 000 € à la Région Sardaigne pour son action sur San Pietro d'une part et pour valoriser les opérations menées sur l'île de Tavolara dans ISOS.

Cette modification budgétaire sera proposée à l'Autorité de Gestion après plusieurs entretiens avec les partenaires au cours de l'été et début septembre. Un vote en comité de pilotage consolidera ces transferts de crédits avant envoi à l'AG.

CDL	Réalisation d'un guide méthodologique sur la mise en œuvre de schéma de restauration écologique en milieu insulaire
	Journée d'animation CELEBRATE ISLANDS

Le CDL va prendre un prestataire externe afin de réaliser un kit de communication Celebrate Islands. Les partenaires du projet ISOS+ qui souhaitent s'engager et participer à cette semaine (mai 2023) se rapprocheront de Céline Damery.

	Atelier technique "Agriculture dans
--	-------------------------------------

SMILO	les petites îles"
	Webinaire de valorisation des livres blancs ISOS

L'atelier technique sera organisé en Sardaigne (accueilli par le partenaire Région Sardaigne) en avril 2023 lors d'un événement plus large autour de l'agriculture dans les îles.

Le webinaire de valorisation des livres blancs se décomposera en 2 : un en français (en collaboration avec le CDL) et un en italien (en collaboration avec la RAS).

PNPC	Accompagnement pour la mise en place d'une gouvernance pour la gestion de l'eau - Porquerolles
	Suite de l'audit énergétique de PRL
	Requalification paysagère de l'île du Levant
	Journées Celebrate Islands

CANNES	Transplantation expérimentale de pied de posidonies destinés à être détruits + suivi
	Actions de communication

La ville de Cannes informe le comité de pilotage que l'opération de transplantation expérimentale d'herbiers de posidonies ne pourra pas être effectuée et propose de remplacer cette action par la mise en place de caméras pour comptage et suivre la fréquentation des mouillages de plaisance autour des îles de Lérins dans le but de protéger l'herbier en organisant les mouillages de manière efficace et concertée.

Il est demandé au comité de pilotage d'intégrer cette nouvelle action dans la demande de modification n°1. Tous les partenaires du projet ISOS+ ont voté "POUR" et valide donc l'intégration de ce point dans la modification n°1.

OEC	Réalisation d'un atlas des petites îles
	Journée Celebrate Islands

L'atlas sera bien réalisé et l'OEC est très intéressé pour valoriser les îles lors de Celebrate Islands.

LA SPEZIA	Réalisation d'un système d'éclairage public "durable" le long de la route menant au Fort Umberto I
------------------	--

La Province de la Spezia doit conventionner avec la commune de Porto Venere.

PNAT	Réaménagement d'anciens pressoirs à vin sur l'île de Capraia
	Organisation d'un événement pour valoriser l'agriculture à l'occasion de "Celebrate Islands"

RAS	Itinéraire thématique à Caloforte sur l'île de San Pietro
	Accueil de l'Atelier technique "Agriculture dans les petites îles"

Communication

Le Chef de file informe qu'il va mettre à jour les éléments de communication (plan de communication, charte graphique, site internet). Tout cela sera transmis aux partenaires rapidement.

Décisions validées lors du COPIL n°1

1. Le Chef de file envoie aux partenaires:
 - le règlement intérieur du projet mis à jour
 - la convention interpartenariale (à compléter par les partenaires);
 - une lettre type de demande d'avance;
 - le plan de communication ISOS+ avec proposition de charte graphique et logo;
 - une nouvelle maquette budgétaire suite aux mouvements de crédits pour la réalisation des mini films par îles;
 - un tableau de coordonnées des partenaires pour création d'un groupe WhatsApp du projet.

2. Le comité de pilotage a voté et validé la modification n°1 (en plus de la procédure écrite en cours) pour le déplacement au Portugal la dernière semaine de septembre 2022 lors de l'événement annuel SMILO.

3. Le comité de pilotage a voté et validé l'insertion du changement d'opération de la Ville de Cannes dans la demande de modification n°1

Comitato di pilotaggio transfrontaliero

N°1

11 luglio 2022 - Videoconferenza

Sintesi delle decisioni

Il Comitato di pilotaggio si è riunito l'11 luglio 2022 in videoconferenza via Skype.

Tutti i partner erano presenti al 1° comitato di pilotaggio transfrontaliero di ISOS+, ad eccezione di SMILO (scusato) e del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Aude Palmaro, responsabile del progetto per il partner principale, il Conseil Départemental du Var (CD83), ha presieduto il comitato.

Partecipanti al comitato:

Partner	Cognome Nome
Département du Var	PALMARO Aude
Conservatoire du Littoral	DAMERY Céline
Parc National de Port-Cros	AZZOLINI Giulia
Ville de Cannes	COLSON Richard
Ville de Cannes	HERRERA Monica
Province de la Spezia	BEVERINI Deborah
Région Sardaigne	COSTA Giorgio
Office de l'Environnement Corse	LECCIA Sébastien

Tutti i punti all'ordine del giorno sono stati convalidati e discussi.

Il documento relativo alle decisioni è lungo 5 pagine

1. Inizio del comitato di pilotaggio

Il capofila ringrazia i partner del progetto ISOS+ per essere riusciti a riunirsi in così poco tempo ed evoca l'inizio precipitoso e tanto atteso del progetto ISOS+ nella continuità del precedente progetto ISOS.

Il regolamento interno del comitato di pilotaggio sarà presto inviato ai partner per la convalida e sarà elaborato sulla base delle regole del progetto ISOS. Verranno apportate modifiche minime.

Il capofila ha riferito sull'incontro BtoB tenutosi con l'Autorità di gestione il 27 giugno. Sono stati discussi diversi punti:

- la data di inizio del progetto (30 giugno 2022) e la conseguente modifica del cronogramma su Ems
- La necessità di firmare le dichiarazioni sugli aiuti di Stato per tutti i partner: in attesa dell'OEC e dell'invio al AG il 25 luglio.
- la cancellazione di un output "Tabella di marcia operativa per piccole isole sostenibili" e la modifica del valore dell'indicatore del primo output (Azioni complementari per migliorare la gestione sostenibile delle piccole isole): da 6 a 5 siti.

Il capofila informa i partner che il decreto di finanziamento e l'invio della convenzione non tarderanno ad arrivare. l'AG è in attesa della regolarizzazione del DURC dei partner italiani, avvenuta proprio questa mattina per la Provincia di La Spezia.

Tutti i partner, ad eccezione di due, hanno inviato le loro dichiarazioni sugli aiuti di Stato e sono stati sollecitati a farlo rapidamente (OEC doveva farlo il 25 luglio).

Una richiesta di modifica n. 1 è stata proposta ai partner di ISOS+ per poter integrare nel progetto un viaggio al di fuori dell'area di Marittimo, sull'isola di Culatra (Portogallo) per organizzare un comitato di pilotaggio n. 2 in parallelo all'evento annuale SMILO che riunirà attori e gestori di isole internazionali. Una consultazione scritta è stata inviata ai partner il 5 luglio 2022 e sarà chiusa oggi, 11 luglio.

Monitoraggio amministrativo e finanziario

Il capofila è in attesa dell'accordo GA-CdF.

Il capofila prepara gli accordi interpartner e li invia ai partner per informarli del contenuto e far loro convalidare le parti che li riguardano.

La modalità di firma di ciascun partner viene raccolta per anticipare e ottimizzare il circuito di firma.

Sarà possibile richiedere all'Autorità di Gestione un anticipo del 25%. A tal fine, i partner dovranno inviare una lettera di richiesta ufficiale (il capofila invierà una lettera standard) con il RIB/IBAN.

Presentazioni di attività tecniche

I partner e il capofila rivedono insieme le attività da ciascuno

CD83	Comitati di pilotaggio
	Rapporti di attività semestrali
	Relazioni finanziarie semestrali
	Relazione finanziaria finale
	Rapporto di valutazione
	Assi strategici per il la realizzazione della rete delle piccole isole e etichettatura SMILO
	Carta grafica del progetto
	Piano di comunicazione del progetto
	Sito web aggiornato
	Serie di mini-film "Le nostre isole sostenibili sostenibile"

Il CD83, capofila, informa il partenariato che non sarà in grado di produrre la serie di mini-film per motivi interni e propone di redistribuire i crediti assegnati a questo prodotto ai partner, ovvero 8.000 € per i siti che hanno operazioni/azioni/opere sulle isole (Porquerolles, Lérins, Palmaria, Capraia e Lavezzi) e 10.000 € alla Regione Sardegna per la sua azione su San Pietro, e di valorizzare le operazioni svolte sull'isola di Tavolara nell'ISOS.

Questa modifica del budget sarà proposta all'Autorità di gestione dopo diverse discussioni con i partner durante l'estate e all'inizio di settembre. Una votazione in seno al Comitato di pilotaggio consoliderà questi trasferimenti di crediti prima di inviarli all'AG.

CDL	Produzione di una guida metodologica sull'implementazione di schemi di ripristino ecologico in ambienti insulari
	Giornata CELEBRATE ISLANDS

La CDL affiderà a un fornitore di servizi esterno la produzione di un kit di comunicazione "Celebrate Islands". I partner del progetto ISOS+ che desiderano essere coinvolti e partecipare a questa settimana (maggio 2023) devono contattare Céline Damery.

SMILO	Workshop tecnico "L'agricoltura in piccole isole".
	Webinar per promuovere i libri bianchi di ISOS

Il workshop tecnico sarà organizzato in Sardegna (ospitato dal partner Regione Sardegna) nell'aprile 2023, nel corso di un evento più ampio sull'agricoltura nelle isole.

Il webinar per la valorizzazione dei libri bianchi sarà diviso in due: uno in francese (in collaborazione con la CDL) e uno in italiano (in collaborazione con la RAS).

PNPC	Sostegno all'attuazione di un sistema di governance per la gestione delle acque - Porquerolles
	Prosecuzione dell'audit energetico di PRL
	Riqualificazione paesaggistica dell'Ile du Levant
	Giornata Celebrate Islands

CANNES	Trapianto sperimentale di di posidonia destinata ad essere distrutta distrutto + monitoraggio
	Azioni di comunicazione

La città di Cannes informa il comitato di pilotaggio che il trapianto sperimentale di praterie di Posidonia non può essere effettuato e propone di sostituire questa azione con l'installazione di telecamere per contare e monitorare il numero di ancoraggi di barche da diporto intorno alle isole di Lérins, con l'obiettivo di proteggere la prateria organizzando gli ancoraggi in modo efficiente e concertato.

Si chiede al Comitato di pilotaggio di integrare questa nuova azione nella richiesta di modifica n°1. Tutti i partner del progetto ISOS+ hanno votato "PER" e quindi convalidano l'integrazione di questo punto nella modifica n°1.

OEC	Creazione di un atlante delle piccole isole
	Giornata Celebrate Islands

L'atlante sarà ben realizzato e l'OEC è molto interessato a promuovere le isole a Celebrate Islands.

LA SPEZIA	Implementazione di un'illuminazione stradale sostenibile lungo la strada che conduce al Forte Umberto I
------------------	---

La Provincia della Spezia stipulerà una convenzione con il Comune di Porto Venere.

PNAT	Riqualificazione di vecchi torchi sull'isola di Capraia
	Organizzazione di un evento di promozione dell'agricoltura in occasione di "Celebrate Islands".

RAS	Itinerario tematico a Caloforte sull'isola di San Pietro
	Ospitare il workshop tecnico "L'agricoltura in piccole isole"

Comunicazione

Il capofila informa che aggiornerà gli elementi di comunicazione (piano di comunicazione, carta grafica, sito web). Tutto questo sarà presto trasmesso ai partner.

Decisioni convalidate durante il comitato di pilotaggio n°1

1. Il capofila invia ai partner
 - il regolamento interno aggiornato del progetto;
 - l'accordo interpartenariale (che deve essere compilato dai partner);
 - una lettera standard di richiesta di pagamento anticipato;
 - il piano di comunicazione di ISOS+ con una proposta di carta grafica e logo;
 - un nuovo modello di budget che segue il movimento dei fondi per la produzione dei mini-film per isola;
 - una tabella di contatti dei partner per la creazione di un gruppo WhatsApp per il progetto.

2. Il comitato di pilotaggio ha votato e convalidato la modifica n. 1 (in aggiunta alla procedura scritta in corso) per il viaggio in Portogallo nell'ultima settimana di settembre 2022 durante l'evento annuale SMILO.

3. Il comitato di pilotaggio ha votato e convalidato l'inserimento della modifica dell'operazione della Città di Cannes nella richiesta di modifica n. 1.