

Comité de Pilotage

N°3

21 mars 2023 - Visioconférence

Relevé de décisions

Le Comité de Pilotage s'est déroulé le 21 mars 2023 en visioconférence Skype

Tous les partenaires étaient présents au 3^{ème} Comité de Pilotage transfrontalier ISOS+.

Aude Palmaro, chargée de mission du projet pour le partenaire chef de file le Conseil Départemental du Var (CD83), préside le comité.

Participants au comité:

Partenaire	Nom Prénom
Département du Var	PALMARO Aude
Conservatoire du Littoral	DAMERY Céline, TRIGUEL Angélique
Parc National de Port-Cros	GIACOMINI Elisa
Ville de Cannes	HERRERA Monica
Province de la Spezia	STURLESE Elena, PADULA Cristina
Région Sardaigne	MARTINELLI Francesca, COSTA Giorgio, USAI Nevio
Office de l'Environnement Corse	LIETTA Marine, LECCIA Sébastien
Parc National de l'Archipel Toscan	PALAZZO Stefania
SMILO	VERHAEGEN Babou
CDINNOV	BOULANGER Albert QUILICI Pascal

Tous les points de l'ordre du jour ont été validés et ont été abordés.

Le relevé de décision comporte 7 pages.

Démarrage du comité de pilotage et point administratif

Le Chef de file remercie les partenaires du projet ISOS+ d'être tous présents et précise qu'une interprète , Mme Crocina Bonelli, sera présente tout au long de la réunion pour faciliter les échanges et la bonne compréhension entre partenaires.

Le chef de file présente l'ordre du jour.

Le prestataire d'assistance au chef de file présente l'outil de suivi financier et technique du projet, "**Smartsheet**", en rappelant à tous les partenaires la nécessité d'utiliser l'outil et de l'alimenter afin de faciliter la bonne exécution des activités. Pour rappel, l'outil et les tableaux de bord associés ont été envoyés le 2 mars.

Le Chef de file insiste sur ce point car sur le système de gestion Marittimo+, les dépenses des partenaires ne sont visibles par le Chef de file qu'une fois certifiées. Or, celui-ci souhaiterait connaître l'avancement des dépenses des partenaires au fur et à mesure afin de coordonner et assister au mieux le partenariat.

Il est donc proposé aux partenaires d'insérer leurs dépenses régulièrement sur le système de gestion **ET** sur la Smartsheet **ET** de transmettre les codes du système de gestion au Chef de File pour plus de visibilité.

Le Chef de File informe les partenaires que l'Autorité de Gestion a soumis à la validation du Comité de suivi du Programme **la possibilité de réaliser toutes les activités**, pas seulement celles de clôture administrative, **dans les 120 derniers jours** pour les projets du Vème appel, afin de leur permettre de finaliser les activités prévues. Le Comité de Suivi du Programme a validé cette possibilité de prolongation. Pour anticiper et être le plus réactif possible, le Chef de File demande à tous les partenaires de valider la demande de prolongation dans le cadre d'une **demande de modification n°3** qui sera envoyée en avril à l'AG.

Il est rappelé cependant que pour des raisons de clôture et sécurité financières du projet, il est proposé aux partenaires de finir leurs activités au bout de 90 jours.

Le Chef de file s'engage à préciser et comparer le calendrier initial et le nouveau calendrier dans le compte-rendu:

	Calendrier initial	Calendrier modifié
Date de début du projet	30 juin 2022	30 juin 2022
Date de fin des activités du projet	30 juin 2023	30 septembre 2023
Date de fin de DR	28 octobre 2023	28 octobre 2023

→ **Modification validée du comité du pilotage**

Présentation des activités techniques

Les partenaires et le Chef de File reviennent ensemble les activités et livrables de chacun:

CD83	Comités de Pilotage
	Rapports activités semestriels
	Rapports financiers semestriels
	Rapport financier final
	Rapport d'évaluation
	Axes stratégiques pour le déploiement du réseau des petites îles et de la labellisation SMILO
	Charte graphique du projet
	Plan de communication du projet
	Site internet mis à jour
	Montage en un seul film des mini-films "Nos îles durables" réalisés par chaque partenaire

Le Chef de File informe les partenaires que le prestataire CDINNOV sera chargé de réaliser les axes stratégiques pour le déploiement du réseau des petites îles. Un temps de réflexion sur les critères de sélection des îles pouvant venir élargir le réseau sera dédié après la présentation par tous les partenaires.

Le Chef de file souhaite effectuer une modification concernant sa répartition budgétaire. En effet, il est demandé de transférer 5 230 € prévus en équipement vers la catégorie de dépenses "Prestations et services externes" (en restant dans la

même composante) pour appuyer le travail d'Assistance au chef de file et la traduction.

→ **Modification approuvée par le comité de pilotage**

CDL	Réalisation d'un guide méthodologique sur la mise en œuvre de schéma de restauration écologique en milieu insulaire
	Journée d'animation CELEBRATE ISLANDS

Le guide sur la restauration écologique est en cours de réalisation par le prestataire Agir Écologique.

Concernant Celebrate Islands, un concours "mon projet en 120s" a été lancé pour valoriser 3 thématiques au choix: la restauration écologique, l'économie circulaire et la valorisation des déchets, l'agriculture et l'aquaculture durable.

SMILO	Atelier technique "Agriculture dans les petites îles"
	Webinaire de valorisation des livres blancs ISOS

Le webinaire de valorisation des livres blancs ISOS et sur l'atelier technique Agriculture de Sardaigne a eu lieu le 2 mars 2023.

L'atelier "Agriculture" se tiendra en Sardaigne, à Carloforte du 15 au 17 mai 2023. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire Région Sardaigne.

La journée du 16 mai sera dédiée à l'atelier technique " Agriculture" et un temps de travail sera à trouver pour avancer sur les axes stratégiques de la composante T2.

SMILO va envoyer les informations pour les transports et les hébergements à Carloforte pour que les partenaires puissent d'ores et déjà préparer leurs déplacements.

PNPC	Accompagnement pour la mise en place d'une gouvernance pour la gestion de l'eau - Porquerolles
	Suite de l'audit énergétique de PRL

	Requalification paysagère de l'île du Levant
	Journées Celebrate Islands
	Mini-film "nos îles durables"

Suite à un changement de direction sur l'Île du Levant, l'opération de requalification paysagère (aménagement du Vallon de l'Ayguade) ne pourra pas être effectuée dans les temps du projet ISOS+.
Il est donc proposé de transférer les crédits dédiés à cette opération (15 000 €) vers les actions "Eau" sur Porquerolles.

Cette action sur le vallon de l'Ayguade faisant l'objet d'une composante d'investissement (I2) dans le formulaire de projet, une modification de contenu **mineure** (car ne modifiant pas les objectifs du projet) sera sollicitée durant la formalisation de cette troisième modification.

→ **Modification approuvée par le comité de pilotage**

Le mini-film est en cours de réalisation.

CANNES	Suivi expérimental de la fréquentation maritime autour des îles de Lérins.
	Actions de communication (dont le mini-film "Nos îles durables")

Pour la mise en place des caméras de suivi de la fréquentation maritime autour des îles de Lérins, après quelques difficultés pour valider l'opération, l'appel d'offre a pu être lancé.

Le film est en cours de réalisation avec un peu de retard.

OEC	Réalisation d'un atlas des petites îles
	Journée Celebrate Islands
	Mini-film "nos îles durables"

La réalisation de l'atlas a pris du retard ainsi que la réalisation du mini-film.
Le Chef de File va suivre le partenaire pour l'accompagner dans la bonne exécution de ces activités.

Le partenaire sera présent en Sardaigne.

LA SPEZIA	Réalisation d'un système d'éclairage public "durable" le long de la route menant au Fort Umberto I Mini-film "nos îles durables"
------------------	---

La convention avec la Commune de PortoVenere a été signée. La livraison des travaux est prévue pour fin avril 2023.

La réalisation du film n'a pas encore débuté.

Le partenaire sera présent en Sardaigne.

PNAT	Réaménagement de structures historiques (palmenti) pour le travail du vin sur l'île de Capraia
	Organisation d'un événement pour valoriser l'agriculture à l'occasion de "Celebrate Islands"
	Mini-film "nos îles durables"

L'opération n'a pas démarré et a pris du retard.

Un prestataire a été sélectionné pour la réalisation du film.

RAS	Itinéraire thématique à Caloforte sur l'île de San Pietro
	Accueil de l'Atelier technique "Agriculture dans les petites îles"
	Mini-film "nos îles durables"

La convention avec la commune de Carloforte a été signée.

La Région Sardaigne réalisera les travaux sur l'itinéraire historique dans les temps.

La Région travaille en étroite collaboration avec SMILO pour optimiser l'accueil des participants à l'atelier technique.

Il est rappelé à tous les partenaires de **confirmer** à Francesca Martinelli ou Babou Verhaegen **le nombre de participants à l'atelier**.

Focus sur le livrable T2.1.1: “Axes stratégiques pour le déploiement du réseau des petites îles” :

CDINNOV présente tous les critères pour pouvoir établir une base de données d'îles potentiellement compatibles au réseau SMILO, suivi en avril d'une cartographie, puis d'une définition des besoins pour finalement aboutir à un plan d'action pour le déploiement du réseau.

→ **validation par le partenariat des critères de sélection des îles à prospector.**

Le prestataire demande qu'un temps soit dédié à ce livrable lors des rencontres en mai en Sardaigne.

Une fois la liste des critères finalisée, le prestataire l'enverra à tous les partenaires.

Suivi financier:

Le Chef de file informe les partenaires sur la première remontée de dépenses. Il manque encore les rapports de suivi des partenaires "Province de la Spézia" et Parc National de l'Archipel Toscan.
Pour tous les autres partenaires, le Chef de File rappelle qu'il est nécessaire de compiler les groupes cibles (même à valeur nulle) dans leurs rapports de suivi.
Le Chef de file rappelle aux partenaires de lui envoyer leurs identifiants pour le système de gestion afin de mieux suivre et coordonner les dépenses.

Pour la prochaine et dernière DR, il est demandé aux partenaires d'insérer leurs dépenses au fur et à mesure, de ne pas attendre les dernières semaines.....
Attention aux délais de certification!

La demande de modification n°3 va être envoyée dès le début du mois d'avril.

Le Chef de File clôture ce troisième comité de pilotage.

Comitato di pilotaggio

N. 3

21 marzo 2023 - Videoconferenza

Rendiconto delle decisioni

Il Comitato di pilotaggio si è svolto il 21 marzo 2023 in videoconferenza su Skype

Tutti i partner erano presenti al 3° Comitato di pilotaggio transfrontaliero ISOS+. Ha presieduto il Comitato Aude Palmaro, responsabile di missione del progetto per il partner capofila, il Consiglio del Dipartimento del Var (CD83).

Partecipanti al Comitato:

Partner	Cognome Nome
Dipartimento del Var	PALMARO Aude
Conservatoire du Littoral [Conservatorio del Litorale]	DAMERY Céline, TRIGUEL Angélique
Parc national de Port-Cros [Parco nazionale di Port-Cros]	GIACOMINI Elisa
Città di Cannes	HERRERA Monica
Provincia di La Spezia	STURLESE Elena, PADULA Cristina
Regione Sardegna	MARTINELLI Francesca, COSTA Giorgio, USAI Nevio
Office de l'Environnement Corse [Ufficio dell'ambiente della Corsica]	LIETTA Marine, LECCIA Sébastien
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano	PALAZZO Stefania
SMILO	VERHAEGEN Babou
CDINNOV	BOULANGER Albert, QUILICI Pascal

Tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati e successivamente discussi.

Il rendiconto delle decisioni si compone di sette pagine.

Avvio dei lavori del Comitato di pilotaggio e punto sulla situazione amministrativa

Il Capofila ringrazia i partner del progetto ISOS+ di essere tutti presenti e precisa che un'interprete, la signora Crocina Bonelli, sarà presente per l'intera riunione per agevolare gli scambi e una corretta comprensione tra i partner.

Il Capofila presenta l'ordine del giorno.

Il fornitore che coadiuva il Capofila presenta lo strumento di controllo finanziario e tecnico del progetto **“Smartsheet”**, ricordando a tutti i partner la necessità di utilizzarlo e arricchirlo al fine di facilitare la corretta esecuzione delle attività. Si rammenta che lo strumento e relative dashboard sono stati inviati il 2 marzo.

Il Capofila insiste su questo punto in quanto nel gestionale Marittimo+ le spese dei partner sono visibili al Capofila solo dopo essere state certificate. Il Capofila desidererebbe invece conoscere l'avanzamento delle spese dei partner man mano, così da coordinare e contribuire con massima efficacia alla partnership.

Si propone pertanto ai partner di inserire regolarmente le spese nel gestionale **E** in Smartsheet, **E** di trasmettere poi i codici del gestionale al Capofila per una maggiore visibilità.

Il Capofila informa i partner che l'Autorità di gestione ha sottoposto per l'approvazione al Comitato di sorveglianza del Programma **la possibilità di realizzare tutte le attività**, non solo quelle di chiusura amministrativa, **entro gli ultimi 120 giorni** per i progetti della V^a gara, così da permettere loro il completamento delle attività previste. Il Comitato di sorveglianza del Programma ha approvato questa possibilità di proroga. Per anticipare ed essere massimamente reattivo, il Capofila chiede a tutti i partner di approvare la domanda di proroga nell'ambito di una **richiesta di modifica n. 3** che sarà inviata ad aprile all'AG.

Si rammenta tuttavia che per ragioni di chiusura e sicurezza finanziarie del progetto, si propone ai partner di completare le attività dopo 90 giorni.

Il Capofila si impegna a precisare e confrontare il calendario iniziale e il nuovo calendario nel rendiconto:

	Calendario iniziale	Calendario modificato
Data di inizio del progetto	30 giugno 2022	30 giugno 2022

Data di fine delle attività del progetto	30 giugno 2023	30 settembre 2023
Data di fine della DR	28 ottobre 2023	28 ottobre 2023

→ Modifica approvata dal Comitato di pilotaggio

Presentazione delle attività tecniche

I partner e il Capofila rivedono assieme le attività e i deliverable di ognuno:

CD83	Comitati di pilotaggio
	Relazioni delle attività semestrali
	Relazioni finanziarie semestrali
	Relazione finanziaria finale
	Relazione di valutazione
	Assi strategici per l'implementazione della rete delle piccole isole e della labellizzazione SMILO
	Carta grafica del progetto
	Piano di comunicazione del progetto
	Sito Internet aggiornato
	Montaggio in un unico film dei minifilm "Le nostre isole sostenibili" realizzati da ciascun partner

Il Capofila informa i partner che il fornitore CDINNOV sarà incaricato di realizzare gli assi strategici per l'implementazione della rete delle piccole isole. Dopo la presentazione di tutti i partner, è prevista una riflessione sui criteri di selezione delle isole per ampliare la rete.

Il Capofila desidera apportare una modifica alla propria dotazione di bilancio. Si chiede infatti di trasferire 5.230 euro previsti in attrezzature alla categoria di spesa "Servizi esterni" (rimanendo nella stessa componente) per sostenere il lavoro di assistenza al capofila e la traduzione.

→ Modifica approvata dal Comitato di pilotaggio

Conservatoire du Littoral (CDL)	Realizzazione di una guida metodologica sulla messa in opera di uno schema di riassetto ecologico in ambiente insulare
	Giornata di animazione CELEBRATE ISLANDS

La guida sul ripristino ecologico è in corso di realizzazione ad opera del fornitore Agir Écologique.

Per quanto concerne Celebrate Islands, è stato lanciato il concorso “Il mio progetto in 120 secondi” con l’obiettivo di valorizzare tre tematiche a scelta: ripristino ecologico, economia circolare e valorizzazione dei rifiuti, agricoltura e acquacoltura sostenibili.

SMILO	Laboratorio tecnico “Agricoltura nelle piccole isole”
	Webinar di valorizzazione dei libri bianchi ISOS

Il webinar di valorizzazione dei libri bianchi ISOS e sul laboratorio tecnico Agricoltura di Sardegna si è tenuto il 2 marzo 2023.

Il laboratorio “Agricoltura” si terrà in Sardegna, a Carloforte, dal 15 al 17 maggio 2023. È realizzato in collaborazione con il partner Regione Sardegna.

La giornata del 16 maggio sarà dedicata al laboratorio tecnico “Agricoltura” e occorrerà riservare una parte di tempo nell’ambito dei lavori da dedicare all’avanzamento degli assi strategici della componente T2.

SMILO invierà le informazioni su trasporti e alloggi a Carloforte affinché i partner possano già preparare il viaggio.

Parc National de Port-Cros (PNPC)	Assistenza per la realizzazione di una governance per la gestione dell’acqua - Porquerolles
	Verifica dell’audit energetica di PRL
	Riqualificazione paesaggistica dell’Isola del Levant
	Giornate Celebrate Islands
	Minifilm “Le nostre isole sostenibili”

A seguito di un cambio di direzione sull'Isola del Levant, l'operazione di riqualificazione paesaggistica (riassetto del Vallon de l'Ayguade) non potrà essere effettuata nei tempi del progetto ISOS+.

Si propone quindi di trasferire i crediti dedicati a questa operazione (15.000 €) alle iniziative "Acqua" a Porquerolles.

Dal momento che l'intervento nel Vallon de l'Ayguade è oggetto di una componente d'investimento (I2) nel formulario di progetto, una modifica di contenuto **minore** (in quanto non modifica gli obiettivi progettuali) sarà richiesta in sede di formalizzazione di questa terza modifica.

→ Modifica approvata dal Comitato di pilotaggio

Il minifilm è in corso di realizzazione.

CANNES	Controllo sperimentale della frequentazione marittima attorno alle isole di Lérins.
	Iniziative di comunicazione (fra cui il minifilm "Le nostre isole sostenibili")

Per l'installazione di videocamere di controllo della frequentazione marittima attorno alle isole di Lérins, dopo alcune difficoltà per approvare l'operazione, è stato possibile indire la gara d'appalto.

Il film è in corso di realizzazione con un po' di ritardo.

Office de l'Environnement Corse (OEC)	Realizzazione di un atlante delle piccole isole
	Giornata Celebrate Islands
	Minifilm "Le nostre isole sostenibili"

La realizzazione dell'atlante ha accumulato ritardo così come la realizzazione del minifilm.

Il Capofila assisterà il partner per la corretta esecuzione di queste attività.

Il partner sarà presente in Sardegna.

LA SPEZIA	Realizzazione di un sistema di illuminazione pubblica "sostenibile" lungo la strada che porta al Forte Umberto I
	Minifilm "Le nostre isole sostenibili"

La convenzione con il comune di Portovenere è stata sottoscritta. La consegna dei lavori è prevista per fine aprile 2023.

La realizzazione del film non è ancora iniziata.

Il partner sarà presente in Sardegna.

Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano (PNAT)	Restauro di strutture storiche (palmenti) per il lavoro del vino sull'isola di Capraia
	Organizzazione di un evento per valorizzare l'agricoltura in occasione di "Celebrate Islands"
	Minifilm "Le nostre isole sostenibili"

L'operazione non è ancora iniziata e ha accumulato ritardo.

Per la realizzazione del film è stato selezionato un fornitore.

Regione Autonoma della Sardegna (RAS)	Itinerario tematico a Carloforte sull'isola di San Pietro
	Organizzazione del laboratorio tecnico "Agricoltura nelle piccole isole"
	Minifilm "Le nostre isole sostenibili"

La convenzione con il comune di Carloforte è stata sottoscritta.

La Regione Sardegna realizzerà i lavori sull'itinerario storico nel tempo.

La regione lavora in stretta collaborazione con SMILO per ottimizzare l'accoglienza dei partecipanti al laboratorio tecnico.

Si rammenta a tutti i partner di **confermare** a Francesca Martinelli o Babou Verhaegen **il numero di partecipanti al laboratorio**.

Focus sul deliverable T2.1.1: "Assi strategici per l'implementazione della rete delle piccole isole":

CDINNOV presenta tutti i criteri per realizzare un database di isole potenzialmente compatibili con la rete SMILO, seguito in aprile da una cartografia e poi da una definizione delle esigenze, per finire con un piano d'azione per l'implementazione della rete.

→ **approvazione della partnership dei criteri di selezione delle isole potenziali.**

Il fornitore chiede che venga dedicato del tempo a questa deliverable durante gli incontri di maggio in Sardegna.

Non appena completato l'elenco dei criteri, il fornitore lo trasmetterà a tutti i partner.

Controllo finanziario:

Il Capofila informa i partner in merito alla prima rendicontazione.

Mancano ancora le relazioni di avanzamento dei partner "Provincia di La Spezia" e Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Per tutti gli altri partner, il Capofila ricorda che è necessario compilare i gruppi target (anche a valore nullo) nelle loro relazioni di avanzamento.

Il Capofila ricorda ai partner di inviargli gli identificativi per il gestionale così da seguire e coordinare meglio le spese.

Per la prossima e ultima DR, si chiede ai partner di inserire le spese man mano e di non aspettare le ultime settimane. Attenzione ai tempi della certificazione!

La richiesta di modifica n. 3 sarà inviata a partire da inizio aprile.

Il Capofila chiude questo terzo Comitato di pilotaggio.