



Interreg



UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

ESITO FINALE RICHIESTA DI MODIFICA DEL PROGETTO APPROVATO

Programma IT-FR MARITTIMO 2014-2020

SICOMAR PLUS

MODIFICA 4

Piano di riconversione (COVID-Oriented)

Al Capofila del Progetto
SICOMAR PLUS
Regione Toscana
Ruberti Gilda
gilda.ruberti@regione.toscana.it

Identificazione del progetto e della modifica

Acronimo del progetto:	SICOMAR PLUS
Capofila del progetto:	Regione Toscana
Modifica n.:	4
Beneficiari interessati:	Regione Toscana, LaMMA, ARPAL, Fondazione CIMA, Università di Genova, CNR, ARPAS, PNALM, COGECAP, OEC, OTC, IFREMER, SDIS2B, CCGST, INSTITUT FMES, UTLN.

In relazione alla richiesta di modifica n.4 (Piano di riconversione COVID-oriented):

Modifica di budget

1. *Scostamento in itinere del budget rispetto a quello approvato entro il limite del 10%.*

Proroga del Progetto

2. *Proroga straordinaria della data prevista per la fine del progetto per far fronte al contesto di emergenza sanitaria COVID-19. Applicazione della Decisione_105 del Comitato di Sorveglianza del Programma.*

Modifica di Contenuto del progetto

3. *Modifiche di contenuto derivate del piano di riconversione del progetto approvato per far fronte al contesto di emergenza sanitaria COVID-19. Applicazione della Decisione_105 del Comitato di Sorveglianza del Programma.*

Di entità: minore (1) e maggiore (2,3)

Pervenuta in data: 29/05/2020 con successive integrazioni del 06/07/2020 (PEC)

Completata l'istruttoria in data: 06/08/2020

Le **modifiche di minore entità** proposte al piano finanziario del progetto sono da considerarsi **RICEVIBILI** dall'Autorità di Gestione così come riportato nelle tabelle allegate al presente documento (budget iniziale per categoria di spesa / budget modificato con il Piano di riconversione / situazione a confronto).

Le **modifiche di maggiore entità** proposte sono **APPROVATE** dal Comitato Direttivo del Programma per il tramite della decisione n.146 del Comitato Direttivo del 12/08/2020 (in allegato).

Pertanto, si accetta il ri-adequamento delle attività e del cronoprogramma proposto dal progetto tramite il loro **Piano di riconversione (COVID-oriented)**, e dunque viene concessa la proroga del progetto fino al

31/08/2021. La data ultima per l'invio della Domanda di Rimborso a saldo è il 31/12/2021. Si ricorda che è possibile svolgere TUTTE le attività progettuali anche nei 120 giorni finale successivi alla data di fine del progetto. La data modificata di fine progetto SICOMAR PLUS risulta come riportato nella [Tabella 1](#).

Tabella 1. Date di fine progetto SICOMAR PLUS (a seguito del Piano di riconversione), modifica 4

Acronimo	Data attuale di fine progetto	Data modificata di fine progetto	Data di presentazione dell'ultima DR	Possibilità di svolgere attività nei 120 giorni finali
SICOMAR PLUS	01/06/21	31/08/21	31/12/21	Si

La data del Comitato di Pilotaggio a partire dal quale tali modifiche sono esecutive è: [27/05/2020](#)

Al fine di consentire ai controllori di I livello di prenderne visione, il Capofila, entro 3 giorni dalla presente comunicazione, deve apportare le modifiche necessarie che sono elencate nel documento allegato "Check list post approvazione di una richiesta di modifica di progetto". Tali istruzioni sono consultabili identificando nella tabella la tipologia di modifica corrispondente a quella richiesta.

I nostri migliori saluti.

L'Autorità di Gestione
La Dirigente Responsabile

Mara Sori