

Oggetto: TDI RETE-GNL Tecnologie e Dimensionamento di Impianti per la RETE di distribuzione primaria di GNL nei porti dell'area transfrontaliera – Convocazione III Comitato di Pilotaggio e indirizzo (CdP)

Si comunica che il giorno 30 agosto 2019 dalle ore 9,30 alle ore 16,00 presso la sede della Regione Sardegna, Via Roma 253, piano terra- Cagliari è convocato il III Comitato di Pilotaggio e indirizzo (CdP) previsto a progetto.

Nel CdP verrà affrontato il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento attività legate alla componente gestionale (M) espletate nel II periodo: presentazione DR2, gestione quotidiana del progetto.
2. Aggiornamento attività legate alla componente gestionale (M) espletate nel III periodo: modifica di progetto n.1, gestione quotidiana del progetto e rapporti con AG, stato avanzamento spese (personale, missioni, servizi) e attività previste nel Gantt di progetto.
3. Aggiornamento attività espletate dal CF nel tavolo carburanti alternativi promosso da Regione Liguria e CCIAA.
4. Stato avanzamento componenti attuative T1 e T2 nel III periodo;
 - 4.1. Analisi del prodotto T1.1.1 “Report linee guida per la standardizzazione delle tecnologie per il bunkering”
 - 4.2. Analisi del prodotto T1.1.3 “Best practices relative alle procedure di bunkering e stoccaggio di GNL in ambito portuale”
 - 4.3. Analisi del prodotto T2.2.1 “Linee guida per la localizzazione e dimensionamento di impianti/depositi portuali di GNL”
 - 4.4. Analisi del prodotto T2.2.2 “Best practices per la pianificazione del layout e dell’organizzazione dei processi”
5. Stato avanzamento complessivo del progetto, problematiche relative al budget e risposta alla comunicazione dell’Autorità di Gestione relativa a “convocazione riunione per monitoraggio”
6. Pianificazione di dettaglio delle attività tecnico-scientifiche, rispetto agli obiettivi progettuali per il IV periodo di progetto.
7. Stato avanzamento componente C: intervento del Prof. Giglioli per evento Napoli e intervento del Prof. Satta per Genoa Shipping Week
8. Pianificazione di dettaglio delle attività connesse alle componenti M e C per il IV periodo: definizione data e luogo IV CdP, definizione luoghi e date eventi legati alla comunicazione sul IV periodo.
9. Varie ed eventuali.

Oggetto: TDI RETE-GNL Tecnologie e Dimensionamento di Impianti per la RETE di distribuzione primaria di GNL nei porti dell'area transfrontaliera – Convocation de l'IIIe réunion du Comité directeur et du Comité directeur (CdP)

Nous vous informons que le 30 août 2019 de 9h30 à 16h00 au siège de la Région Sardaigne, Via Roma 253, rez-de-chaussée - Cagliari est convoqué le III Comité de Pilotage et directeur (CdP) comme prévu par le projet.

L'ordre du jour suivant sera abordé lors de la CdP :

1. Mise à jour sur les activités liées à la composante de gestion (M) menées au cours de la période II: présentation du DR2, gestion quotidienne du projet.
2. Mise à jour sur les activités liées à la composante de gestion (M) menées au cours de la période III : modification du projet n.1, gestion quotidienne du projet et relations avec le AG, état des dépenses (personnel, missions, services) et activités prévues dans le Gantt du projet.
3. Mise à jour sur les activités menées par les CF dans le tableau des carburants alternatifs promu par la Région Ligurie et la CCIAA.
4. État d'avancement des volets de mise en œuvre T1 et T2 au cours de la troisième période ;
 - 4.1 Analyse du produit T1.1.1 “Report linee guida per la standardizzazione delle tecnologie per il bunkering”
 - 4.2 Analyse du produit T1.1. 3 “Best practices relative alle procedure di bunkering e stoccaggio di GNL in ambito portuale”
 - 4.3 Analyse du produit T2.2.1 “Linee guida per la localizzazione e dimensionamento di impianti/depositi portuali di GNL”
 - 4.4 Analyse du produit T2.2.2 “Best practices per la pianificazione del layout e dell’organizzazione dei processi”
5. État d'avancement global du projet, questions budgétaires et réponse à la communication de l'autorité de gestion sur la "convocation d'une réunion de suivi".
6. Planification détaillée des activités technico-scientifiques par rapport aux objectifs du projet pour la quatrième période du projet.
7. État d'avancement du volet C : intervention du Prof. Giglioli pour la manifestation de Naples et intervention du Prof. Satta pour la Genoa Shipping Week.
8. Planification détaillée des activités liées aux composantes M et C pour la quatrième période : définition de la date et du lieu IV CdP, définition des lieux et dates des événements liés à la communication sur la quatrième période.
9. Divers.