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En premier...

• Programmation des Appels à projets et de l’allocation des ressources dès le 
début du Programme.

Cette approche a été strictement liée à la définition du cadre de 
performance

 

 Action : 
Chronogramme des Appels à projets par Axe et par Priorité d’Investissement 
établi par le Comité de Suivi et publié sur le site Internet du Programme.



(suite)



En route..
 
Contrôle précoce et strict des échéances et du contenu des Appels à projets et 
vérification annuelle avec le Comité de Suivi de l’avancement du Programme 
par rapport aux cibles de désengagement et du cadre de performance.

 

 Action : 
Depuis 2016 compte-rendu présenté tous les 6 mois au Comité de Suivi avec :
a. données sur l’avancement des dépenses et des résultats ;
b. alertes par rapport aux décalages et propositions.



• Fare clic per modificare gli stili del testo dello 
schema
Secondo livello
Terzo livello
Quarto livello
Quinto livello

1 - AFFECTATION DES RESSOURCES DU PROGRAMME AU 
18.04.2018 

Présentation au CdS



• Fare clic per modificare gli stili del testo dello 
schema
Secondo livello
Terzo livello
Quarto livello
Quinto livello

2 - RESSOURCES À ALLOUER AU 18.04.2018 

Présentation au CdS



 Le moment clé…

Décision précoce par le Comité de Suivi sur les financements à réallouer en 
tenant compte de :

a.le montant résiduel de ressources par Axe après 3 Appels à projets (sur 4) 

b. les résidus estimés des projets du 1er Appel à projets, calculés sur la base des 
dépenses effectuées en décembre 2017.
 

 



3 - PROPOSITIONS DE REALLOCATION  - Axe 1

Présentation au CdS



Approche stratégique de réallocation diversifié (1)

a. Opportunité de dédier les ressources résiduelles pour améliorer et 
mettre en œuvre l’approche « maritime » du programme en stricte 
cohérence avec les OS et les PI.

Action:  étant donné que le Programme vise fortement la durabilité des ports en 
termes de qualité des eaux, des contrôle des  déchets , des nuisances sonores et e 
mise en œuvre  de la Directive sur le Soufre, l’AG a proposé au CS d’allouer les 
ressources résiduelles sur l’Axe 3, sur le thème de la qualité de l’air dans le ports , en 
fermant ainsi le cercle de leur  ‘durabilité’.

 

 



Approche stratégique de réallocation diversifiée (2)  

b.Possibilité de réinvestir le résidus des projets à faible dépense 
en tant que « ressources additionnelles » progressivement 
allouées aux projets du 1er et 2e. 

     Cette démarche  s’intégrera aussi aux processus de capitalisation 
des résultats en pôles thématiques. 

    Action: Appel à projets sur la base de critères sélectionnés (niveau 
des dépenses, résultats obtenus, probabilité d’atteindre plus de 
résultats ou d’augmenter les objectifs, etc.).



Capitalisation : collecter et diffuser les résultats

Les phases
Identification des 

pôles thématiques

Définition des critères 
de bonnes pratiques

Analyse des projets

Identification des 
bonnes pratiques

Approfondissement

Dissémination



Capitalisation : collecter et diffuser les résultats

Pourquoi est-ce important ?

Démontrer aux décideurs politiques et aux citoyens que 
la coopération transfrontalière maritime est un élément 
clé de la croissance

Montrer les impacts positifs de la coopération aux acteurs 
qui n'ont pas encore adopté une approche coopérative



Approche stratégique de réallocation diversifié (3)

    c.Maintenant qu’on a des indications plus  claires sur les objectifs 
du période  de programmation post 2020 on pourra envisager, avec 
l’accord du CdS, d’utiliser un partie des fonds residuels pour 
explorer en prealable des pistes de travail pour l’avénir .. 

    Action:  Evaluer l’integration des fonds ETC avec Invest in Europe 
en finalisant des études de faisabilité pour la realisations 
d’infrastructure pour la soutenabilité de ports dans la prochaine 
programmation..
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