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Cronoprogramma delle attività 
Calendaire des activités 

Attività T2.1:  Raccolta dati nei territori partner (dati pluviometrici, dati idrometrici, uso del suolo e morfologia 
dei bacini, informazioni plano - altimetriche e caratteristiche geometriche della rete di fognature acque 
meteoriche) e implementazione e calibrazione di un modello semplificato per la misurazione del rischio 
idraulico residuo / Activité T2.1: Collecte des donnés par chaque territoire  (données pluviométriques, 
données de décharge, utilisation des terres et morphologie des bassins, informations plano-altimétriques, 
caractéristiques et géométriques du réseau d'égouts pluviaux) et mise en œuvre et étalonnage de Modèle 
simplifié de risque résidu hydraulique 

Attività T2.2:   Modellazione del rischio idraulico residuo per il caso pilota principale ed i casi di studio 
semplificati / Activité T2.2: Activités de modélisation du risque hydraulique résiduel pour le cas pilote 
principal et les cas d'étude simplifiée 
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I prodotti 
Les produits 

Prodotto T2.1.1:  Modello semplificato per la valutazione del rischio idraulico residuo  
Produit T2.1.1: Modèle simplifié pour l’ évaluation du risque résidu hydraulique 

1 

Prodotto T2.2.2:  Il rischio idraulico residuo del bacino pilota 
Produit T2.2.2: Le risque résidu hydraulique pour le cas pilote 

2 

Prodotto T2.2.3: Scenari di mitigazione  del rischio idraulico  
Produit T2.2.3: Scénarios de mitigation du risque résidu hydraulique 

3 

Attività T2.1 

Attività T2.2 

Componente T2 



Attività T2.1 

Attività T2.2 

Componente T2 
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Lo stato di avanzamento 
Avancement de projet 

 Attualmente  siamo  a  25 mesi su 26 

 Attualmente  siamo a 18 mesi su 24 

Attività T2.1:  Alla data del quinto CdP, sono state svolti 25 mesi di attività  su 26 mesi complessivi 
Activité T2.1:  À la date du cinquième CdP,  25 mois des activités  sont été développées sur 26 mois total 

Attività T2.2: Alla data del quarto CdP, sono state svolti 18 mesi di attività  su 24 mesi complessivi 
Activité T2.2: À la date du cinquième CdP,  18 mois des activités  sont été développées sur 24 mois total 



Attività Principali T.2.1 
Activités principaux T.2.1 

Soggetto realizzatore/ 
Sujet réalisateur 

 Realizzazione 
Réalisation  

1. Redazione documento per i Partners 
con le specifiche dei dati richiesti / 
Elaboration de la documentation 
aux partenaires avec les 
spécifications des donnes  

UNIGE Novembre -17 
Novembre -17 

2. Prima verifica della disponibilità e 
qualità dati/ Première vérification 
de la disponibilité des donnes 

CBTC, COCAE, COSOL, 
COCAM, EPP 

Dicembre/Gennaio -18 
Décembre/Janvier -18 

 
3. Stesura del bando di gara per 

l’implementazione della piattaforma 
modellistica/Rédaction de l'appel 
d'offres sur l’architecture 
informatique du model 

UNIGE 
 

Febbraio -18 
Février -18 

4. Progettazione della piattaforma 
modellistica/Conception de la 
architecture informatique du model 

UNIGE 
Agosto -18 
Août -18 

Le attività svolte per la T.2.1 
Les activités réalisées pour le T.2.1 



Attività Principali T.2.1 
Activités principaux T.2.1 

Soggetto realizzatore/ 
Sujet réalisateur 

 Realizzazione 
Réalisation  

5. Verifica della disponibilità e qualità 
dati/ Vérification de la disponibilité 
des donnes 

COCAM, EPP 
Giugno -18  

Juin -18 

6. Verifica della disponibilità e qualità 
dati/ Vérification de la disponibilité 
des donnes 

COCAE, CBT 
Gennaio -19  
Janvier -19 

Le attività svolte per la T.2.1 
Les activités réalisées pour le T.2.1 



Le attività da realizzarsi per la T.2.1 
Les activités à réaliser pour le T.2.1 

Attività Principali T.2.1 
Activités principaux T.2.1 

Soggetto realizzatore/ 
Sujet réalisateur 

 Realizzazione 
Réalisation  

1. Verifica della disponibilità e qualità 
dati/ Vérification de la disponibilité 
des donnes 

COSOL, EAECO 
Novembre -18 (!!) 
Novembre -18 (!!) 

2. Implementazione moduli idraulici 
sulla piattaforma /Mise en œuvre 
de modules hydrauliques sur la 
architecture informatique du model 

UNIGE 
 

Aprile -19 
Avril -19 
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1 

2 

Attività T2.1 

Ultima scadenza APRILE -19 !! 
Dernière date limite AVRIL-19 !! 
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Attività Principali T.2.2 
Activités principaux T.2.2 

Soggetto realizzatore/ 
Sujet réalisateur 

 Realizzazione 
Réalisation  

1. Skype meetings per selezionare i  
casi studio/ Skype meeting pour 
sélectionner les cas d’étude 

UNIGE, CBTC, COCAE, 
COSOL, COCAM, EPP, 

EAECO 

Novembre/Gennaio -19 
Novembre/Janvier -19 

2. Selezione preliminare del caso 
pilota/ Sélection du cas pilote 

UNIGE, CBTC, COCAE, 
COSOL, COCAM, EPP 

Dicembre/Gennaio -19 
Décembre/Janvier -19 

3. Selezione definitiva dei casi di 
studio/ Sélection définitive des 
cas d’étude 

COCAE, CBT, COCAM, EPP 
Dicembre -18 
Décembre-18 

4. Proposta del caso pilota/ 
Sélection du cas pilote 

UNIGE, COCAE, CBT 
Febbraio-19 
Février -19 

5. Simulazione del rischio idraulico 
dello stato attuale per COCAE e 
COCAM/Simulation du risque 
hydraulique de l'état actuel pour 
COCAE et COCAM 

UNIGE 
Marzo-19 
Mars -19 
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Le attività svolte per la T.2.2 
Les activités réalisées pour le T.2.2 



Attività Principali T.2.2 
Activités principaux T.2.2 

Soggetto realizzatore/ 
Sujet réalisateur 

 Realizzazione 
Réalisation  

1. Selezione definitiva dei casi di 
studio/ Sélection définitive des 
cas d’étude 

EAECO 
Novembre -18 (!!) 
Novembre -18 (!) 

2. Raccolta dei dati 
disponibili/Collection des donnes 
disponible 

COSOL, EAECO 
Gennaio -19 (!!) 
Janvier-19 (!!) 

3. Simulazione del rischio idraulico 
dello stato attuale/Simulation du 
risque hydraulique de l'état actuel 

UNIGE, COSOL, EAECO 
Giugno -19 (!) 

June -19 (!) 

4. Implementazione di interventi 
SUDS/Implémentation des 
solutions SUDS 

UNIGE, COCAM, EPP, COCAE, 
CBT 

Marzo -19  
Mars -19  

5. Simulazione del rischio idraulico 
residuale/Simulation du risque 
hydraulique résiduel 

UNIGE, COCAE, COCAM 
Giugno -19 

June -19 

Le attività da realizzarsi per la T.2.2 
Les activités à réaliser pour la T.2.2 

Ultima scadenza APRILE -19 !! 
Dernière date limite AVRIL-19 !! 

Ultima scadenza APRILE -19 !! 
Dernière date limite AVRIL-19 !! 



Attività Principali T.2.2 
Activités principaux T.2.2 

Soggetto realizzatore/ 
Sujet réalisateur 

 Realizzazione 
Réalisation  

7. Implementazione di interventi 
SUDS/Implémentation des 
solutions SUDS 

UNIGE, COSOL, EAECO 
Luglio -19 (!) 
Juliet -19 (!) 

8. Simulazione del rischio idraulico 
residuale/Simulation du risque 
hydraulique résiduel 

UNIGE, COSOL, EAECO 
Settembre -19 (!) 
Septembre -19 (!) 

Le attività da realizzarsi per la T.2.2 
Les activités à réaliser pour la T.2.2 

AUTUMN SCHOOL 

Attività T2.2 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria 

Identification des "îlots urbains" où différents types de solutions pour atténuer l'écoulement des eaux 
pluviales peuvent être hypothétiques. 

Individuazione di «blocchi urbani» dove ipotizzare diverse tipologie di soluzioni di mitigazione dei 
deflussi meteorici 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria 

1. Implementazione del caso di studio nello stato attuale nella piattaforma GIS mediante software QGIS 
(open source)  
 Implementazione di tutte le informazioni spaziali conosciute (* reperite da CartoLiguria) 

Categoria di Uso del suolo Area [m2] Area [%] 

Tetti 746 22% 

Strade e Parcheggi 909 27% 

Tot Area Impermeabile 50% 

Giardini 701 21% 

Aree Verdi 965 29% 

Tot Area Permeabile 50% 

Tot 3321 100% 

1. Mise en œuvre du statut actuel sur la plateforme SIG à l'aide du logiciel QGIS (open source)  
 Mise en oeuvre de toutes les informations spatiales (* récupéré de CartoLiguria) 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria 

 Implementazione delle informazioni sulla rete drenaggio (*ipotizzate ) 

arc_id node_1 node_2 Slope cat_shape D gis_length 

22 20 19 0,3% CIRCULAR 0,2 15,22 

27 18 17 0,3% CIRCULAR 0,2 30,64 

28 17 16 35,7% CIRCULAR 0,3 10,37 

29 16 15 1,8% CIRCULAR 0,3 17,01 

30 15 21 3,7% CIRCULAR 0,3 27,15 

31 19 17 0,4% CIRCULAR 0,2 14,12 

Condotte / Conduites 

Nodi/ Noeuds 

 Mise en œuvre des informations sur le réseau de drainage (* hypothèse) 

node_id top_elev ymax sys_elev epa_type 

15 111 2 109 JUNCTION 

16 111,3 2 109,3 JUNCTION 

17 115 2 113 JUNCTION 

18 115,1 2 113,1 JUNCTION 

19 115,05 2 113,05 JUNCTION 

20 115,1 2 113,1 JUNCTION 

21 110 2 108 OUTFALL 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria 

2. Progettazione degli scenari di precipitazione di riferimento: ietogrammi sintetici di tipo Chicago con periodo 
di ritorno pari a 2, 5 e 10 anni, durata complessiva 30 minuti, intensità valutate su intervalli di 5 minuti 

2. Conception des scénarios de précipitations de référence: hyétogrammes synthétiques de type Chicago avec 
des périodes de retour de 2, 5 et 10 ans, durée totale 30 minutes, intensités évaluées toutes les 5 minutes 

Base dati estremi 
di precipitazione 

relativa alla 
stazione gestita da 

ARPAL 
Colonia Arnaldi 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

1. Caso studio: Camogli, Regione Liguria 

3. Risultati – Simulazione del rischio idraulico dello stato attuale 

3. Resultats - Simulation du risque hydraulique de l'état actuel 

D Max Depth   Max Velocity h/D 

(m) (m) (m/s) (-) 

0,2 0,1 2,8 0,3 

T = 2 anni T = 5 anni T = 10 anni 

Condotte / Conduites 

30 

D Max Depth   Max Velocity h/D 

(m) (m) (m/s) (-) 

0,2 0,13 0,95 0,65 

D Max Depth   Max Velocity h/D 

(m) (m) (m/s) (-) 

0,3 0,14 3,19 0,5 

D Max Depth   Max Velocity h/D 

(m) (m) (m/s) (-) 

0,2 0,16 1,05 0,8 

D Max Depth   Max Velocity h/D 

(m) (m) (m/s) (-) 

0,3 0,15 3,34 0,5 

D Max Depth   Max Velocity h/D 

(m) (m) (m/s) (-) 

0,2 0,18 1,14 0,9 

31 

30 

31 

30 

31 

D Max Depth   Max Velocity h/D 

(m) (m) (m/s) (-) 

0,2 0,16 0,98 0,8 
27 

Precipitazione [mm] 26.7 

Deflusso [mm] 16.2 
Infiltrazione [mm] 10.0 

Precipitazione [mm] 35.8 

Deflusso [mm] 22.2 
Infiltrazione [mm] 13.2 

Precipitazione [mm] 42.4 

Deflusso [mm] 26.8 
Infiltrazione [mm] 15.2 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

2. Caso studio: Campo dell’Elba, Regione Toscana 

District résidentiel nouvellement construit - où l'on suppose que l'invariance hydraulique et hydrologique 
sera atteinte 

Quartiere residenziale di recente realizzazione – dove si ipotizza di conseguire Invarianza Idraulica ed 
Idrologica 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

2. Caso studio: Campo dell’Elba, Regione Toscana 

1. Implementazione del caso di studio nello stato attuale nella piattaforma GIS mediante software QGIS 
(open source)  
 Implementazione di tutte le informazioni spaziali conosciute (* reperite da GEOscopio – Regione 

Toscana) 
1. Mise en œuvre du statut actuel sur la plateforme SIG à l'aide du logiciel QGIS (open source)  

 Mise en oeuvre de toutes les informations spatiales (* récupéré de da GEOscopio – Regione Toscana) 

Categoria di Uso del suolo Area [m2] Area [%] 

Tetti 1806 16% 

Strade e Parcheggi 3651 33% 

Tot Area Impermeabile 49% 

Giardini 4834 43% 

Aree Verdi 829 7% 

Tot Area Permeabile 51% 

Tot 11120 100% 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

 Implementazione delle informazioni sulla rete drenaggio (*ipotizzate ) 

arc_id node_1 node_2 Slope cat_shape D gis_length 

17 9 10 1.4% CIRCULAR 0.3 33.8 

18 10 11 0.6% CIRCULAR 0.4 43.1 

24 11 12 0.2% CIRCULAR 0.4 31.2 

20 12 13 0.6% CIRCULAR 0.3 24.5 

21 14 13 0.6% CIRCULAR 0.3 16 

22 13 15 0.5% CIRCULAR 0.5 55.6 

23 15 16 0.2% CIRCULAR 0.5 60.3 

Condotte / Conduites 

Nodi/ Noeuds 

node_id top_elev ymax sys_elev epa_type 

5.72 2 3.72 3.22 JUNCTION 

5.23 2 3.23 3.23 JUNCTION 

4.91 2 2.91 2.91 JUNCTION 

4.92 2.5 2.42 2.42 JUNCTION 

4.73 2.5 2.23 2.23 JUNCTION 

4.65 2 2.65 2.15 JUNCTION 

5.05 2.85 2.2 2.55 JUNCTION 

5.04 3.04 3 2.44 OUTFALL 

 Mise en œuvre des informations sur le réseau de drainage (* hypothèse) 

2. Caso studio: Campo dell’Elba, Regione Toscana 

17 

21 

18 19 20 

22 23 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

2. Progettazione degli scenari di precipitazione di riferimento: ietogrammi sintetici di tipo Chicago con periodo 
di ritorno pari a 2, 5 e 10 anni, durata complessiva 30 minuti, intensità valutate su intervalli di 5 minuti 

2. Conception des scénarios de précipitations de référence: hyétogrammes synthétiques de type Chicago avec 
des périodes de retour de 2, 5 et 10 ans, durée totale 30 minutes, intensités évaluées toutes les 5 minutes 

Base dati: 
Regionalizzazione 

delle piogge intense di 
Regione Toscana 

valutati per la località 
Campo dell’Elba 

 

2. Caso studio: Campo dell’Elba, Regione Toscana 

http://www.sir.toscana.it/lspp-2012 



Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

3. Risultati – Simulazione del rischio idraulico dello stato attuale 

3. Resultats - Simulation du risque hydraulique de l'état actuel 

D Max Depth   Max Velocity h/D 

(m) (m) (m/s) (-) 

0.5 0.41 1.23 0.8 

T = 2 anni 

Condotte / Conduites 

D Max Depth   Max Velocity h/D 

(m) (m) (m/s) (-) 

0.4 0.35 1.41 0.9 

31 

2. Caso studio: Campo dell’Elba, Regione Toscana 

23 

Precipitazione [mm] 20 

Deflusso [mm] 10 
Infiltrazione [mm] 9.3 

 Bacino urbano verde ciclo idrologico vicino a 
quello naturale 

 Volumi deflusso = Volumi infiltrati  

 Bassin urbaine vert avec cycle hydrologique 
proche du naturel 

 Volumes du debit = volumes d’infiltration 
 

 Risultati preliminari per lo schema della rete 
semplificato 

 Non ci sono allagamenti, ma tratti di rete 
sovraccarichi 

 Résultats préliminaires pour le schéma de 
réseau simplifié 

 pas d'inondations, mais des sections 
surchargées du réseau 
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

3. Caso studio: Solarussa, Regione Sardegna 

Legenda 

Définition du périmètre de la zone d’étude avec identification des zones inondées 
(événement 18/11/2013)  

Assenza di rete di drenaggio 

événement pluvieux  
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Le attività in corso per la T.2.2 
Les activités en cours pour le T.2.2 

4. Caso studio: Tolone, Francia (PACA) 

Définition du périmètre de la zone d’étude avec identification des trois cas d’étude  

Inquadramento dell’area di studio con indicazione di tre ipotetiche casi di studio 

événement pluvieux  


