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Objectif : Ce 1er rapport de coordination présente de façon synthétique l’état d’avancement 

scientifique et technique à la date de rédaction (début septembre 2017) du projet SEDITERRA. 

Il détaille les actions mises en œuvre par les partenaires, les difficultés rencontrées et les 

propositions de solutions avancées. Les différentes réunions réalisées sont également listées 

et leur Compte-Rendu sont présentés en annexe. 

Le projet SEDITERRA a pour finalité de proposer des « Lignes directrices pour le traitement 

durable des sédiments de dragage de l’Aire Marittimo Italie-France ». Il réunit les 7 partenaires 

suivants : 

1. Le département du Var CD83 (coordinateur du projet) 

2. L’INSA de Lyon (coordinateur scientifique et technique) 

3. La Collectivité de Corse (CDC) 

4. Le laboratoire DISTAV de l’université de Gènes 

5. L’institut ISPRA de Livourne 

6. La province de Pise 

7. La région Sardaigne (RAS) 

 

Etat d’avancement des actions : 

Le projet SEDITERRA a officiellement débuté le 1er mars 2017. A ce jour, 2 réunions réunissant 

l’ensemble des partenaires ont été réalisées. La première, lors du comité de pilotage n°1, s’est 

déroulée les 22 et 23 mars 2017 à Livourne (Italie). La seconde, lors du comité de pilotage n°2, 

s’est déroulée le 13 juin 2017 à Gênes (Italie). Une troisième réunion (comité technique n°1) 

est programmée le 20 septembre 2017 à Toulon (France) à l’occasion du lancement officiel du 

projet (Kick Off Meeting) qui se tiendra le 19 septembre 2017. 

La 1ère réunion a été l’occasion de détailler le projet dans son ensemble et de lister l’intégralité 

des livrables attendus. Chaque partenaire a présenté sa structure et son domaine d’activités. 

La répartition du travail entre partenaires a ensuite été reprécisée et un planning de 

réalisation proposé (et validé).  

 

Le point central de ce début de projet a été la mise à disposition des sédiments pour analyses 

physico-chimiques et géotechniques. En effet, ces caractérisations préliminaires sont le 

préalable indispensable pour le choix des sédiments testés dans les essais pilotes de 

traitements et de valorisations. 

 



    LIVRABLE M2.5-1 : RAPPORT DE SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE 
COORDINATION ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE / M2.5 : RAPPORTO DI 

SINTESI BIANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DELLA 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

3/16 
 

 

Le plan d’échantillonnage pour réaliser ces prélèvements, mais aussi les protocoles 

analytiques de caractérisation, ont donc été discutés et validés après concertation. Un 

planning de prélèvements et d’expédition a également été avancé. 

Les procédures règlementaires de transport transfrontalier ont été étudiés et les demandes 

d’autorisation auprès des autorités compétentes (ex. PNTTD en France) formulées. 

 

Le comité de pilotage n°2 a permis de faire le point sur l’avancement des actions programmées 

au comité de pilotage n°1, soit après 3 mois de projet. 

Concernant la fourniture des sédiments pour analyses, même si un retard a été constaté lié à 

des difficultés administratives, les principales actions ont été initiées et la majorité des 

sédiments est désormais disponible (i.e. port de Gènes, port de Centuri, centre de stockage 

de Toulon, canal Navicelli, vasque de Cagliari). Seuls les sédiments de la vasque de Livourne 

étaient encore à expédier. 

Les analyses de caractérisation sont en cours de finalisation et les 1ers résultats seront 

présentés lors du prochain comité technique (20/09/2017). 

 

Concernant la communication autour du projet, les principaux outils ont été créés (logo, 

charte graphique, plan de communication, posters, kakémonos, affiches, etc.). 

Un premier évènement de communication a été effectué avec la présentation du projet 

SEDITERRA et la tenue d’un stand dédié lors du congrès scientifique SEDNET (10th 

International SedNet Conference “Sediments on the move”) qui s’est tenu au palais San 

Giorgio de Gênes (Italie) entre le 13 et 17 juin 2017. 

Un deuxième évènement est en cours de préparation avec l’organisation du Kick-Off Meeting 

de SEDITERRA qui se déroulera à Toulon le 19 septembre 2017 en présence des partenaires 

du projet, d’élus locaux et européens et de personnalités locales. 

 

La plateforme de R&D, où se dérouleront les essais de valorisation pilotes prévus dans le 

projet, est en cours d’aménagement. L’achat des équipements nécessaires à la bonne 

réalisation des essais a été initié. A ce jour, 3 containers frigorifiques (de 20 pieds chacun) et 

1 local technique ont pu être mis en oeuvre sur le site expérimental. Cette plateforme de R&D 

sera par ailleurs inaugurée en continuité de la journée de lancement officielle (Kick Off – 19 

septembre 2017). L’achat des autres équipements nécessaires aux expérimentations va être 

poursuivie. 
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N.B. Le kick-off de SEDITERRA devait initialement se dérouler lors du congrès SEDNET de 

Gênes, cependant il a finalement été décalé à septembre pour le faire coïncider avec 

l’inauguration des équipements de R&D SEDITERRA qui prennent place sur la plateforme de 

traitement du CPEM ENVISAN à la Seyne/mer. 

 

 

Concernant l’avancement des livrables à la charge des partenaires, à ce jour les principaux 

concernent les études bibliographiques (à l’exclusion des analyses de caractérisation). Ces 

livrables sont en cours de rédaction. Un planning de réalisation actualisé prenant en compte 

les livrables prioritaires a été proposé (voir planning ci-après). 

La règlementation encadrant la gestion des sédiments de dragage en France a été présentée 

lors du comité de pilotage n°2. La règlementation italienne et européenne fera l’objet d’une 

discussion lors du prochain comité technique (20/09/2017). 

 

 

Un des points importants et qui présente une difficulté opérationnelle à régler est la mise à 

disposition des quantités de sédiments pour les essais pilotes (10tonnes). Malgré plusieurs 

sollicitations de l’autorité compétente (pour la France - PNTTD : Pôle national des transferts 

transfrontaliers de déchets), aucune réponse n’a pour l’instant été obtenue. Ce point précis 

fera l’objet d’une discussion lors du prochain comité technique et des adaptations au 

programme prévu, seront, si nécessaires, proposées. 

 

 

En annexe figure les relevés de décisions des 2 comités de pilotages déjà tenus. 

 

 

 

 

 

 

 



    LIVRABLE M2.5-1 : RAPPORT DE SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE 
COORDINATION ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE / M2.5 : RAPPORTO DI 

SINTESI BIANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DELLA 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

5/16 
 

 

 

RAPPORTO DI SINTESI BIANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO E DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Obiettivo : Questo 1er rapporto di coordinamento riassume i progressi scientifici e tecnici del 

progetto SEDITERRA al momento della redazione (inizio di settembre 2017). Il documento 

descrive in dettaglio le azioni realizzate dai partner, le difficoltà incontrate e le proposte di 

soluzioni avanzate. Le varie riunioni tecniche tenute sono anch'esse elencate e i relativi verbali 

sono presentati in appendice. 

Ricordiamo che il progetto SEDITERRA si propone di proporre "Linee guida per il trattamento 

sostenibile dei sedimenti dragati nell'area Italia-Francia Marittima". Riunisce i seguenti 7 

partner :  

1. Le département du Var CD83 (coordinateur du projet) 

2. L’INSA de Lyon (coordinateur scientifique et technique) 

3. La Collectivité de Corse (CDC) 

4. Le laboratoire DISTAV de l’université de Gènes 

5. L’institut ISPRA de Livourne 

6. La province de Pise 

7. La région Sardaigne (RAS) 

 

Stato delle azioni : 

Il progetto SEDITERRA è iniziato ufficialmente il 1° marzo 2017. Ad oggi si sono tenute 2 

riunioni che hanno riunito tutti i partner. La prima, durante il Comitato Direttivo 1, si è svolta 

il 22 e 23 marzo 2017 a Livorno (Italia). La seconda, durante il comitato direttivo n. 2, si è svolta 

il 13 giugno 2017 a Genova (Italia). Una terza riunione (comitato tecnico n°1) è prevista per il 

20 settembre 2017 a Tolone (Francia) in occasione del lancio ufficiale del progetto (Kick Off 

Meeting) che si terrà il 19 settembre 2017. 

Il primo incontro è stato l'occasione per descrivere nel dettaglio il progetto nel suo complesso 

e per elencare tutti i risultati attesi. Ogni partner ha presentato la propria struttura e il proprio 

campo di attività. La divisione del lavoro tra i partner è stata poi chiarita e si è proposto (e 

convalidato) un programma di implementazione. 
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L'obiettivo principale di questo primo progetto è stato quello di rendere i sedimenti disponibili 

per analisi fisico-chimiche e geotecniche. Infatti, queste caratterizzazioni preliminari sono il 

presupposto indispensabile per la scelta dei sedimenti testati nei test pilota di trattamenti e 

valorizzazioni. 

 

Il piano di campionamento per effettuare questi campionamenti, ma anche i protocolli 

analitici per la caratterizzazione, sono stati quindi discussi e validati dopo la consultazione. È 

stato inoltre proposto un programma di campionamento e di spedizione. 

Sono state studiate le procedure normative per il trasporto transfrontaliero e sono state 

formulate richieste di autorizzazione da parte delle autorità competenti (ad es. PNTTD in 

Francia). 

 

Il Comitato Direttivo 2 ha fornito l'opportunità di fare il punto sullo stato di avanzamento delle 

azioni programmate nel Comitato Direttivo 1, cioè dopo 3 mesi di lavoro del progetto. 

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di sedimenti da analizzare, anche se si è registrato 

un ritardo dovuto a difficoltà amministrative, sono state avviate le principali azioni e la 

maggior parte dei sedimenti è ora disponibile (es. porto di Genova, porto di Centuri, centro di 

stoccaggio di Tolone, canale Navicelli, bacino di Cagliari). Solo i sedimenti del bacino di Livorno 

dovevano ancora essere spediti. 

Le analisi di caratterizzazione sono in fase di finalizzazione e i primi risultati saranno presentati 

alla prossima riunione del comitato tecnico (20/09/2017). 

 

Per quanto riguarda la comunicazione intorno al progetto, sono stati creati i principali 

strumenti (logo, carta grafica, piano di comunicazione, poster, kakemonos, manifesti, ecc.) 

Un primo evento di comunicazione è stato realizzato con la presentazione del progetto 

SEDITERRA e la realizzazione di uno stand dedicato al congresso scientifico SEDNET (10° 

Convegno Internazionale SedNet "Sedimenti in movimento") tenutosi a Palazzo San Giorgio a 

Genova (Italia) dal 13 al 17 giugno 2017. 

Un secondo evento è in preparazione con l'organizzazione del SEDITERRA Kick-Off Meeting 

che si terrà a Tolone il 19 settembre 2017 alla presenza dei partner del progetto, dei funzionari 

eletti locali ed europei e di personalità locali.  
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La piattaforma di R&D, dove si svolgeranno i test pilota di valorizzazione previsti dal progetto, 

è attualmente in fase di sviluppo. È stato avviato l'acquisto delle attrezzature necessarie per il 

buon esito dei test. Ad oggi, sul sito sperimentale sono stati installati 3 contenitori refrigerati 

(20 piedi ciascuno) e 1 locale tecnico. Anche questa piattaforma di R&S sarà inaugurata il 

giorno del lancio ufficiale (Kick Off - 19 settembre 2017). L'acquisto di altre attrezzature 

necessarie per gli esperimenti continuerà.  

 

N.B. Il kick-off di SEDITERRA era originariamente previsto durante il congresso SEDNET di 

Genova, ma è stato infine rinviato a settembre in concomitanza con l'inaugurazione delle 

strutture di ricerca e sviluppo di SEDITERRA che si terrà sulla piattaforma di elaborazione 

CPEM ENVISAN a La Seyne/Mer.  

 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei deliverable a carico dei partner, ad oggi i 

principali riguardano gli studi bibliografici (escluse le analisi di caratterizzazione). Questi 

documenti sono in corso di redazione. È stato proposto un calendario di attuazione aggiornato 

che tiene conto dei risultati prioritari (vedi calendario sotto). 

 

Il regolamento per la gestione dei sedimenti dragati in Francia è stato presentato durante il 

comitato direttivo n°2. La normativa italiana ed europea sarà discussa nel corso del prossimo 

comitato tecnico (20/09/2017).  

 

Un punto importante che presenta una difficoltà operativa da risolvere è la disponibilità delle 

quantità di sedimenti per i test pilota (10 tonnellate). Nonostante le numerose richieste 

dell'autorità competente (per la Francia - PNTTD: Pôle national des transferts transfrontaliers 

de déchets), non è stata ancora ottenuta alcuna risposta. Questo punto specifico sarà discusso 

nella prossima riunione del Comitato Tecnico e, se necessario, saranno proposti degli 

aggiustamenti al programma previsto. 

 

In allegato sono riportati i verbali delle decisioni dei due comitati direttivi già detenuti. 
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ANNEXE : RELEVÉ DE DÉCISIONS DES COMITÉS DE PILOTAGE 1 & 2 
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