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Objectif : Ce 3ème rapport de coordination présente de façon synthétique l’état d’avancement 

scientifique et technique à la date de rédaction (fin aout 2018) du projet SEDITERRA. Il détaille 

les actions mises en œuvre par les partenaires, les difficultés rencontrées et les propositions 

de solutions avancées. Les différentes réunions (i.e. Comités de Pilotage/Comités Technique) 

réalisées sont également listées et leurs relevés de décisions/Compte-Rendu sont présentés 

en annexe. 

Pour rappel, le projet SEDITERRA a pour finalité de rédiger les « Lignes directrices pour le 

traitement durable des sédiments de dragage de l’Aire Marittimo Italie-France ». Il réunit les 

7 partenaires suivants : 

1. Le département du Var CD83 (coordinateur du projet) 

2. L’Insa de Lyon (coordinateur scientifique et technique) 

3. Le département de Haute-Corse CD2B (nouvellement la Collectivité de Corse CDC) 

4. Le laboratoire DISTAV de l’université de Gènes 

5. L’institut ISPRA de Livourne 

6. La province de Pise 

7. La région Sardaigne (RAS) 

 

Réunions partenariales : 

Le projet SEDITERRA a officiellement débuté le 1er mars 2017. A ce jour, plusieurs réunions 

réunissant l’ensemble des partenaires ont été réalisées : 

1. Comité de pilotage n°1, du 22 au 23 mars 2017 à Livourne (Italie) 

2. Comité de pilotage n°2, le 13 juin 2017 à Gênes (Italie) 

3. Kick off et Comité technique n°1, du 19 au 20 septembre 2017 à Toulon (France)  

4. Comité de pilotage n°4 et Comité technique n°2, du 7 au 9 février à Pise (Italie) 

Des réunions exceptionnelles en visioconférence ont également été programmées pour 

évoquer des points précis du projet. Une 1ère visioconférence (Copil n°3 extraordinaire) s’est 

déroulée le 18 décembre 2017. Une 2nde visioconférence (Copil n°5 extraordinaire) s’est 

déroulée le 15 mars 2018 pour discuter des difficultés administratives rencontrées par le 

partenaire ISPRA relatives à l’organisation des transports transfrontaliers et pour analyser les 

alternatives organisationnelles envisageables. Une troisième visioconférence (Copil n°6 

extraordinaire) s’est déroulée le 30 mai 2018 avec pour objectifs de valider le programme 

d’actions définitif, de présenter les modifications intervenues par rapport au plan contractuel 

initial et les valider et enfin de discuter des conséquences organisationnelles et financières. 

Les prochaines réunions (Comités de pilotage n°7 et technique n°3 + réunion publique) seront 

organisées à Cagliari (Sardaigne) en fin septembre 2018. 
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Avancement partenarial : 

Depuis le démarrage du projet SEDITERRA, les livrables rédactionnels suivants ont été produits 

(ou sont en cours de production/finalisation) :  

- Livrable T1.1.1 : « Analyse comparée des règlementations française et 

italienne relatives aux procédures d’autorisation et gestion des 

sédiments et de la gouvernance associée » (INSA/ISPRA)    TERMINÉ 

- Livrable T1.1.2 : « Bibliographie projets majeurs : Rapport d’étude bibliographique des 

projets de traitement et de réutilisation des sédiments à l’échelle européenne » 

(RAS/INSA/DISTAV/ISPRA/PISE)  les contributions de DISTAV/ISPRA et INSA ont été 

transmises à RAS qui a la charge de la mise en forme finale.    EN COURS 

- Livrable T1.2.4 : « Inventaire des méthodologies de caractérisations avant dragage, des 

traitements, outils existants et filières de gestion de l’aire Marittimo » 

(RAS/INSA/DISTAV/ISPRA/PISE)  la partie française (INSA) et sa synthèse sont terminées et 

la traduction italienne est en cours ; la partie italienne (contributions de DISTAV/ISPRA/RAS) 

est en cours de finalisation (manquent la conclusion et la synthèse). Ce livrable sera donc 

prochainement disponible.        EN COURS 

- Livrable T1.3.5 : « Caractérisation géolocalisée des gisements de sédiment du territoire 

Marittimo ; y compris ceux de la plaine de Pise » (RAS/PISE)  initialement à la charge de RAS 

et PISE, le partenaire corse (CDC) a repris la partie prévue pour RAS et a lancé un marché de 

prestation pour la bonne réalisation de cette tâche (sans augmentation de son budget). Les 

discussions engagées sur le contenu de ce livrable ont mises en avant l’intérêt d’obtenir une 

carte interactive présentant les caractéristiques des sédiments (qualité des gisements, 

volumes en jeux, etc.) ainsi qu’une cartographie assez exhaustive des modes de gestion usités 

(destination, valorisation, quantités en jeu). Pour la partie concernant la plaine de Pise, le 

partenaire de Pise ne nous a pas communiqué son avancement mais avait annoncé au comité 

technique de Pise une livraison prévue en janvier 2019.     INITIÉ 

- Livrables T1.4.7 et T1.5.8 : « Synthèse bibliographique traitements et filières de gestion des 

posidonies ; Caractérisation des posidonies » (CDC)  Ces 2 livrables bibliographiques à la 

charge du partenaire corse (Ex. CD2b) seront mutualisés en un unique livrable traitant de la 

question des posidonies. La consultation pour réaliser un marché de prestation dédié à cette 

tâche est lancée.          INITIÉ 
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- Livrable T2.1.1 : « Rapport de synthèse des caractérisations croisées préalables 

environnementales et géotechniques et analyse comparée des résultats – sélections des 

sédiments pour prototypes traitement et valorisation » (ISPRA/INSA/RAS) TERMINÉ 

- Livrable T2.2.2 : « Rapport de synthèse des procédures appliquées pour la mise à disposition 

des volumes de sédiments nécessaires aux expérimentations pilotes précisant les modalités 

d'application des procédures réglementaires relatives aux transports 

transfrontaliers » (INSA/ISPRA)       TERMINÉ 

 

Etat des actions : 

Comme indiqué dans le dernier rapport de coordination (M2.5 n°2), le partenaire ISPRA a 

rencontré des difficultés administratives importantes pour obtenir l’autorisation d’accueillir 

sur son site de Livourne les sédiments du projet. Cette difficulté a occasionné des retards 

importants pour la suite du projet et a contraint les partenaires à trouver des solutions 

alternatives au plan initial. 

Les différentes propositions élaborées sont présentées dans le compte-rendu du comité de 

pilotage extraordinaire n°5 du 15 mars 2018 (cf. annexe 1) et les actions concrètes à mettre 

en œuvre par les différents partenaires sont résumées dans le compte-rendu du comité de 

pilotage extraordinaire n°6 du 30 mai 2018 (cf. annexe 2). 

 

Communication : 

La communication autour du projet s’est poursuivie au cours de cette 3ème période. Un article 

de presse a été publié le 22 mars 2018 dans le journal français « Le Marin ». Une visite de 

présentation du site expérimental Sediterra à la Seyne/mer (CPEM Envisan) a été organisée 

pour les étudiants de l’IUT de Toulon (11 avril 2018). Sediterra a également été présenté à 

l’occasion du « Festival del Mare » qui s’est tenu à Gènes du 10 au 12 Mai 2018 par les 

partenaires de l'Université de Gênes (DISTAV). Comme prévu dans le projet, une vidéo 

interactive et ludique de présentation du projet sera mise en ligne (début septembre) sur le 

site du PC Marittimo. De plus DISTAV a présenté le projet et spécifiquement ses activités à 

l’occasion du colloque de NAXOS « 6th International Conference on Sustainable Solid Waste 

Management » en juin 2018. 

En amont des réunions SEDITERRA programmées fin septembre 2018 à Cagliari, une réunion 

conjointe avec les projets USAR (Programme des 2 mers – Using Sediments As a Resource) et 

SEDRIPORT est prévue le 25 septembre avec les partenaires de ces projets. 
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Difficultés rencontrées : 

- Prestataire communication : un litige contractuel est survenu entre l’INSA de Lyon et son 

prestataire en charge de la communication. Ce litige a conduit à devoir rechercher en urgence 

un nouveau prestataire et a rendu caduque, l’ensemble des outils de communication d’ors et 

déjà produits : logo, charte graphique, visuels de communication, etc.  

Un nouveau prestataire a été choisi et les nouveaux outils sont en cours d’élaboration. Ils 

seront disponibles en septembre pour les réunions de Cagliari. 

 

- Fourniture des sédiments pour expérimentations pilotes 

Les difficultés rencontrées par ISPRA et les délais administratifs subis pour obtenir des 

réponses concrètes ont occasionné des retards de planning importants qui ont eu des 

répercussions sur les actions des partenaires, en particulier sur la fourniture et le traitement 

des sédiments. 

Ainsi les sédiments du port de Centuri en Corse n’ont pas pu être prélevés avant la période 

estivale comme cela était prévu. Or ce point était une condition non-négociable pour obtenir 

l’autorisation d’effectuer les prélèvements (i.e. pour ne pas impacter le tourisme). Les 

sédiments de Centuri ne seront donc prélevés et expédiés sur Toulon qu’à partir du mois de 

septembre et les essais de formulations laboratoire (pour lesquels INSA a mandaté un 

prestataire spécialisé), permettant ensuite la mise en œuvre des pilotes sur site, sont par voie 

de conséquence décalés dans le temps. 

Une autre difficulté survenue est liée au transport transfrontalier du sédiment de Cagliari. En 

effet, après avoir pourtant annoncé, lors du comité de pilotage de Pise de février 2018, 

confirmé lors du comité extraordinaire n°5 du 15 mars 2018, que les autorisations nécessaires 

au transport étaient disponibles, le prestataire mobilisé par l’autorité portuaire de Cagliari n’a 

pu commencer à lancer les procédures règlementaires nécessaires au transport qu’au mois de 

mai 2018. Malgré les très nombreux avertissements, depuis le tout début du projet, sur la 

lourdeur et les délais nécessaires à l’élaboration puis la validation de la demande de 

notification de transport, celle-ci n’a donc pas été anticipée. Par conséquent, la disponibilité 

réelle du sédiment de Cagliari n’est à ce jour toujours pas établie. Si le délai de fourniture 

s’avérait finalement trop long, des solutions alternatives seront à trouver. 

Tous ces retards dans la fourniture des sédiments occasionnent des retards sur la suite des 

actions prévues : mise au point formulations laboratoire, traitement des sédiments sur le site 

Sediterra, réalisation des pilotes sur site, suivis des pilotes en conditions contrôlées, extraction 

et études des posidonies, etc.  
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Face à ces difficultés, une réunion partenariale (téléphonique) sera organisée début 

septembre pour appréhender les conséquences et proposer des actions correctives. Cette 

réunion sera également l’occasion de préparer la réunion conjointe prévue avec les autres 

projets Marittimo à Cagliari. Les décisions qui émaneront de cette réunion seront 

« contractualisées » lors du comité de pilotage de Cagliari. 

 

Conclusions  

Les actions prévues au projet se déroulent mais accusent un retard qu’il est indispensable de 

contenir. Le Chef de file et la coordination sont très attentifs à cet aspect et sollicitent 

régulièrement les partenaires en leur rappelant la nécessité de réactivité conjointe et 

collaborative. 

L’ensemble des échanges et décisions prise avec le partenariat visent à permettre l’atteinte 

des objectifs fixés au projet. Ainsi, les solutions alternatives envisagées et retenues, bien que 

modifiant certaines activités ne remettent pas en cause la finalité des actions et résultats 

attendus. 
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Planning d’avancement des livrables du projet SEDITERRA 
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Légende :  

Finalisé  en bleu 

En retard  en rouge 
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RAPPORTO DI SINTESI BIANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO E DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Obiettivo : Questo 3ème  rapporto di coordinamento riassume i progressi scientifici e tecnici 

del progetto SEDITERRA al momento della redazione (fine marzo 2020). Il documento descrive 

in dettaglio le azioni realizzate dai partner, le difficoltà incontrate e le proposte di soluzioni 

avanzate. Le varie riunioni tecniche tenute sono anch'esse elencate e i relativi verbali sono 

presentati in appendice. 

Ricordiamo che il progetto SEDITERRA si propone di proporre "Linee guida per il trattamento 

sostenibile dei sedimenti dragati nell'area Italia-Francia Marittima". Riunisce i seguenti 7 

partner :  

1. Le département du Var CD83 (coordinateur du projet) 

2. L’INSA de Lyon (coordinateur scientifique et technique) 

3. La Collectivité de Corse (CDC) 

4. Le laboratoire DISTAV de l’université de Gènes 

5. L’institut ISPRA de Livourne 

6. La province de Pise 

7. La région Sardaigne (RAS) 

 

Riunioni di partenariato : 

Il progetto SEDITERRA è iniziato ufficialmente il 1° marzo 2017. Ad oggi si sono tenute diverse 

riunioni che hanno riunito tutti i partner: 

1. Comitato direttivo n. 1, 22-23 marzo 2017 a Livorno (Italia) 

2. Comitato Direttivo n. 2, 13 giugno 2017 a Genova (Italia) 

3. Kick Off e Comitato tecnico n. 1, 19-20 settembre 2017 a Tolone (Francia)  

4. Comitato Direttivo n. 4 e Comitato Tecnico n. 2, 7-9 febbraio 2018 a Pisa (Italia) 

 

Sono stati inoltre programmati incontri eccezionali in videoconferenza per discutere punti 

specifici del progetto. Il 18 dicembre 2017 si è svolta la prima videoconferenza (Copil n. 3 

straordinario). Il 15 marzo 2018 si è svolta una seconda videoconferenza (Copil n°5 

straordinario) per discutere le difficoltà amministrative incontrate dal partner ISPRA in 

relazione all'organizzazione del trasporto transfrontaliero e per analizzare le possibili 

alternative organizzative. Il 30 maggio 2018 si è svolta una terza videoconferenza (Copil n. 6 

straordinaria) con l'obiettivo di convalidare il programma d'azione finale, presentare e 

convalidare le modifiche apportate al piano contrattuale iniziale e infine discutere le 

conseguenze organizzative e finanziarie. 
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Le prossime riunioni (Comitato direttivo n. 7 e Comitato tecnico n. 3 + seduta pubblica) 

saranno organizzate a Cagliari (Sardegna) a fine settembre 2018. 

 

Avanzamento della partnership : 

Dall'inizio del progetto SEDITERRA sono deliverables stati prodotti (o sono in corso di 

produzione/finalizzazione) : 

- Deliverable T1.1.1 : "Analisi comparativa della normativa francese e italiana relativa alle 

procedure di autorizzazione e alla gestione dei sedimenti e alla relativa governance" 

(INSA/ISPRA)                     COMPLETATA 

- Deliverable T1.1.2 : "Bibliografia dei grandi progetti: rapporto di studio bibliografico dei 

progetti di trattamento e riutilizzo dei sedimenti su scala europea" 

(RAS/INSA/DISTAV/ISPRA/PISE)  i contributi di DISTAV/ISPRA e INSA sono stati trasmessi a 

RAS che si occupa della redazione finale.            IN CORSO 

- Deliverable T1.2.4 : "Inventario delle metodologie di caratterizzazione prima del dragaggio, 

dei trattamenti, degli strumenti esistenti e dei sistemi di gestione per l'area Marittimo" 

(RAS/INSA/DISTAV/ISPRA/PISE)  la parte francese (INSA) e la sua sintesi sono state 

completate e la traduzione italiana è in corso ; la parte italiana (contributi di 

DISTAV/ISPRA/RAS) è in fase di completamento (mancano la conclusione e la sintesi). Questo 

prodotto sarà quindi disponibile a breve.            IN CORSO 

- Deliverable T1.3.5 : "Caratterizzazione geolocalizzata dei depositi di sedimenti nel territorio 

di Marittimo; compresi quelli della pianura pisana" (RAS/PISE)  inizialmente sotto la 

responsabilità di RAS e PISE, il partner corso (CDC) ha rilevato la parte prevista per RAS e ha 

lanciato un contratto di servizio per il buon esito di questo compito (senza aumentare il suo 

budget). Le discussioni sul contenuto di questo deliverable hanno evidenziato l'interesse di 

ottenere una mappa interattiva che presenti le caratteristiche dei sedimenti (qualità dei 

depositi, volumi in gioco, ecc.) e una mappatura abbastanza esaustiva delle modalità di 

gestione utilizzate (destinazione, recupero, quantità in gioco). Per la parte riguardante la 

pianura pisana, il partner pisano non ci ha comunicato i suoi progressi ma aveva annunciato 

al comitato tecnico di Pisa una consegna prevista per gennaio 2019.           INIZIALIZZATO 

- Deliverables T1.4.7 e T1.5.8 : "Sintesi della letteratura sui trattamenti e sui sistemi di 

gestione della posidonia; Caratterizzazione della posidonia" (CDC)  Questi 2 deliverable 

bibliografici a carico del partner corso (ad esempio CD2b) saranno riuniti in un unico 

deliverable che tratta la questione della posidonia. È stata avviata la consultazione per un 

contratto di servizio dedicato a questo compito.               INIZIALIZZATO 
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- Deliverable T2.1.1 : "Rapporto di sintesi delle caratterizzazioni preliminari ambientali e 

geotecniche incrociate e analisi comparative dei risultati - selezione dei sedimenti per il 

trattamento e la bonifica dei prototipi" (ISPRA/INSA/RAS)              COMPLETATA 

- Deliverable T2.2.2 : "Relazione di sintesi sulle procedure applicate per la messa a 

disposizione dei volumi di sedimenti necessari per gli esperimenti pilota, specificando le 

modalità di applicazione delle procedure di regolamentazione relative al trasporto 

transfrontaliero" (INSA/ISPRA)                  COMPLETATA 

 

Stato delle azioni : 

Come indicato nell'ultimo rapporto di coordinamento (M2.5 n°2), il partner ISPRA ha 

incontrato notevoli difficoltà amministrative per ottenere l'autorizzazione ad ospitare i 

sedimenti del progetto nel suo sito di Livorno. Questa difficoltà ha causato notevoli ritardi 

nella prosecuzione del progetto e ha costretto i partner a trovare soluzioni alternative al piano 

iniziale. 

Le diverse proposte sviluppate sono presentate nel verbale del comitato direttivo 

straordinario n. 5 del 15 marzo 2018 (cfr. allegato 1) e le azioni concrete che i diversi partner 

devono attuare sono riassunte nel verbale del comitato direttivo straordinario n. 6 del 30 

maggio 2018 (cfr. allegato 2). 

 

Comunicazione : 

La comunicazione intorno al progetto è continuata durante questo terzo periodo. Un articolo 

di stampa è stato pubblicato il 22 marzo 2018 sul quotidiano francese "Le Marin". Una visita 

di presentazione del sito sperimentale Sediterra a La Seyne/mer (CPEM Envisan) è stata 

organizzata per gli studenti della IUT di Tolone (11 aprile 2018). Sediterra è stata presentata 

anche in occasione del "Festival del Mare" tenutosi a Genova dal 10 al 12 maggio 2018 dai 

partner dell'Università di Genova (DISTAV). Come previsto dal progetto, un video interattivo 

e ludico di presentazione del progetto sarà messo online (inizio settembre) sul sito di PC 

Marittimo. Inoltre DISTAV ha presentato il progetto e in particolare le sue attività durante la 

conferenza NAXOS "6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management" 

nel giugno 2018. 

In vista degli incontri di SEDITERRA previsti per la fine di settembre 2018 a Cagliari, il 25 

settembre è previsto un incontro congiunto con i partner dei progetti USAR (2 Seas 

Programme - Using Sediments As a Resource) e SEDRIPORT. 

 

 



    LIVRABLE M2.5-3 : RAPPORT DE SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE 
COORDINATION ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE / M2.5 : RAPPORTO DI 

SINTESI BIANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DELLA 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 

13/36 
 

 

Difficoltà incontrate : 

- Fornitore di servizi di comunicazione : è sorta una controversia contrattuale tra l'INSA di Lione 

e il suo fornitore di servizi di comunicazione. Questa controversia ha portato alla ricerca 

urgente di un nuovo fornitore di servizi e ha reso nulli tutti gli strumenti di comunicazione già 

prodotti: logo, carta grafica, comunicazione visiva, ecc. 

È stato scelto un nuovo fornitore di servizi e i nuovi strumenti sono in fase di sviluppo. Saranno 

disponibili a settembre per gli incontri di Cagliari. 

 

Fornitura di sedimenti per esperimenti pilota : 

Le difficoltà incontrate dall'ISPRA e i ritardi amministrativi nell'ottenere risposte concrete 

hanno causato notevoli ritardi nella pianificazione che hanno avuto ripercussioni sulle azioni 

dei partner, in particolare sull'approvvigionamento e sul trattamento dei sedimenti. 

Ad esempio, i sedimenti del porto di Centuri in Corsica non hanno potuto essere raccolti prima 

del periodo estivo come previsto. Tuttavia, questa era una condizione non negoziabile per 

ottenere l'autorizzazione a prelevare i campioni (cioè per non avere un impatto sul turismo). 

I sedimenti dei Centuri saranno quindi raccolti e spediti a Tolone solo a partire da settembre 

e le prove di formulazione in laboratorio (per le quali l'INSA ha incaricato un fornitore di servizi 

specializzato), che consentiranno poi di effettuare i piloti sul posto, saranno quindi scaglionate 

nel tempo. 

Un'altra difficoltà che è emersa è legata al trasporto transfrontaliero di sedimenti da Cagliari. 

Infatti, dopo aver annunciato al comitato direttivo di Pisa del febbraio 2018, confermato al 

comitato straordinario n. 5 del 15 marzo 2018, la disponibilità delle autorizzazioni necessarie 

per il trasporto, il prestatore di servizi mobilitato dall'Autorità Portuale di Cagliari ha potuto 

avviare le procedure regolamentari necessarie per il trasporto solo nel maggio 2018. 

Nonostante i numerosi avvertimenti, fin dall'inizio del progetto, circa la natura macchinosa e 

dispendiosa in termini di tempo della preparazione e della successiva convalida della richiesta 

di notifica di trasporto, ciò non è stato previsto. Di conseguenza, non è stata ancora stabilita 

l'effettiva disponibilità del sedimento cagliaritano. Se il periodo di fornitura dovesse rivelarsi 

troppo lungo, si dovranno trovare soluzioni alternative. 

Tutti questi ritardi nella fornitura di sedimenti causano ritardi nella continuazione delle azioni 

previste: sviluppo di formulazioni di laboratorio, trattamento dei sedimenti sul sito di 

Sediterra, realizzazione dei piloti sul sito, monitoraggio dei piloti in condizioni controllate, 

estrazione e studi di posidonia, ecc. 
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Di fronte a queste difficoltà, all'inizio di settembre verrà organizzato un incontro di 

partenariato (per telefono) per capire le conseguenze e proporre azioni correttive. Questo 

incontro sarà anche l'occasione per preparare l'incontro congiunto previsto con gli altri 

progetti di Marittimo a Cagliari. Le decisioni che scaturiranno da questo incontro saranno 

"contrattualizzate" durante il comitato direttivo di Cagliari. 

 

Conclusioni 

Le azioni previste nel progetto si stanno svolgendo ma sono in ritardo, cosa che è essenziale 

contenere. Il Lead Partner e il coordinamento sono molto attenti a questo aspetto e 

sollecitano regolarmente i partner ricordando loro la necessità di una reattività congiunta e 

collaborativa. 

Tutti gli scambi e le decisioni prese con il partenariato mirano a permettere il raggiungimento 

degli obiettivi fissati per il progetto. Pertanto, le soluzioni alternative previste e mantenute, 

pur modificando alcune attività, non mettono in discussione la finalità delle azioni e i risultati 

attesi. 

 

Pianificazione dello stato di avanzamento dei deliverable del progetto SEDITERRA : 

 vedi la precedente parte francese (p7)  
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Annexe 1 : Relevés de décisions du comité de pilotage extraordinaire n°5 du 15/03/18 
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Annexe 2 : Compte-rendu du comité de pilotage extraordinaire n°6 du 30/05/2018  
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