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Università degli studi di Cagliari 



Le Attività di gestione previste nel progetto 
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Bastia 03/07/2018 

OUTPUT MESE  Di REALIZZAZIONE 

1 Regolamento funzionamento CdP M.1.1 Giugno 2018               Luglio 2018 

2 Report Conferenza lancio M.1.2 Giugno 2018               Luglio 2018 

3 Action Plan e format monitoraggio Giugno 2018               Luglio 2018 

4 Report monitoraggio semestrale 

(Interim e Finale) –M.2.1 

6-12°-18°-24°-30°-36° mese – chiusura P 

60 gg successivi (interim)  

120 gg successivi (finale) 

5 Report finanziario semestrale (Interim e 

Finale) –M.3.1 

6-12°-18°-24°-30°-36° mese – chiusura P 

60 gg successivi (interim)  

120 gg successivi (finale) 

6 Verbali CDP M.4.1 2°- 6°-12°-18°- 24°-30°-36° mese  

7 Report Audit M.5.1 6°-12°-18°- 24°-30°-36° mese 

8 Evento finale M.6.1 36° mese 
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Il Cronoprogramma delle attività di gestione 
COMPONENTE: 
GESTIONE   P1 P2 P3 P4 P5 P6 
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avvio  3 

                                                                                                                                                

M.1.1 Regolamento 
funzionamento CdP 

CIREM - 
Unica 

                                                                                                                                                

M.1.2 Report Conferenza 
di Lancio  

CCI 2B 
 

                                                                                                                                                M.1.3 Action Plan e format 
CIREM - 
Unica 

M.2 

Gestione e 
Monitoraggi
o fisico 
attività 36                                                                                                                                                 

M.2.1 Interim report 
attività semestrale e finale 

UNICA-
CIREM 

M.3 

Gestione 
finanziaria e 
monitoraggi
o spesa 36                                                                                                                                                 

M.3.1 Interim report 
Finanziari Semestrale 

UNICA-
CIREM 

M.4 

Comitati 
Semestrali 
di Pilotaggio 36                                                                                                                                                 

M.4.1 Verbali del CdP  
(a cura del Partner 
ospitante) 

Tutti i 
partner 
 

M.5 

Controllo di 
primo livello 
semestrale 36                                                                                                                                                 M.5.1 Report di Audit 

Tutti i 
partner ( 

M.6 
Conferenza 
finale 3                                                                                                                                                 

M.6.1 Report Conferenza 
finale 

Unica  
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Gli strumenti di gestione 

Progetto approvato , Budget di progetto (excel) e Action Plan 

Tutti i partner contribuiscono alla  
buona gestione del progetto e inviano al Capo fila periodicamente: 

Rapporto Monitoraggio fisico - trimestrale 
 

Rapporto  Monitoraggio finanziario - trimestrale 
 
Prospetto di rimodulazione budget (appena 
necessario)                   Modulistica ufficiale 
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Le principali regole di gestione e rendicontazione 
Le fonti 

  

•Convenzione Cirem con AdG 
 

• Convenzione Interpartenariale 
 

• Riferimenti normativi  
 

• Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti 
 

•Regolamento Comitato di Pilotaggio 
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Le principali regole di gestione e rendicontazione 
Le Responsabilità - Il CF 

  

Il Capofila è il referente dell’AdG e garantisce il regolare svolgimento del progetto 
 

Per questo verifica i rendiconti fisici e finanziari dei partner e ha bisogno di acquisire 
informazioni sulle attività e le spese, sulle procedure attuate (interim report) 
 

Vigila che siano raggiunti gli obiettivi minimi di spesa secondo le indicazioni del 
progetto 
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Le principali regole di gestione e rendicontazione 
Le Responsabilità – I Partner 

  

I Partner, tengono costantemente aggiornato il Capofila sul monitoraggio fisico e 
finanziario delle attività del progetto e trasmettono la documentazione 
necessaria per l’elaborazione della DR 
 

Avvisano immediatamente il capofila nel caso in cui si presentino difficoltà o 
ritardi 
 

Si sono impegnati a rispettare gli obiettivi minimi di spesa  
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Le principali regole di gestione e rendicontazione 
Obiettivi minimi di spesa 

  

Se il progetto ha una durata inferiore o uguale a 36 mesi,  entro 60 gg dal termine del 
terzo semestre il CF dovrà presentare una DR in cui si dia atto che è stato speso almeno 
l’80% del budget allocato nei primi due semestri 
 
Per IMPATTI – NO questo significa: 
 
Budget Totale: € 1.992.283,99 
Budget primi tre semestri da budget approvato: € 254.712,17 (P1) + € 263.100,56 (P2) + 
€318.031,37 (P3)= 
 
Obiettivo minimo di spesa al 2 ottobre 2019: € 835.844,1*80%= 668.675,28€ 
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Le principali regole di gestione e rendicontazione 
Obiettivi minimi di spesa – Partner  

 Partner    Periodo 0  Periodo 1  Periodo 2 Periodo 3 

 Obiettivo 
minimo di 

spesa 

 UNICA  € 1.971,15 € 75.639,53 € 87.971,72 € 73.598,60 € 189.767,88 

 Centralabs  € 7.990,00 € 22.607,46 € 23.117,50 € 24.457,60 € 56.146,05 

 CCIAA MaTi € 0,00 € 13.683,75 € 14.667,75 € 7.257,00 € 28.486,80 

 AdSPMTS € 0,00 € 21.582,33 € 30.600,84 € 57.349,74 € 87.626,33 

 AdSPMLOc € 0,00 € 23.370,00 € 23.862,00 € 24.600,00 € 57.465,60 

 AdSPMLOr € 0,00 € 25.323,90 € 26.789,35 € 40.339,35 € 73.962,08 

 CCI2B  € 0,00 € 46.209,25 € 31.158,05 € 48.378,72 € 100.596,82 

CCI Var   € 26.295,95 € 24.933,35 € 42.050,35 € 74.623,72 

 Totale  € 9.961,15 € 254.712,17 € 263.100,56 € 318.031,37 € 668.675,28 
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 Implementazione del progetto 
 

 

- Monitoraggio procedurale                         rispetto delle procedure; 
 
 

- Monitoraggio fisico                                     realizzazione degli obiettivi e   
           degli output; 
 
- Monitoraggio spesa                     avanzamento della spesa; 
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 Implementazione del progetto 
Interim report semestrali 

 

Ciascun partner raccoglie la documentazione contabile e la invia, 
tramite S.I. , al certificatore. 
 

Ciascun partner invia, per via telematica, le spese certificate al CF 
con un dossier di rendicontazione 
 
Il CF aggrega la spesa e prepara la DR. Il CF effettua controlli di 
merito sulle spese certificate dai partner. 
 
L’AG, a seguito delle verifiche liquida il rimborso delle spese in capo 
al CF che deve senza ritardo versarle ai Partner. 

 



1° Cdp – IMPATTI - NO 
Bastia 03/07/2018 

 Implementazione del progetto 
Interim report trimestrali 

 

Il CIREM, in qualità di Capofila chiede a tutti i partner l’invio di un report narrativo e 
finanziario trimestrale al fine di monitorare costantemente e al meglio 
l’implementazione delle attività e l’avanzamento della spesa. 
 
Tali report sono ad uso interno 
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 Implementazione del progetto 
Erogazione contributo 

 

Anticipazione del 25% del contributo FESR richiesta in data 20 aprile 2018 
 
Il 15% di contributo FESR dell’anticipo sarà dedotto dal primo pagamento 
utile a favore del progetto al raggiungimento del 30% di contributo FESR 
nell’ambito delle spese rendicontate 
 
Il restante 10% dell’anticipo viene detratto dal saldo finale 
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 La rendicontazione delle spese 
Ammissibilità della spesa 

 

- Prevista nel progetto; 
 

- Effettivamente sostenuta dal beneficiario (spese quietanzate) e 
tracciabile; 
 

- Sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese (dal 3 aprile alla 
data di invio dell’ultima DR) 
 

- Conforme agli obiettivi del progetto e del programma ed al diritto 
applicabile 
 

- Conforme alle condizioni previste nell’Avviso, nel Programma, nella 
Convenzione tra AG e Capofila e nella Convenzione Interpartenariale 
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 La rendicontazione delle spese 
Le voci di spesa 

 

- Risorse umane 
 

- Spese d’ufficio e amministrative (forfait 15% delle RU) 
 

- Spese di viaggio e soggiorno 
 

- Costi per consulenze e servizi esterni 
 

- Attrezzature 
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 La rendicontazione delle spese 

Risorse umane 
E’ necessario 
- Individuare il personale interno che lavorerà sul progetto, preparare la lista delle persone che 

lavoreranno al progetto e gli ordini di servizio secondo le indicazioni del manuale; 
- Programmare per tempo le selezione di personale; 

 
Costi per consulenze e servizi esterni 

 
E’ necessario: 
- programmare e preparare per tempo le procedure di conferimento degli incarichi e servizi 

per evitare ritardi nella realizzazione delle attività; 
- Rispettare le procedure di evidenza pubblica secondo le normative applicabili. 

Attrezzature 
E’ necessario: 
- Considerare le regole sull’ammortamento; 
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 Certificatore di 1° livello 

E’ fondamentale che ciascun partner italiano individui quanto prima il proprio certificatore di 1° 
livello seguendo la procedura indicata nel manuale, al fine di avere un interlocutore a cui 
rivolgersi per  chiarimenti sulle procedure da adottare e sulla rendicontazione delle spese. 

 IMPATTI – NO prevede 6 audit per partner, ciascuno alla fine di ogni semestre. 
 
Al termine di ciascun semestre ciascun partner invia senza ritardo al certificatore il rendiconto e 
le pezze giustificative per la certificazione.  
 
E’ necessario inserire un termine di 15/20 gg nel contratto del certificatore come tempo entro il 
quale il certificatore potrà presentare la certificazione.  
 
Questo perché il CF deve presentare la DR con richiesta di rimborso entro 60 gg (120gg in caso 
di rendicontazione finale) e per farlo deve raccogliere ed esaminare le certificazioni di tutti i 
partner e i giustificativi di spesa per redigere la DR. 
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 Modifiche di progetto 

-     Non possono essere modificati: 
- La finalità del progetto; 
- La localizzazione delle attività 

Modifiche di minore entità Modifiche di maggiore entità 

Proroga; modifica budget tra partner; 
modifica fino al 10% tra voci di spesa 
e periodi; modifiche non significative 
etc. 
 
Devono essere approvate dal cdp 
all’unanimità. 
 
Sono operative dall’approvazione 
dell’AG inserita sul S.I. 

Modifiche di partenariato; modifica 
budget tra beneficiar; modifica voci 
di spesa superiori al 10%; modifiche 
al contenuto del progetto, etc. 
 
Devono essere approvate dal cdp 
all’unanimità. 
 
L’AG deve approvare tali modifiche 
“indispensabili” per il 
raggiungimento degli obiettivi del 
progetto 
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      Grazie e buon lavoro! 
 
 
 
 
Email: francesca.esu@unica.it 


