
SICOMAR plus

V Comitato di Pilotaggio

VERBALE RIUNIONE COMITATO DI PILOTAGGIO SEZIONE
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA E TECNICA

12 maggio 2021

Modalità videoconferenza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presenti:
 AUTORITA' DI GESTIONE: Tortorella Giovanna (AG), Pampagnin Ilaria (Segretariato

Congiunto/Referente di Monitoraggio del progetto), Sanna Monia (Collectivité de Corse)
 REGIONE TOSCANA: Ruberti Gilda, Menonna Valentina, Galli Tiziana, Grassini Ilaria
 LAMMA:  Cristofori  Simone,  Brandini  Carlo,  Gozzini  Bernardo,  Perna  Massimo,

Taddei Stefano
 ARPA  LIGURIA:  Giannoni  Francesca,  Iengo  Antonio,  Magrì  Stefania,  Salini

Francesca
 FONDAZIONE CIMA: Tepsich Paola
 UNIGE: Besio Giovanni
 CNR: Magaldi  Marcello,  Barbieri  Laura,  Cucco Andrea,  Mantovani  Carlo,  Ribotti

Alberto
 ARPA SARDEGNA:  Natale  Salvatore,  Sechi  Dina,  Sodde  Marcella,  Roberto  Pinna

Nossai
 PNALM: Zanelli Michele, Rio Emanuela, Gaio Antonella
 COGECAP: Tomaino Marco Gianmaria
 OEC: Cesari François, Santoni Marie-Catherine, Lietta Marine
 OTC: Bassu Josè
 IFREMER: Coudray Sylvain, Galgani François
 SDIS 2B: Botey Patric
 CCGST: Morin Jean Philippe, Denoizay Céline
 INSTITUT  FMES:  Valin  Gérard,  Pellen-Blin Martine,  Debray  Marie-Caroline,  Jean

Michel Clouet
 UTLN: Guérin Charles-Antoine
 NOE': Perini Elisabetta, Biondi Paolo
 INNOLABS: Celi Marco
 INTERPRETI: Di Quarto Paola, Terzariol Carlotta

La riunione ha inizio alle ore 09,30 presieduta dalla Regione Toscana, Capofila di progetto.
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Approvazione Ordine del     giorno  .
Gilda  Ruberti,  responsabile  del  progetto  per  il  Capofila  (CF)  Regione  Toscana,  introduce  la  riunione
salutando i presenti e illustrando l’ordine del giorno. Tutti i partner approvano l’o.d.g.

AVVIO DEI LAVORI

Punto n. 1  : "Proposta ed approvazione della validazione dell'estensione della validità del regolamento  
del comitato di Pilotaggio".
A seguito della rimodulazione del progetto che ne ha previsto la proroga, si rende necessario prolungare
anche la durata del Regolamento del CdP che dovrà quindi scadere alla fine del progetto. L’Ing. Ruberti
introduce le modifiche all’Art. 3-Durata, che sono riportate in carattere grassetto:

Art. 3 Durata – modificato
1. Il presente regolamento decorre dal 12 giugno 2018 al 31 maggio 2021 e sarà prorogato fino al

termine del progetto in data 31 agosto 2021, comunque coincidente con ogni altra eventuale
ulteriore proroga del progetto che si rendesse necessaria.

Ruberti richiede l’approvazione dei partner. Tutti i partner approvano.

Punto n. 2: "  Discussione con partecipazione di Autorità di Gestione sulle criticità connesse ad attività  
di alcuni partner".
Ruberti presenta Giovanna Tortorella referente dell' Autorità di Gestione, Ilaria Pampagnin del Segretariato
Congiunto in qualità di referente di Monitoraggio del Progetto Sicomar plus e Monia Sanna referente della
Collectivité  de  Corse  che  partecipano  al  V CdP del  progetto  con  l'obiettivo  di  supportare  il  Capofila,
comprendere e risolvere alcune problematiche inerenti la conduzione del progetto, l'avanzamento della spesa
e le criticità di alcuni partner che si trovano in una situazione di maggiore difficoltà.

Comunicazioni generali: chiusura della DR n. 5, recupero dell'anticipo, scadenza della rendicontazione
intermedia e finale e scadenze del progetto.
Ruberti informa il partenariato che il Capofila ha ricevuto da AG la comunicazione di chiusura della DR n.5
unitamente alle  richieste di integrazione che saranno successivamente poste ai partner coinvolti. Poiché è
stato raggiunto il 30% della quota FESR, il Capofila, nel rimborsare la DR5, attiva la trattenuta di una parte
dell'anticipo che è  stato versato ad inizio progetto  decurtando la quota  corrispondente  al  15% del  25%
dell'anticipo ottenuto, mentre il restante 10% del 25% verrà decurtato dalla DR finale.

Ruberti  fa  presente  che  AG  ha  precedentemente  comunicato  al  CF  di  prevedere  un'unica  ultima
rendicontazione a fine progetto (DR n.6) e che non è possibile prevedere una DR intermedia aggiuntiva il cui
periodo sia inferiore ai 6 mesi.

Ruberti ricorda le scadenze del progetto:
• 31 agosto 2021 termine del progetto a cui si aggiungono 120 giorni per la rendicontazione finale che

dovrà essere presentata entro il 31/12/2021;
• 31 ottobre 2021 data finale della consegna dei prodotti e delle attività che devono essere concluse

per poter provvedere agli ultimi pagamenti/liquidazioni;
• 31 dicembre 2021 presentazione DR finale e chiusura progetto.

Punto  n.  3:  "  Analisi  e  validazione  della  situazione   f  inanziaria  e  delle  criticità  (discussione  e  
approvazione delle modifiche di progetto compresa eventuale variazione del partenariato)".
Ruberti introduce la presentazione sull’analisi e sulla validazione della situazione finanziaria mostrando e
descrivendo  la  "tabella  avanzamento  finanziario  e  spesa  al  31  maggio  2021"  ed  evidenziando  un
disallineamento tra l'avanzamento fisico e quello finanziario che necessita di essere corretto.
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TABELLA /TABLEAU – Avanzamento spesa / Progression des dépenses

Partner note
REGIONE TOSCANA 591.411,98 € 311.291,72 € 91.512,31 € 188.607,95 € 53%

LAMMA
892.534,00 € 147.708,81 € 100.000,00 € 644.825,19 € 17%

ARPA LIGURIA 267.133,55 € 158.627,97 € 20.663,72 € 87.841,86 € 59%
FONDAZIONE CIMA 323.000,00 € 229.589,84 € 17.186,00 € 76.224,16 € 71%
UNIGE 275.339,98 € 226.443,57 € 49.500,00 € -603,59 € 82%
CNR 746.109,09 € 579.796,45 € 32.237,61 € 134.075,03 € 78%

ARPA SARDEGNA

646.000,00 € 104.058,99 € 541.941,01 € 16%

PNALM 204.258,43 € 0,00 € 204.258,43 € 0%

COGECAP
223.125,10 € 835,37 € 90.739,02 € 131.550,71 € 0%

OEC 486.100,77 € 117.200,26 € 186.609,31 € 182.291,20 € 24%
OTC 462.726,00 € 83.677,18 € 379.048,82 € 18%
IFREMER 92.185,91 € 86.415,26 € 5.770,65 € 94%

SDIS 284.720,40 € 0,00 € 284.720,40 € 0%
CCGST 468.100,00 € 180.942,89 € 73.296,00 € 213.861,11 € 39%
INSTITUT FMES 251.535,00 € 157.293,14 € 82.457,76 € 11.784,10 € 63%
UNIVERSITA' DI TOLONE 473.949,95 € 286.766,28 € 63.148,26 € 124.035,41 € 61%
Totale 6.688.230,16 € 2.670.647,73 € 807.349,99 € 3.210.232,44 €

SICOMAR PLUS
Tabelle avanzamento finanziario e spesa al 31 Maggio 2021

Tableaux des progrès financiers et des dépenses au 31 mai 2021

Budget totale / 
Budget total

Spese validate da 
AG  DR 1-2-3-4-5 / 

Frais validés par AG 
DR 1-2-3-4-5

Previsione spese al 
31 Maggio 2021 / 

Prévisions de 
dépenses au 31 

Mai 2021

Residuo spese da 
rendicontare / 

Dépenses résiduelles 
à déclarer

% di 
rendiconta
to alla DR5

La procedura di acquisto delle 
antenne è conclusa manca 
l’installazione che avverrà entro 
giugno

è in corso l'acquisizione delle due 
antenne radar per € 463.883,93. Il 
pagamento avverrà per stati di 
avanzamento e si  concluderà 
entro il settembre 2021. 
Tutte le spese saranno 
rendicontate pertanto nella DR6

Non risulta ancora nominato il 
certificatore

è in corso l’acquisto delle 
attrezzature – verificare eventuali 
economie rispetto al budget di 
progetto

 Risulta completato e inaugurato 
il prodotto previsto dal progetto – 
ipotesi di possibile utilizzo di altro 
budget se diposnibile

Criticità relative ai partner PNALM, OTC, COGECAP e SDIS 2B.
Per i partner  PNALM, OTC, COGECAP e SDIS 2B si rilevano criticità relativamente all'andamento della
spesa ed in alcuni casi anche nella realizzazione dei prodotti.

1. PNALM: il  CF  ha  rilevato  assenza  di  spese  liquidate,  quietanzate,  certificate  e  caricate  sul
gestionale ed anche assenza di prodotti e/o attività realizzate. Nel caso in cui queste problematicità
dovessero perdurare, il CF sarà costretto a chiedere al partner la restituzione dell'anticipo ricevuto.
PNALM comunica che il partner ha nominato il controllore di Primo Livello, che è ed il Dott. Luca
Nannini,  ed informa che ha predisposto un bando di gara, già affidato e contrattualizzato per un
importo  di  circa  euro  30.000,00  per  la  realizzazione  di  una  mappatura  sulla  vulnerabilità  della
patella  ferruginea.  PNALM  non  ha  caricato  alcuna  spesa  sul  gestionale  perché  non  ha  ancora
liquidato e certificato le spese sostenute.

2. OTC: il CF ha acquisito da parte del partner comunicazione delle difficoltà nel proseguire le azioni
del progetto ed anche nell'attività di rendicontazione delle spese. Nel caso in cui queste criticità
dovessero perdurare, il CF sarà costretto a chiedere al partner la restituzione di parte della quota
FESR  ricevuta  come  anticipo,  poiché  la  quota  già  rendicontata  dal  partner  OTC  non  copre
completamente la percentuale che il Capofila ha versato al partner.
OTC comunica che la mancanza di budget e le questioni giuridiche a livello statale hanno reso le
operazioni  di  difficile esecuzione creando problemi nella  prosecuzione e nella  conclusione delle
attività.  OTC sta  cercando di  trovare  delle  soluzioni  alternative  per  poter  realizzare  attività  e/o
prodotti ma le problematiche che si sono venute a creare lo impediscono. OTC propone quindi di
restituire parte dell'anticipo della quota FESR ricevuta. 

3. COGECAP:  il  CF  ha  rilevato  una  quota  molto  bassa  di  spese certificate  rispetto  al  budget
assegnato. Il partner, mantenendo un contatto frequente con il Capofila, ha informato costantemente
della prosecuzione della realizzazione delle attività.
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4. SDIS  2B:  il  CF  ha  rilevato  assenza  di  spese  liquidate,  quietanzate,  certificate  e  caricate  sul
gestionale. Il  partner ha costantemente  mantenuto un contatto con il Capofila informandolo della
prosecuzione della realizzazione delle attività. Infatti SDIS 2B ha realizzato ed inaugurato il prodotto
previsto dal progetto in data 07/05/2021.

Monia Sanna referente della Collectivité de Corse (CdC): dichiara di potersi assumere la responsabilità di
velocizzare la certificazione delle spese dei partner della Corsica e dopo aver analizzato la situazione di
alcuni partner, propone diverse soluzioni:

1. trasferimento dell’anticipo per eventuale rimborso a OTC:  trovare un'azione che permetta al
partner OTC di coprire almeno l'anticipo percepito, anche se il partner ha proposto di restituirlo. Al
CF risulta  di  aver  trasferito  al  partner  OTC il  25% di  anticipo della  quota  FESR pari  ad euro
98.329,27, la quota FESR già rendicontata è pari ad euro 71.109,31, quindi il partner OTC deve
ancora rendicontare la quota FESR pari ad euro 27.219,33;

2. proroga  del  progetto:  secondo  il  CdC  consentirebbe  al  progetto  di  essere  concluso  in  modo
migliore con notevole incremento della rendicontazione e della certificazione delle spese. Inoltre le
imminenti elezioni regionali in Francia potrebbero far slittare le approvazioni delle modifiche da
parte dei Consigli di Amministrazione che sarebbero quindi spostate verso la fine dell'anno.

3. tempo necessario per avere la posizione conclusiva dei partner della Corsica (15 gg ulteriori): il
CF ritiene che sia più che ragionevole per i partner della Regione Corsica riunirsi e assumere una
posizione definitiva sulla modalità del loro proseguimento verso la conclusione del progetto, per
decidere come utilizzare il  budget residuo e non utilizzato da OTC, per delineare la fattibilità di
queste azioni ed anche un rapido incremento delle spese al fine di restituire l'equilibrio territoriale
del programma. Il CF è quindi d'accordo di ricevere una proposta da parte dei partner della Regione
Corsica entro fine maggio;

4. organizzare un CdP straordinario dopo la riunione dei partner della Corsica: il CF propone la data
di  mercoledì 09/06/2021  ed un unico o.d.g. inerente le eventuali variazioni di budget legate alla
proposta  dei  partner  della  Regione  Corsica.  Nel  caso  in  cui  non  ci  fosse  necessità  di  un  CdP
Straordinario perché è stata trovata una soluzione che non lo rende necessario sarà disdetto. AG sarà
presente alla riunione.

Tortorella  sottolinea che la  proroga del progetto è una decisione che spetta all'Autorità di Gestione ed al
Comitato di  Sorveglianza (CS) ed in questo momento non sono concesse proroghe poiché AG e CS in
precedenza hanno già  attuato  molte  azioni,  quali  piano di  riconversione ed  una proroga  temporale,  per
superare le criticità.
AG invita tutti partner a  velocizzare la realizzazione e la presentazione delle attività chiedendo inoltre di
prodigarsi a caricare tutta la documentazione sul sistema gestionale del progetto giustificando le spese perché
solo nel momento in cui AG riceverà un segnale forte di avanzamento della spesa e delle attività,  potrà
prendere in considerazione una eventuale proroga di progetto per Sicomar plus.

Il CF ed il partenariato prendono atto della comunicazione di AG in merito alla proroga del progetto.

Alle  ore  11:20  lasciano  la  riunione  Tortorella  Giovanna  (AG),  Pampagnin  Ilaria  (Segretariato
Congiunto/Referente di Monitoraggio del progetto) e Sanna Monia (Collectivité de Corse).

*****************

La riunione prosegue con l'analisi  dei  dati  della  "tabella  avanzamento finanziario e  spesa al  31 maggio
2021". Ruberti chiede inoltre se ci sono partner che manifestano la possibilità di spendere risorse aggiuntive
per implementare i prodotti realizzati oppure se ci sono partner che invece avranno delle economie rispetto al
budget previsto, di cui il CF può prendere atto.

Ruberti  lascia  la  parola  a  Celi  Marco,  referente  dell'assistenza  tecnica  esterna  che  supporta  la  Regione
Toscana per commenti sulla tabella e per chiarimenti sulle questioni precedentemente analizzate.
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Celi analizza i dati della "tabella avanzamento finanziario e spesa al 31 maggio 2021" chiedendo ai partner
PNALM,  COGECAP,  ARPA SARDEGNA, SDIS 2B e IFREMER di indicare l'avanzamento di spesa al
31/05/2021. 

Per COGECAP interviene Tomaino che comunica l'importo di euro 90.739,02 che corrisponde alla somma
della  quota  impegnata  per  l'affidamento  su  Me.Pa  per  la  realizzazione  del  prodotto  sommata  a  quelle
derivanti dalle rendicontazioni dei periodi precedenti e non ancora certificate.
COGECAP comunica  inoltre  la  disponibilità  a  cedere  la  quota  parte  di  budget  rimanente e  non  speso
(indicativamente  il  45% del  budget)  ai  partner  che  hanno  una  maggiore  capacità  di  spesa.  COGECAP
segnala che è già stata fatta una valutazione economica tra il partner COGECAP ed il partner CIMA.

Per ARPAS intervengono Dina Sechi e Roberto Pinna Nossai e che precisano alcuni punti:
1. gara per l'acquisizione delle due antenne HF: ARPAS comunica che nel corrente mese di maggio

ha in atto una procedura per l'affidamento della gara con unico operatore per l'acquisizione delle due
antenne  radar  HF.  La  pubblicazione  si  chiuderà  con la  presentazione  dell'offerta  il  17/05/2021.
L'affidamento è previsto in tempi brevi. Sono stati stabiliti diversi livelli di stadi di avanzamento
della spesa. ARPAS al 30/06/2021 prevede di liquidare il fornitore con l'80% della cifra prevista in
quanto sarà effettuata la prima fornitura.

2. richiesta di  modifica di  budget:  ARPAS chiede di  spostare una piccola  cifra  (euro 22.261,00)
nell'ambito delle risorse proprie per poter completare l'apparato (radar HF) in fase di acquisizione;

3. proposta  di  attività  aggiuntive per maggiore  capacità  di  spesa  del  partner:  ARPAS con le
proprie risorse garantisce il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal progetto cioè l'acquisizione
delle  due  antenne  HF  e  fa  presente  che  si  è  delineata  per  il  partner  stesso  la  possibilità  di
implementare  i  due  apparati  (radar  HF) in  base  al  quantitativo  di  budget  supplementare  che  il
partenariato  potrà  mettere  a  disposizione.  ARPAS ha  articolato  una  proposta  per  step  modulari
indicati come rafforzamento dell'investimento che non modificano le date di scadenza. Non si tratta
di avviare una nuova procedura, ma di un'estensione dell'incarico precedentemente già assegnato con
certezza di consegna entro i termini previsti. I moduli aggiuntivi che, eventualmente se finanziati,
ARPAS  potrà  acquisire  dallo  stesso  fornitore  (perché  in  situazione  di  mercato  chiuso  e  di
infungibilità  del  bene)  sono  immediatamente  disponibili.  Quindi  se  ARPAS potesse  disporre  di
risorse  disponibili  aggiuntive,  già  a  partire  da luglio 2021,  sarebbe  in  grado di  incrementare  la
procedura di acquisto ed avrebbe immediatamente disponibile il prodotto rilasciato con le attuali
scadenze.  ARPAS  rassicura  AG,  Capofila  ed  i  partner  che  tutto  il  budget  che  potrebbe  essere
aggiunto ed eventualmente finanziato non modificherebbe le date e le scadenze proprie del progetto
in questo momento.  

4. interazioni con il partner PNALM: ARPAS in data 21/04/2021 ha avviato interlocuzioni, sempre
condivise  con  Regione  Toscana,  con  il  partner  PNALM  al  fine  di  condividere  le  risorse  non
utilizzate.

Per OEC interviene Marie-Catherine Santoni che evidenzia una criticità riscontrata dal partner.
OEC non ha potuto svolgere il lavoro di monitoraggio sulla "carta di vulnerabilità" nell'anno 2020 a causa
del confinamento dovuto all'emergenza sanitaria Covid e questo non sarà possibile neppure a maggio/giugno
2021 perché OEC non ha individuato a chi affidare il lavoro di monitoraggio della  cystoseira. OEC non
riuscirà quindi a realizzare la cartografia assegnata dal progetto ed inoltre avrà un budget residuo non speso
di euro 40.000. OEC chiede infine se è possibile cambiare il prodotto e lavorare sulle grotte semi-emerse.
Ruberti e Celi suggeriscono di condividere e affrontare la questione con la referente del CdC Sanna Monia al
momento della riunione con i partner della Regione Corsica.

Per SDIS 2B prende la parola Patric Botey il quale informa che è stata terminata l'azione principale cioè la
realizzazione  e  la  simulazione  della  piattaforma,  ma  il  partner  non  ha  ancora  presentato  alcuna
rendicontazione. In data 07/05/2021 è stato inaugurato il cassone che non è ancora completamente operativo
poiché le attività sono ancora in corso di realizzazione e verranno certamente concluse entro la fine del
progetto. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID è stato difficile spostarsi e soprattutto non è
stato possibile accogliere i partner per l'elaborazione della formazione sul territorio. SDIS 2B fa presente che
avrebbe  necessità  di  budget  supplementare per  realizzare  in  tempi  brevi  un  modulo  aggiuntivo  e
complementare  al  progetto.  Verificherà  la  propria  proposta  con  gli  altri  partner  della  Corsica  e  con  la
referente Monia Sanna la disponibilità di budget non utilizzato da parte di altri partner.
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Per  IFREMER interviene Coudray Sylvain il quale informa che attualmente è in essere un contratto che
prevede entro fine maggio 2021 una spesa di euro 3.000 in aggiunta alle spese per le risorse di personale.

Per  CIMA prende la parola Paola Tepsich descrivendo la  proposta di  ipotesi  di  spesa aggiuntiva  per il
partner che ha individuato alcune attività non nuove, ma di rafforzamento di alcuni prodotti già realizzati (ad
esempio la piattaforma per la condivisione dei prodotti, la scuola e le mappe tematiche di traffico) per i quali
il  partner ha una maggiore capacità di  spesa.  La proposta da un punto di  vista finanziario/economico è
relativa ad un budget massimo di circa euro 77.000, modulabile in base alla maggiore o minore disponibilità
da parte del partenariato.  

Per  LAMMA intervengono Bernardo Gozzini  e  Simone Cristofori  dicendo che LAMMA al  31/05/2021
prevede di raggiungere un avanzamento della spesa di euro 100.000. Il partner informa che ha un ammontare
di spese pagate per le antenne pari ad euro 360.000 che non sono state rendicontate e neppure inserite sul
gestionale poiché queste devono ancora essere installate. Il contratto prevede inoltre una spesa ulteriore di
euro 50.000 relativa alle installazioni. Tutti i servizi a supporto per le installazioni sono affidati e da pagare,
tutti i costi relativi al personale sono già impegnati. Rimane da impegnare e fidelizzare l'affidamento per euro
40.000, corrispondente al budget aggiuntivo ceduto dal capofila Regione Toscana.

Per CNR interviene Magaldi Marcello per suggerire che se c'è spazio/possibilità sulla voce "personale" (in
base ai calcoli del CF) CNR è disponibile.

Per Institut FMES interviene Valin Gérard per comunicare che FMES ha fatto un errore nell'inviare i dati
della parte finanziaria poiché ha indicato anche le spese che saranno rendicontate ad ottobre 2021. La cifra
corretta al 31/05/2021 è di euro 43.968,93. Il residuo budget da rendicontare fa parte dell'obiettivo finale.

Per UTLN prende la parola Guérin Charles-Antoine chiedendo conferma della ricezione della domanda di
richiesta di modifica di budget per il partner UTLN.

Ruberti termina la questione delle "variazioni di budget" dicendo che non avendo ricevuto alcun riscontro da
parte del partner PNALM, confida di avere quanto prima un feed-back.

Termini per le richieste di modifica di budget e CdP 09/06/2021
Ruberti  e  Celi  ribadiscono  al  partenariato  che  le  domande  di  modifica  di  budget  per  svolgere  attività
integrative/aggiuntive devono essere presentate al CF in tempo utile per essere discusse, valutate e approvate
durante il CdP del 09/06/2021 a seguito della ricezione della proposta dei partner della Regione Corsica che
sarà presentata entro la fine del mese di maggio. Le richieste di modifica di budget già inviate sono già state
messe agli atti e non importa che vengano reinviate, saranno soltanto discusse il 09/06/2021.

Il  successivo CdP si  svolgerà nel  periodo compreso tra  il  30/09/2021 ed il  15/10/2021 durante il  quale
verranno approvate le modifiche di budget finali per consentire gli spostamenti dei residui da una categoria
di spesa ad un'altra, al fine di riuscire a completare le attività o per potenziare quelle già fatte, nell'ottica di
utilizzo della totalità del  budget.  L'eventuale variazione di  budget  alla fine del  progetto non può essere
utilizzata per fare ulteriori attività, servirà solo a riallineare alcune voci di spesa, ma non per farne altre
nuove.

Punto n. 4:   "Stato di avanzamento delle attività e dei prodotti"  
Ruberti  e  Celi  condividono con il  partenariato  la  scadenza  dei  prodotti  in  consegna  al  31/05/2021 che
vengono posticipati automaticamente al termine delle attività al 31/08/2021 perché in mancanza di una DR
intermedia da ora fino alla fine del progetto, si avrà un unico report di monitoraggio che sarà quello di fine
progetto.

Punto n.   5: "Sintesi tecnica delle attività per costruire il quadro di unione del progetto".  
Ruberti  fa  presente che il  Capofila  si  appoggia  al  partner  LAMMA per  costruire  un prodotto finale  di
progetto che riguarda la sintesi di tutte le attività che vengono collezionate all'interno di un unico quadro di
unione. LAMMA sta procedendo ad elaborare un prodotto in questo senso ed ha già ipotizzato un indice ed
alcune  attività  per  costruire  la  sintesi  finale  di  progetto.  L'obiettivo  è  coinvolgere  tutti  i  partner  nella
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definizione  di  questo  quadro  finale  che  deve  essere  impostato  già  da  ora  e  che  richiede  la  massima
disponibilità  da  parte  di  tutti  i  partner,  indipendentemente  dalle  azioni  svolte  da  ciascuno,  al  fine  di
contribuire alla realizzazione del prodotto comune a tutti e 16 i partner del progetto.

Per  LAMMA interviene Carlo Brandini che mostra e illustra l'Indice ragionato per la pubblicazione del
report  finale dal  titolo  "VERSO  UN  PIANO  DI  AZIONE  CONGIUNTO  PER  IL MONITORAGGIO
INTEGRATO PER LA SICUREZZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO E PREVISIONE E METODI DI
CONDIVISIONE DEI DATI" che contiene una descrizione sintetica dei due piani di azione congiunta sulla
Governance all'interno dell'Azione T1 che sono:

1. Piano di azione congiunto per il monitoraggio integrato per la sicurezza e il protocollo d'intesa per
la condivisione dei dati (prodotto T1.3.1). Questo riguarda tutta la parte del progetto in cui si trovano
i contenuti di conoscenza dell'ambiente attraverso le reti di monitoraggio che sono state predisposte,
attraverso le mappature (ad esempio quella sulla vulnerabilità), attraverso tutte le reti di osservazione
del traffico, attraverso l'utilizzo dell'AIS per identificare le navi o i cetacei. Viene riportata anche una
grande parte del progetto inerente la condivisione dei dati, delle informazioni.

2. Piano di azione congiunto per la sicurezza della navigazione e il pilotaggio in aree marine protette
particolarmente vulnerabili ai rischi connessi alla navigazione (prodotto T1.3.2). Questo riguarda la
navigazione  e  in  particolar  modo  la  disciplina,  i  rischi,  la  gestione  delle  emergenze  della
navigazione.

LAMMA fa presente che è necessario fissare un primo incontro subito dopo il CdP del 09/06/2021 dove sia
presente  un  rappresentante  per  ciascun  ente/partner,  per  condividere  i  documenti.  Suggerisce  inoltre  la
necessità di uno spazio comune per la condivisione dei documenti.

Ruberti raccomanda la traduzione anche in francese del documento presentato da LAMMA da condividere
via  email  con  tutti  i  partecipanti,  così  che  anche  i  partner  francesi  possano  dare  il  loro  contributo  da
sviluppare  al  successivo  incontro  e  chiede  di  tenere  separati  gli  incontri  del  CdP dagli  incontri  per  la
redazione dell’Indice ragionato per la pubblicazione del report finale.

Per Regione Toscana interviene Galli Tiziana dicendo che per la condivisione dei prodotti c'è la possibilità
di utilizzare "Google Drive" e per e-mail saranno quindi forniti i riferimenti per l'accesso a tutti i partner.

Per  Regione Toscana prende la parola Menonna Valentina  ricordando di  caricare i  prodotti  sul  sistema
gestionale e di  farlo in entrambe le lingue del  programma (IT-FR) perché anche questo è un modo per
dimostrare ad AG che il progetto prosegue ed inoltre formalmente è obbligatorio farlo.

Interviene Gérard Valin per raccomandare a Carlo Brandini la lettura della relazione dell'Istituto FMES sul-
la formazione in sicurezza marittima (deliverable T1.4.1) nella quale compare in particolare tutta una parte di
analisi dei rischi che potrebbe essergli utile per la costruzione del quadro del progetto. Si impegna a restituir -
gli la relazione dopo la riunione".

Punto n. 6  : "Analisi e validazione delle modifiche di progetto".  
Ruberti interviene e riassume la situazione delle modifiche di budget già acquisite e le varie disponibilità dei
partner con maggiore capacità di spesa:

1. REGIONE CORSICA: i partner dovranno decidere insieme alla referente del CdC Monia Sanna;
2. COGECAP:  ha risorse supplementari  da mettere a disposizione del  partenariato (circa 45% del

budget totale);
– ARPAS: ha la possibilità di spende budget aggiuntivo (proposta per step modulari);
– CIMA: ha la possibilità di spende budget aggiuntivo (per circa euro 77.000,00);
– PNALM: il Capofila ha necessità di ricevere dal partner, in brevissimo tempo (entro al massimo una

settimana), una nota tramite pec in risposta alla pec inviata da CF in data 28/04/2021. Occorre che
PNALM chiarisca al CF la situazione del partner in termini di prosecuzione del progetto indicando la
possibilità di trasferire una parte di budget ad altri partner del progetto al fine di dare possibilità ad
altri di impostare le proprie variazioni di budget.  Se non verranno dati  chiarimenti con una nota
ufficiale da parte del partner, AG chiederà al Capofila di convocare una riunione con il referente
territoriale della Regione Sardegna insieme ai partner ARPAS e PNALM.
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Punto n. 7  : "Varie ed eventuali" (organizzazione prossima DR, data e modalità di svolgimento del  
successivo  CdP,  data  e  modalità  di  svolgimento  dell'evento  finale,  presentazione  delle  targhette
identificative del progetto Sicomar plus).
Per la SOCIETA' NOÈ interviene Paolo Biondi che sottolinea l'efficacia dell'uso dei prodotti in cloud per la
condivisione  dei  documenti  anche  per  la  realizzazione  del  report  finale  introdotto  precedentemente  da
LAMMA.
Biondi comunica che la "targhetta di progetto" è stata impaginata con power point ed è a disposizione dei
partner su Google DRIVE. Ogni partner è autonomo e può realizzare l'esecutivo della propria targhetta in
qualsiasi momento specificando il tipo di intervento, la tipologia, la durata, il budget, la localizzazione ed il
partner responsabile.

CELI in merito alle "targhetta di progetto" precisa che:
1. per gli  investimenti che sono stabili/fissi/ancorati  e che non possono essere spostati,  le targhette

devono essere trasformate in un cartello come da obbligo del programma;
2. per le attrezzature deve essere trovato il modo di ancorare la targhetta e metterla sopra l'attrezzatura

a dimostrazione del fatto che quell'attrezzatura è stata realizzata con i fondi del programma Interreg.

Ruberti ricorda l'importanza di  fare foto ai prodotti realizzati a dimostrazione della loro realizzazione ed
anche perché questa dimostrazione sarà chiesta durante la rendicontazione finale.

Per UTLN interviene Guérin Charles-Antoine per ricordare "la scuola estiva". La scuola di alta formazione
sui radar si svolgerà tra il 26 e il 28 maggio a Tolone. È stato attivato un modulo ibrido dei partecipanti: 20 in
presenza e 30 in modo virtuale.

Ruberti  introduce l'ultimo punto  relativo  all'  evento finale  per  il  quale sarebbe  preferibile  rimandare  la
decisione al CdP del 09/06/2021 o durante il CdP di settembre 2021 a causa delle troppe incertezze dovute
all'emergenza sanitaria dell'epidemia Covid.

L'evento finale si terrà nel periodo 15/20 ottobre 2021.

Ci sono due possibilità:
1. via WEB, perché non è possibile la presenza dei partner
2. in presenza, anche limitata di rappresentanti di partner e contemporaneamente dare la possibilità di

partecipare via web.
 
******************************************

Termine dei lavori alle ore 13:40

Allegati: 
1. file degli screenshot che attestano la presenza dei partecipanti 
2. Attestazione del Capofila delle presenze dee partecipanti 

Firenze, 12 maggio 2021
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SICOMAR plus

5e Comité de Pilotage

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 
SECTION ADMINISTRATIVE / FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

12 mai 2021

Mode vidéoconférence
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présent:
 AUTORITÉ DE GESTION : Tortorella Giovanna (AG), Pampagnin Ilaria (Secrétariat

conjoint/responsable du suivi des projets), Sanna Monia (Collectivité de Corse)
 REGIONE TOSCANA : Ruberti Gilda, Menonna Valentina, Galli Tiziana, Grassini Ilaria
 LAMMA :  Cristofori  Simone,  Brandini  Carlo,  Gozzini  Bernardo,  Perna  Massimo,

Taddei Stefano
 ARPA  LIGURIA  :  Giannoni  Francesca,  Iengo  Antonio,  Magrì  Stefania,  Salini

Francesca
 FONDAZIONE CIMA : Tepsich Paola
 UNIGE : Besio Giovanni
 CNR : Magaldi Marcello, Barbieri Laura, Cucco Andrea, Mantovani Carlo, Ribotti

Alberto
 ARPA SARDEGNA :  Natale  Salvatore,  Sechi  Dina,  Sodde  Marcella,  Roberto  Pinna

Nossai
 PNALM : Zanelli Michele, Rio Emanuela, Gaio Antonella
 COGECAP : Tomaino Marco Gianmaria
 OEC : Cesari François, Santoni Marie-Catherine, Lietta Marine
 OTC : Bassu Josè
 IFREMER : Coudray Sylvain, Galgani François
 SDIS 2B : Botey Patric
 CCGST : Morin Jean Philippe, Denoizay Céline
 INSTITUT FMES  :  Valin  Gérard,  Pellen-Blin Martine,  Debray  Marie-Caroline,  Jean

Michel Clouet
 UTLN : Guérin Charles-Antoine
 NOÈ : Perini Elisabetta, Biondi Paolo
 INNOLABS : Celi Marco
 INTERPRETES : Di Quarto Paola, Terzariol Carlotta

La réunion débute à 09h30 et est présidée par la Région Toscane, Chef de file du projet.
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Approbation de l'ordre du jour.
Gilda Ruberti, responsable de projet pour le Chef de file (CF) Région Toscane, introduit la réunion en saluant
les personnes présentes et en illustrant l'ordre du jour. Tous les partenaires approuvent l'ordre du jour.

DÉBUT DES TRAVAUX

Point n. 1 : "Proposition et approbation de la validation de la prolongation de la validité du règlement
du Comité de Pilotage".
Suite à la modification du projet qui a prévu sa prolongation, il est nécessaire de prolonger également la
durée du Règlement du Comité de Pilotage qui expirera donc à la fin du projet. M. Ruberti présente les
amendements à l'Art. 3-Duration, qui sont indiqués en caractères gras :

Art. 3 Durée - modifié
1. Le présent règlement s'applique du 12 juin 2018 au 31 mai 2021 et sera prolongé jusqu'à la fin
du projet le 31 août 2021, en coïncidant toutefois avec toute autre prolongation du projet qui pourrait
être nécessaire.

Ruberti demande l'approbation des partenaires. Tous les partenaires approuvent.

Point  n.  2  :  "Discussion  avec  la  participation de  l'Autorité  de  Gestion sur les  criticités  liées  aux
activités de certains partenaires".
M. Ruberti présente Giovanna Tortorella référente de l'Autorité de Gestion, Ilaria Pampagnin du Secrétariat
conjoint en tant que référente du suivi du projet Sicomar plus et Monia Sanna référente de la Collectivité de
Corse qui participent à le 5e CdP du projet dans le but de soutenir le Chef de file, de comprendre et de
résoudre certains problèmes concernant la gestion du projet, l'avancement des dépenses et les criticités de
certains partenaires qui sont dans une situation de plus grande difficulté.

Communications  générales  :  clôture  du  DR  n.  5,  récupération  de  l'avance,  date  limite  pour  les
rapports intermédiaires et finaux et dates limites du projet.
Ruberti informe le partenariat que le Chef de file a reçu d'AG la communication de la clôture du DR n.5 ainsi
que les demandes d'intégration qui seront ensuite envoyées aux partenaires impliqués. Puisque 30% de la
part FEDER a été atteinte, le Chef de file, en remboursant le DR5, retiendra une partie de l'avance versée au
début du projet en déduisant la part correspondant à 15% des 25% de l'avance obtenue, tandis que les 10%
restants des 25% seront déduits du DR final.

M. Ruberti souligne que l'AG a précédemment informé le CF de prévoir un seul dernier rapport à la fin du 
projet (DR n.6) et qu'il n'est pas possible de prévoir un DR intermédiaire supplémentaire dont la période est 
inférieure à 6 mois.

Ruberti rappelle les échéances du projet :
 31 août 2021 fin du projet à laquelle s'ajoutent 120 jours pour le rapport final qui doit être soumis au

31/12/2021 ;
 31 octobre 2021 : date finale de livraison des produits et des activités qui doivent être achevés afin

d'effectuer les paiements/liquidations finaux ;
 31 décembre 2021 : présentation DR finale et clôture du projet.

Point n. 3 : "Analyse et validation de la situation financière et des criticités (discussion et approbation
des modifications du projet, y compris les modifications éventuelles du partenariat)".
Ruberti introduit la présentation sur l'analyse et la validation de la situation financière en montrant et en
décrivant le "Tableau de l'évolution financière et des dépenses au 31 mai 2021" et en soulignant un décalage
entre l'évolution physique et financière qui doit être corrigé.
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TABELLA /TABLEAU – Avanzamento spesa / Progression des dépenses

Partner note
REGIONE TOSCANA 591.411,98 € 311.291,72 € 91.512,31 € 188.607,95 € 53%

LAMMA
892.534,00 € 147.708,81 € 100.000,00 € 644.825,19 € 17%

ARPA LIGURIA 267.133,55 € 158.627,97 € 20.663,72 € 87.841,86 € 59%
FONDAZIONE CIMA 323.000,00 € 229.589,84 € 17.186,00 € 76.224,16 € 71%
UNIGE 275.339,98 € 226.443,57 € 49.500,00 € -603,59 € 82%
CNR 746.109,09 € 579.796,45 € 32.237,61 € 134.075,03 € 78%

ARPA SARDEGNA

646.000,00 € 104.058,99 € 541.941,01 € 16%

PNALM 204.258,43 € 0,00 € 204.258,43 € 0%

COGECAP
223.125,10 € 835,37 € 90.739,02 € 131.550,71 € 0%

OEC 486.100,77 € 117.200,26 € 186.609,31 € 182.291,20 € 24%
OTC 462.726,00 € 83.677,18 € 379.048,82 € 18%
IFREMER 92.185,91 € 86.415,26 € 5.770,65 € 94%

SDIS 284.720,40 € 0,00 € 284.720,40 € 0%
CCGST 468.100,00 € 180.942,89 € 73.296,00 € 213.861,11 € 39%
INSTITUT FMES 251.535,00 € 157.293,14 € 82.457,76 € 11.784,10 € 63%
UNIVERSITA' DI TOLONE 473.949,95 € 286.766,28 € 63.148,26 € 124.035,41 € 61%
Totale 6.688.230,16 € 2.670.647,73 € 807.349,99 € 3.210.232,44 €

SICOMAR PLUS
Tabelle avanzamento finanziario e spesa al 31 Maggio 2021

Tableaux des progrès financiers et des dépenses au 31 mai 2021

Budget totale / 
Budget total

Spese validate da 
AG  DR 1-2-3-4-5 / 

Frais validés par AG 
DR 1-2-3-4-5

Previsione spese al 
31 Maggio 2021 / 

Prévisions de 
dépenses au 31 

Mai 2021

Residuo spese da 
rendicontare / 

Dépenses résiduelles 
à déclarer

% di 
rendiconta
to alla DR5

La procedura di acquisto delle 
antenne è conclusa manca 
l’installazione che avverrà entro 
giugno

è in corso l'acquisizione delle due 
antenne radar per € 463.883,93. Il 
pagamento avverrà per stati di 
avanzamento e si  concluderà 
entro il settembre 2021. 
Tutte le spese saranno 
rendicontate pertanto nella DR6

Non risulta ancora nominato il 
certificatore

è in corso l’acquisto delle 
attrezzature – verificare eventuali 
economie rispetto al budget di 
progetto

 Risulta completato e inaugurato 
il prodotto previsto dal progetto – 
ipotesi di possibile utilizzo di altro 
budget se diposnibile
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Questions critiques liées aux partenaires PNALM, OTC, COGECAP et SDIS 2B.
Pour les partenaires PNALM, OTC, COGECAP et SDIS 2B il y a des points critiques concernant l'évolution
des dépenses et dans certains cas aussi dans la réalisation des produits.

1. PNALM : le CF a détecté l'absence de dépenses liquidées, encaissées, certifiées et téléchargées sur
le système de gestion ainsi que l'absence de produits et/ou d'activités réalisées. Si ces problèmes
persistent, le CF sera obligé de demander au partenaire de restituer l'avance reçue.
Le PNALM communique que le partenaire a nommé le contrôleur de premier niveau, qui est le Dr.
Luca Nannini, et informe qu'il a préparé un appel d'offres, déjà confié et contracté pour un montant
d'environ  €  30.000,00  pour  la  réalisation  d'une  cartographie  sur  la  vulnérabilité  de  la  Patelle
ferrugineuse. Le PNALM n'a pas téléchargé de dépenses relatives au système de gestion car il n'a
pas encore liquidé et certifié les dépenses engagées.

2. OTC : le CF a été informé par le partenaire des difficultés à poursuivre les actions du projet et aussi
dans l'activité de déclaration des dépenses. Dans le cas où ces criticités se poursuivraient, le CF sera
contrainte de demander au partenaire de restituer une partie de la part FEDER reçue comme avance,
puisque la part déjà déclarée par le partenaire ne couvre pas entièrement le pourcentage que le Chef
de file a versé au partenaire.
L'OTC signale que le manque de budget et les questions juridiques au niveau de l'État ont rendu les
opérations difficiles à exécuter, créant des problèmes dans la poursuite et la conclusion des activités.
OTC essaie de trouver des solutions alternatives pour pouvoir mettre en œuvre des activités et/ou des
produits, mais les problèmes qui se posent l'en empêchent. L'OTC propose donc de restituer une
partie de l'avance de la part FEDER reçue.  

3. COGECAP :  le  CF  a détecté une part  très faible des dépenses certifiées par rapport  au budget
alloué. Le partenaire, en maintenant un contact fréquent avec le Chef de file, a constamment informé
de la poursuite de la mise en œuvre des activités.

4. SDIS 2B : le CF a détecté l'absence de dépenses liquidées, encaissées, certifiées et chargées sur le
système  de  gestion.  Le  partenaire  a  constamment  maintenu  le  contact  avec  le  Chef  de  file  en
l'informant de la poursuite de la mise en œuvre des activités.  En effet,  le  SDIS 2B a réalisé et
inauguré le produit prévu par le projet le 07/05/2021.

Monia Sanna référent de la Collectivité de Corse (CdC) : elle déclare qu'elle peut prendre la responsabilité
d'accélérer la certification des dépenses des partenaires de la Corse et après avoir analysé la situation de
certains partenaires, elle propose différentes solutions :

1. Transfert  de  l'avance  pour  un  éventuel  remboursement  à  l'OTC  :  trouver  une  action  qui
permette au partenaire de l'OTC de couvrir au moins l'avance reçue, même si le partenaire a proposé
de la rendre. Le CF sait que le partenaire a reçu l'avance de 25% de la part FEDER égale à 98 329,27
€, la part FEDER déjà déclarée est égale à 71 109,31 €, donc le partenaire doit encore déclarer la part
FEDER égale à 27 219,33 € ;

2. L’extension  du  projet  :  selon  la  CdC,  cela  permettrait  de  mieux  conclure  le  projet  avec  une
augmentation significative du reporting et de la certification des dépenses. En outre, les prochaines
élections régionales en France pourraient reporter l'approbation des changements par les Conseils
d'Administration, qui seraient alors déplacés vers la fin de l'année.

3. Temps nécessaire pour avoir la position finale des partenaires de la Corse (15 jours de plus) : le
CF considère qu'il est plus que raisonnable pour les partenaires de la Région Corse de se réunir et de
prendre une position finale sur la façon de continuer vers la fin du projet,  de décider comment
utiliser le budget résiduel et non utilisé par l'OTC, d'esquisser la faisabilité de ces actions et aussi une
augmentation rapide des dépenses afin de rétablir l'équilibre territorial du programme. Le CF accepte
de recevoir une proposition des partenaires de la Région Corse avant la fin du mois de mai ;

4. Organiser un CdP extraordinaire après la réunion des partenaires de la Corse : le CF propose
la  date  du  mercredi  09/06/2021 et  un  seul  ordre  du  jour  concernant  les  éventuelles  variations
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budgétaires liées à la proposition des partenaires de la Corse. Si un CdP extraordinaire n'est pas
nécessaire parce qu'une solution a été trouvée qui le rend inutile, il sera annulé. AG sera présent à la
réunion.

Tortorella souligne que la prolongation du projet est une décision qui relève de l'Autorité de Gestion et du
Comité de Surveillance (CS) et qu'à l'heure actuelle, aucune prolongation n'est accordée puisque l'AG et le
CS ont déjà mis en œuvre de nombreuses actions, comme un plan de conversion et une prolongation de délai,
pour surmonter les criticités.
AG invite  tous  les  partenaires  à  accélérer  la  réalisation  et  la  présentation  des  activités  en  demandant
également de faire de leur mieux pour télécharger toute la documentation sur le système de gestion de projet
justifiant les dépenses car ce n'est que lorsque AG recevra un signal fort de l'avancement des dépenses et des
activités qu'il pourra envisager une éventuelle extension du projet pour Sicomar plus.

Le CF et le partenariat prennent note de la communication de l'AG concernant l'extension du projet.

A 11h20, Tortorella Giovanna (AG), Pampagnin Ilaria (Secrétariat conjoint/Représentant du suivi du projet)
et Sanna Monia (Collectivité de Corse) quittent la réunion.

*****************

La réunion se poursuit par l'analyse des données du "tableau de l'évolution financière et des dépenses au 31
mai 2021". Ruberti demande également s'il y a des partenaires qui montrent la possibilité de dépenser des
ressources supplémentaires pour mettre en œuvre les produits réalisés ou s'il y a des partenaires qui auront
plutôt des économies par rapport au budget prévu, dont le CF peut prendre note.

Ruberti  laisse  la  parole  à  Celi  Marco,  réfèrent  de l'assistance  technique externe qui  soutient  la  Région
Toscane  pour  des  commentaires  sur  le  tableau  et  pour  des  clarifications  sur  les  questions  analysées
précédemment.

Celi  analyse  les  données  du  "tableau  de  l'avancement  financier  et  des  dépenses  au  31  mai  2021"  en
demandant aux partenaires PNALM, COGECAP, ARPA SARDEGNA, SDIS 2B et IFREMER d'indiquer
l'avancement des dépenses au 31/05/2021.

Au nom de COGECAP, Tomaino communique le montant de 90.739,02 Euros, qui correspond à la somme
du montant engagé pour le contrat sur Me.Pa. pour la réalisation du produit, ajouté aux montants dérivant des
rapports  des  périodes  précédentes  et  non  encore  certifiés.  Le  COGECAP communique  également  sa
disponibilité  de  transférer  la  partie  restante  non  dépensée  du  budget  (environ  45%  du  budget)  à  des
partenaires ayant une plus grande capacité de dépense. COGECAP informe qu'une évaluation économique a
déjà été réalisée entre le partenaire COGECAP et le partenaire CIMA.

Interviennent au nom d'ARPAS : Dina Sechi et Roberto Pinna Nossai :
3. Appel d'offres pour l'acquisition des deux antennes HF : l'ARPAS informe qu'au mois de mai en

cours, elle a mis en place une procédure pour l'attribution de l'appel d'offres à un opérateur unique
pour l'acquisition des deux antennes radar HF. La publication sera clôturée par la présentation de
l'offre le 17/05/2021. L'attribution devrait avoir lieu dans un court laps de temps. Différents niveaux
de progression des dépenses ont été établis. ARPAS au 30/06/2021 prévoit de payer le fournisseur
avec 80% du montant attendu car la première fourniture sera effectuée.

4. Demande de modification du budget: ARPAS demande de déplacer une petite somme d'argent
(22.261,00 euros) dans ses propres ressources afin de compléter l'équipement (radar HF) en cours
d'acquisition;

5. Proposition  d'activités  supplémentaires  pour  une  plus  grande  capacité  de  dépense  du
partenaire : ARPAS garantit avec ses propres ressources la réalisation de l'objectif fixé par le projet,
c'est-à-dire l'acquisition des deux antennes HF et rappelle qu'il a été esquissé pour le partenaire la
possibilité de mettre en œuvre les deux appareils  (radar HF) en fonction du montant  du budget
supplémentaire que le partenariat pourra mettre à disposition. L'ARPAS a formulé une proposition
d'étapes  modulaires  indiquées  comme renforcement  de l'investissement  qui  ne modifient  pas  les
dates d'expiration. Il ne s'agit pas d'entamer une nouvelle procédure, mais d'étendre la tâche déjà
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assignée  avec  la  certitude  d'une  livraison  dans  les  délais.  Les  modules  supplémentaires  que,
éventuellement s'ils sont financés, ARPAS pourra acquérir auprès du même fournisseur (car dans une
situation  de  marché  fermé  et  d'infaillibilité  du  bien)  sont  immédiatement  disponibles.  Par
conséquent, si ARPAS pouvait disposer de ressources supplémentaires disponibles, déjà à partir de
juillet 2021, elle serait en mesure d'augmenter la procédure d'achat et disposerait immédiatement du
produit libéré avec les délais actuels. ARPAS rassure l'AG, le Chef de file et les partenaires sur le fait
que tout budget qui pourrait être ajouté et éventuellement financé ne changerait pas les dates et les
délais du projet pour le moment.

6. Interactions avec le partenaire PNALM:  ARPAS le 21/04/2021 a commencé les interlocutions,
toujours  partagées  avec  la  Région  Toscane,  avec  le  partenaire  PNALM  afin  de  partager  les
ressources non utilisées.

Marie-Catherine  Santoni  s'est  exprimée  au  nom  de  l'OEC,  soulignant  une  criticité  rencontrée  par  le
partenaire.
L'OEC n'a pas pu réaliser le travail de suivi de la " carte de vulnérabilité " au cours de l'année 2020 en raison
du confinement dû à l'urgence sanitaire Covid et cela ne sera pas possible même en mai/juin 2021 car l'OEC
n'a pas identifié à qui confier le travail de suivi de la  cystoseira.  L'OEC ne sera donc pas en mesure de
réaliser la cartographie assignée par le projet et disposera également d'un budget résiduel non dépensé de
40000 €. L'OEC demande enfin s'il est possible de changer le produit et de travailler sur des grottes semi-
émergentes.

Ruberti et Celi ont suggéré que cette question soit partagée et abordée avec la personne de contact du CdC,
Sanna Monia, lors de la réunion avec les partenaires de la Région Corse.

Patric Botey prend la parole pour le SDIS 2B  et informe que l'action principale est terminée, à savoir la
réalisation et la simulation de la plateforme, mais que le partenaire n'a pas encore présenté de rapport. Le
07/05/2021, le caisson a été inauguré mais il n'est pas encore totalement opérationnel car les activités sont
toujours en cours et seront certainement terminées à la fin du projet. En raison de l'urgence sanitaire due au
COVID il a été difficile de se déplacer et surtout il n'a pas été possible d'accueillir les partenaires pour
l'élaboration  de  la  formation  sur  le  territoire.  Le  SDIS  2B  souligne  qu'il  aurait  besoin  d'un  budget
supplémentaire pour mettre en œuvre un module supplémentaire et complémentaire au projet dans un délai
court. Il vérifiera sa proposition auprès des autres partenaires de la Corse et auprès du référent Monia Sanna
la disponibilité du budget non utilisé par les autres partenaires.

Intervient au nom de l'IFREMER Coudray Sylvain: informe qu'il y a actuellement un contrat en place qui
prévoit d'ici fin mai 2021 une dépense de 3.000 € en plus des dépenses pour les ressources en personnel.

Pour  le  CIMA,  Paola  Tepsich  prend  la  parole  en  décrivant  la  proposition  d'hypothèse  de  dépenses
supplémentaires pour le partenaire qui a identifié certaines activités qui ne sont pas nouvelles, mais pour
renforcer certains produits déjà réalisés (comme la plateforme de partage de produits, l'école et les cartes
thématiques de trafic) pour lesquels le partenaire a une plus grande capacité de dépense. La proposition d'un
point de vue financier/économique porte sur un budget maximum d'environ 77 000 euros, modulable en
fonction de la plus ou moins grande disponibilité du partenariat.  

Bernardo Gozzini et Simone Cristofori interviennent au nom de la LAMMA, en disant que le LAMMA au
31/05/2021 prévoit d'atteindre un avancement des dépenses de 100.000 €. Le partenaire informe qu'il a un
montant de dépenses payées pour les antennes égal à 360.000 € qui n'ont pas été comptabilisées et qui ne
sont même pas incluses dans le système de gestion car elles n'ont pas encore été installées. Le contrat prévoit
également une dépense supplémentaire de 50 000 € pour les installations. Tous les services de soutien aux
installations ont été confiés et doivent être payés, tous les coûts de personnel ont déjà été engagés. Il reste à
s'engager et à faire confiance pour un montant de 40 000 euros, correspondant au budget supplémentaire
donné par le chef de file, la Région Toscane.

Pour le CNR, Magaldi Marcello est intervenu pour suggérer que s'il y a de la place/possibilité sur le poste
"personnel" (sur la base des calculs du CF) le CNR est disponible.

Valin Gérard prend la parole au nom de l'Institut FMES pour les informer que FMES a fait une erreur lors
de  l'envoi  des  données  sur  la  partie  financière  car  ils  ont  également  indiqué  les  dépenses  qui  seront
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rapportées en octobre 2021. Le chiffre exact au 31 mai 2021 est de 43 968,93 euros.  Le budget restant à
rapporter fait partie de l'objectif final.

Guérin Charles-Antoine s'exprime au nom de l'UTLN  et demande la confirmation de la réception de la
demande de modification budgétaire pour le partenaire UTLN.

Ruberti a terminé la question des "variations budgétaires" en disant qu'elle n'avait reçu aucun retour de la
part du partenaire PNALM et qu'elle espérait avoir un retour dès que possible.

Dates limites pour les demandes de modifications budgétaires et CdP 09/06/2021
Ruberti et Celi rappellent au partenariat que les demandes de modifications budgétaires pour réaliser des
activités supplémentaires/additionnelles doivent être soumises au CF à temps pour être discutées, évaluées et
approuvées lors du CdP du 09/06/2021 suite à la réception de la proposition des partenaires de la Région
Corse qui sera soumise avant la fin du mois de mai. Les demandes de modification budgétaire déjà envoyées
ont déjà été mises dans le dossier et ne doivent pas être soumises à nouveau, elles ne seront discutées que le
09/06/2021.

Le prochaine CdP aura lieu entre le 30/09/2021 et le 15/10/2021, au cours de laquelle seront approuvées les
modifications budgétaires finales permettant de déplacer les résidus d'une catégorie de dépenses à une autre,
afin de pouvoir achever les activités ou de renforcer celles déjà réalisées, dans le but d'utiliser la totalité du
budget. Toute variation du budget à la fin du projet ne peut être utilisée pour réaliser d'autres activités, elle ne
servira qu'à réaligner certains postes de dépenses, mais pas à en créer de nouveaux.

Point n. 4: "Avancement des activités et des produits".
Ruberti  et  Celi  partagent  avec  le  partenariat  l'échéance  des  produits  à  livrer  au  31/05/2021  qui  sont
automatiquement reportés à la fin des activités au 31/08/2021 car en l'absence d'une DR intermédiaire d'ici la
fin du projet, il n'y aura qu'un seul rapport de suivi qui sera la fin du projet.

Point n. 5 : "Synthèse technique des activités pour construire le cadre d'union du projet".
Ruberti souligne que le Chef de file s'appuie sur le partenaire LAMMA pour construire un produit final du
projet qui concerne la synthèse de toutes les activités qui sont rassemblées dans un cadre unique d'union.
LAMMA procède à  l'élaboration d'un produit  dans ce  sens  et  a  déjà  émis  l'hypothèse d'un index et  de
quelques activités pour construire la synthèse finale du projet. L'objectif est d'impliquer tous les partenaires
dans la définition de ce cadre final qui doit être mis en place dès maintenant et qui requiert la disponibilité
maximale de tous les partenaires, indépendamment des actions menées par chacun, afin de contribuer à la
réalisation du produit commun des 16 partenaires du projet.

Carlo  Brandini  intervient  au  nom  de  LAMMA,  en  montrant  et  en  illustrant  l'Index  raisonné  pour  la
publication  du  rapport  final intitulé  "  VERS  UN  PLAN  D'ACTION  CONJOINT  POUR  LE  SUIVI
INTÉGRÉ  DE  LA SÉCURITÉ  :  SYSTÈMES  DE  SUIVI  ET  DE  PRÉVISION  ET  MÉTHODES  DE
PARTAGE DES DONNÉES " qui contient une description sommaire des deux plans d'action conjoints sur la
Gouvernance au sein de l'Action T1, qui sont
1. Plan d'action conjoint pour le suivi intégré pour la sécurité et protocole d’entante pour le partage
des données (produit T1.3.1). Cela couvre toute la partie du projet où se trouve le contenu de la connaissance
de l'environnement à travers les réseaux de surveillance qui ont été mis en place, à travers la cartographie
(par exemple, la cartographie de la vulnérabilité), à travers tous les réseaux d'observation du trafic maritime,
à travers l'utilisation de l'AIS pour identifier les navires et les cétacés. Une grande partie du projet concerne
également le partage des données et des informations.
2. Plan d'action  conjoint  pour  la  sécurité  de la  navigation et  du  pilotage  dans les  zones  marines
protégées particulièrement vulnérables aux risques liés à la navigation (produit T1.3.2). Cela concerne la
navigation et notamment la discipline, les risques, la gestion des urgences de navigation.

LAMMA souligne qu'il  est nécessaire de prévoir une première réunion immédiatement après le CdP du
09/06/2021  où  un  représentant  de  chaque  entité/partenaire  est  présent,  pour  partager  les  documents.  Il
suggère également la nécessité d'un espace commun pour le partage des documents.
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Ruberti  recommande que la traduction en français du document présenté par LAMMA soit partagée par
email  avec  tous  les  participants,  afin  que  les  partenaires  français  puissent  donner  leur  contribution  à
développer lors de la prochaine réunion et demande de séparer les réunions de la CoP des réunions pour la
rédaction de l'Index raisonné pour la publication du rapport final.

Galli  Tiziana  intervient  pour  la  Région Toscane,  en  disant  que  pour  le  partage  des  produits  il  y  a  la
possibilité d'utiliser "Google Drive" et par e-mail les références d'accès seront fournies à tous les partenaires.

Menonna Valentina prend la parole pour la Région Toscane, en rappelant de télécharger les produits sur le
système de gestion et de le faire dans les deux langues du programme (IT-FR) parce que c'est aussi une façon
de démontrer à l'AG que le projet continue et de plus il est formellement obligatoire de le faire.

Gérard Valin intervient pour recommander à Carlo Brandini la lecture du rapport de l'Institut FMES sur la
formation en matière de sécurité maritime (livrable T1.4.1) dans lequel figure notamment toute une partie
d'analyse de risques pouvant lui être utile pour la construction du cadre d'union du projet.  Il s'engage à lui
renvoyer le rapport après la réunion".

Point n. 6 : "Analyse et validation des modifications du projet".
Ruberti  intervient  et  résume  la  situation  des  modifications  budgétaires  déjà  acquises  et  les  différentes
disponibilités des partenaires ayant une plus grande capacité de dépense :

 RÉGION CORSE : les partenaires devront décider ensemble avec la référente de la CdC Monia
Sanna ;

 COGECAP : dispose de ressources supplémentaires à mettre à la disposition du partenariat (environ
45% du budget total) ;

 ARPAS : a la possibilité de dépenser un budget supplémentaire (proposition d'étapes modulaires) ;
 CIMA : a la possibilité de dépenser un budget supplémentaire (environ 77.000,00 euros) ;
 PNALM : le Chef de file a besoin de recevoir du partenaire, dans un délai très court (dans un délai

maximum d'une semaine), une note en pec en réponse au pec envoyé par le CF le 28/04/2021. Il est
nécessaire que le PNALM clarifie auprès du CF la situation du partenaire en termes de poursuite du
projet en indiquant la possibilité de transférer une partie du budget à d'autres partenaires du projet
afin  de donner  la  possibilité  aux autres  de fixer  leurs  propres  variations  budgétaires.  Si  aucune
clarification n'est donnée avec une note officielle du partenaire, AG demandera au Chef de file de
convoquer une réunion avec la personne de contact territoriale de la Région de Sardaigne avec les
partenaires ARPAS et PNALM.

Point  n.  7  :  "Divers"  (organisation  prochiane  DR,  date  et  modalités  du  prochain  CdP,  date  et
modalités de l'événement final, présentation des plaques identificatives du projet Sicomar plus).
Au nom de la Société NOÈ, Paolo Biondi intervient et souligne l'efficacité de l'utilisation des produits cloud
pour le partage des documents également pour la réalisation du rapport final précédemment introduit par
LAMMA.
Biondi communique que la "plaque du projet" a été formaté avec power point et est disponible pour les
partenaires sur Google DRIVE. Chaque partenaire est autonome et peut faire l'exécutif de son propre label à
tout  moment  en  spécifiant  le  genre  d'intervention,  le  type,  la  durée,  le  budget,  le  lieu  et  le  partenaire
responsable.

CELI concernant les "plaque du projet" précise que :
1. Pour les investissements qui sont stables/fixes/ancrés et qui ne peuvent pas être déplacés, les plaques
signalétiques doivent être transformées en panneau conformément aux exigences du programme ;
2. Dans le cas d'un équipement, il faut trouver un moyen d'ancrer la plaque et de la placer sur l'équipement
pour démontrer que celui-ci a été réalisé avec des fonds du programme Interreg.

Ruberti rappelle l'importance de prendre des photos des produits réalisés pour démontrer leur réalisation et
aussi parce que cette démonstration sera demandée lors du rapport final.

16



Guérin Charles-Antoine parle pour l'UTLN à propos de "l'université d'été". L'école de formation avancée sur
les radars se déroulera du 26 au 28 mai à Toulon. Un module hybride de participants a été active: 20 en
présence et 30 en mode virtuel.

M. Ruberti introduit le dernier point concernant l'événement final pour lequel il serait préférable de reporter
la décision à la CdP du 09/06/2021 ou lors de la CdP de septembre 2021 en raison des trop nombreuses
incertitudes dues à l'urgence sanitaire de l'épidémie de Covid.

L'événement final aura lieu dans la période du 15/20 octobre 2021.
Il y a deux possibilités :
1. via WEB, car la présence des partenaires n'est pas possible
2. en présence, même limitée, de représentants des partenaires et en même temps donner la possibilité de
participer via le web.
 
******************************************

Fin de la session à 13h40

Pièces jointes:
1. fichiers de capture d'écran attestant de la présence des participants
2. attestation par le Chef de File de la présence des déesses participantes

Florence, 12 mai 2021
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