



Interreg



UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Programme de Coopération Italie - France Maritime 2014 - 2020

PLANS DE RECONVERSION ORIENTÉS COVID

VIII Groupe Technique

Visioconférence - 30 Juillet 2020

La coopération au cœur de la Méditerranée
La cooperazione al cuore del Mediterraneo

MODIFICATIONS ORIENTÉES COVID : LES CHIFFRES (30/07/2020)

Rencontres B2B faites	70
Rencontres B2B à faire	0
Rencontre avec tous les Chefs de file impliqués	1 (25 mai 2020)
Procédures CDS orientées COVID	6

AVANCEMENT DES PLANS DE RECONVERSION (30/07/2020)

Appel	Ier APPEL	Ile APPEL	IIIe APPEL	IVe APPEL
Modifications approuvées	13	7	10	3
Modifications en cours d'approbation par le CD	0	1	2	1
Modifications en cours d'élaboration	0	24	4	1
Modifications bloquées en attente d'intégration	0	0	11	1

PLANS DE RECONVERSION DEPOSÉS:

91

PLANS DE RECONVERSION DÉJÀ
APPROUVÉS:

87



95%

des plans ont déjà
été approuvés!

Accélérer les dépenses et simplifier leur remontée

- Paiements DR -

DR reçues par AG avant la date d'entrée en vigueur des mesures COVID ou pendant la période des mesures extraordinaires jusqu'à aujourd'hui :

60 DR

- 48 DR intermédiaires
- 12 DR finales des projets financés dans le cadre du I appel (no mesures COVID)

Notes de règlement émises à ce jour (I semestre 2020): € 13.862.775 (53 DR + 5 avances)

DR à payer: 7 – € 1.131.680

Les paiements 2020 sont nets des virements d'avances