



Prot. n. 0094113

*Comunicazione ai Capofila dei progetti del IV Avviso n° 24 del 08/03/2022 //
 Communication aux Chefs de file des projets du IVème Appel n° 24 du 08/03/2022*

Oggetto/Object: Comunicazione circa la possibilità di concedere una proroga di 6 mesi per i progetti del IV Avviso con chiusura prevista entro l'annualità 2022 // Communication concernant la possibilité d'accorder une prolongation de 6 mois pour les projets du IVème Appel dont la clôture est prévue dans le cadre de l'annualité 2022

[en français en bas]

Ai CF dei progetti del IV Avviso

Gentili Capofila,

con la presente si comunica che il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato con procedura n° 20220224_Cds_154 del 24 febbraio 2022 la possibilità di concedere una proroga di 6 mesi (generando un intero nuovo periodo e quindi una Domanda di Rimborso aggiuntiva) per i progetti del IV Avviso con chiusura prevista entro l'annualità 2022 presenti nella tabella seguente:

N	Avviso / Appel	Asse / Axe	Acronimo / Acronyme	Data awio / Date de début	Data fine / Date de fin	Data invio ultima DR / Date dernier DR	Durata in mesi / Durée en mois
1	IV	1	BlueConnect2	03/02/2020	03/02/2022	03/06/22	24
2	IV	1	SOFIA	01/03/2020	01/03/2022	29/06/22	24
3	IV	1	In.Agro.	01/03/2020	01/03/2022	29/06/22	24
4	IV	1	COCCODÉ	01/03/2020	01/03/2022	29/06/22	24
5	IV	1	ALSERV	01/04/2020	01/04/2022	30/07/22	24
6	IV	1	Fr.I.Net4.0	01/04/2020	01/04/2022	30/07/22	24
7	IV	1	FRI_START2	01/04/2020	01/04/2022	30/07/22	24
8	IV	1	TRIS	20/04/2020	20/04/2022	18/08/22	24
9	IV	1	QM bac	05/05/2020	05/05/2022	02/09/22	24
10	IV	1	STEp-IN-UP	01/05/2020	01/05/2022	29/08/22	24
11	IV	1	SE.MI.N.A.RE.	01/05/2020	01/05/2022	29/08/22	24
12	IV	1	WAVES	15/05/2020	15/05/2022	12/09/22	24
13	IV	1	GEB Route	18/05/2020	18/05/2022	15/09/22	24
14	IV	1	SMART TOURISM	01/06/2020	01/06/2022	29/09/22	24
15	IV	1	TUR.I.S.I.CO.	01/07/2020	01/07/2022	29/10/22	24
16	IV	1	ECO-CIRCUS	01/07/2020	01/07/2022	29/10/22	24

Si invita pertanto il Partenariato interessato a procedere con i seguenti adempimenti:

- approvazione della richiesta di proroga in seno al Comitato di Pilotaggio del progetto;

- redazione della richiesta di modifica attraverso la consultazione delle nuove linee guida e la compilazione della relativa modulistica, entrambi disponibili sul sito del Programma;
- invio della documentazione all'Autorità di Gestione.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

L'Autorità di Gestione
PC IFM 2014-2020

Aux Chefs de file des projets du IVème Appel à projets

Mesdames, Messieurs,

on vous informe par la présente que le Comité de Suivi du Programme a approuvé par la procédure n° 20220224_Cds_154 du 24 Février 2022 la possibilité d'accorder une prolongation de 6 mois (générant une toute nouvelle période et donc une Demande supplémentaire de Remboursement) pour les projets du IVème Appel dont la clôture est prévue dans le cadre de l'annualité 2022 énumérés dans le tableau ci-dessous:

N	Aviso / Appel	Asse / Axe	Acronimo / Acronyme	Data awio / Date de début	Data fine / Date de fin	Data invio ultima DR / Date dernier DR	Durata in mesi / Durée en mois
1	IV	1	BlueConnect2	03/02/2020	03/02/2022	03/06/22	24
2	IV	1	SOFIA	01/03/2020	01/03/2022	29/06/22	24
3	IV	1	In.Agro.	01/03/2020	01/03/2022	29/06/22	24
4	IV	1	COCCODÉ	01/03/2020	01/03/2022	29/06/22	24
5	IV	1	ALSERV	01/04/2020	01/04/2022	30/07/22	24
6	IV	1	Fr.I.Net4.0	01/04/2020	01/04/2022	30/07/22	24
7	IV	1	FRI_START2	01/04/2020	01/04/2022	30/07/22	24
8	IV	1	TRIS	20/04/2020	20/04/2022	18/08/22	24
9	IV	1	QM bac	05/05/2020	05/05/2022	02/09/22	24
10	IV	1	STEp-IN-UP	01/05/2020	01/05/2022	29/08/22	24
11	IV	1	SE.MI.N.A.RE.	01/05/2020	01/05/2022	29/08/22	24
12	IV	1	WAVES	15/05/2020	15/05/2022	12/09/22	24
13	IV	1	GEB Route	18/05/2020	18/05/2022	15/09/22	24
14	IV	1	SMART TOURISM	01/06/2020	01/06/2022	29/09/22	24
15	IV	1	TUR.I.S.I.CO.	01/07/2020	01/07/2022	29/10/22	24
16	IV	1	ECD-CIRCUS	01/07/2020	01/07/2022	29/10/22	24

Par conséquent, le Partenariat intéressé est invité à procéder aux étapes suivantes :

- l'approbation de la demande d'extension au sein du Comité de pilotage du projet;
- la rédaction de la demande de modification à travers la consultation des nouvelles lignes directrices et remplissage des formulaires correspondants, tous deux disponibles sur le site du Programme;
- l'envoi de la documentation à l'Autorité de Gestion.

Nous restons disponibles pour tout besoin et clarification.

Bien cordialement,

L'Autorité de Gestion
PC IFM 2014-2020