



**Direzione Generale della Giunta Regionale  
Settore Attività Internazionali  
Autorità di Gestione**

**PC INTERREG V-A Italia Francia "Marittimo" 2014-2020**

Via Pico della Mirandola, 22/24

50132 FIRENZE

Tel. +39 055 4382577 - 4382902 - 4382904

Fax +39 055 4384110

[www.interreg-maritime.eu](http://www.interreg-maritime.eu)

[Indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

[Indirizzo e-mail: marittimo1420@regione.toscana.it](mailto:marittimo1420@regione.toscana.it)

Prot. n. 0256006

Comunicazione ai Capofila del III Avviso n° 12 del 23/07/2020 // Communication aux Chefs de file du IIIe Appel à projets n° 12 du 23/07/2020

**Oggetto/Objet: Comunicazione circa la concessione di proroghe per i progetti del II e III avviso in riferimento alla valutazione dei processi di riconversione per l'emergenza sanitaria COVID-19 | Communication concernant l'octroi de prolongations pour les projets du IIe et IIIe avis en référence à l'évaluation des processus de reconversion pour l'urgence sanitaire COVID-19**

*[en français en bas]*

*Ai CF dei progetti del III Avviso*

Gentili Capofila,

In riferimento all'invito a presentare il Piano di riconversione del progetto per far fronte all'attuale contesto di emergenza sanitaria COVID-19, in applicazione della decisione del Comitato di Sorveglianza n. 105 del 22/04/2020, ed alle comunicazioni n. 22 e 23 del 2020, siamo a comunicarvi quanto stabilito dal Comitato di Sorveglianza con decisione n. 116 del 14/07/2020.

A seguito dell'analisi dei Piani di Riconversione ricevuti e degli esiti degli incontri di monitoraggio rafforzato, è emersa la difficoltà dei progetti a portare avanti le attività durante il periodo di emergenza. Contemporaneamente durante gli incontri è emersa una forte determinazione a portare avanti i progetti e a concluderli raggiungendo obiettivi ed output previsti inizialmente.

Per quanto evidenziato e al fine di evitare gravi conseguenze all'andamento della spesa del Programma e quindi un rischio di disimpegno automatico dei finanziamenti previsti per i progetti per i prossimi anni, il Comitato di Sorveglianza ha approvato la seguente decisione:

1. di concedere, per i progetti che ne hanno fatto richiesta nel Piano di Riconversione Covid, una proroga fino a 3 mesi e la possibilità di realizzare TUTTE le attività anche nei 120 gg finali. Per cui si potranno avere complessivamente fino a sette mesi aggiuntivi.
2. di monitorare in continuum i progetti secondo le misure di monitoraggio "rafforzato". Di valutare l'avanzamento fisico e finanziario dei progetti e di verificare, entro i 120 giorni finali della conclusione delle attività, la necessità di eventuali brevi prolungamenti o proroghe.

Ogni progetto che ha presentato il piano di riconversione riceverà la comunicazione relativa all'approvazione del proprio piano.

Cordiali saluti,

L'Autorità di Gestione  
PC IFM 2014-2020

\*\*\*\*\*

*Aux CF des projets du Ille Appel*

Chers Chefs de file,

En référence à l'invitation à présenter le Plan de reconversion du projet pour faire face au contexte actuel de l'urgence sanitaire COVID-19, en application de la décision no. 105 du 22/04/2020, et aux communications no. 22 et 23 de 2020, nous vous communiquons ce qui est établi par le Comité de Suivi avec décision no. 116 du 14/07/2020.

L'analyse des Plans de reconversion reçus et les résultats des réunions de suivi renforcé ont révélé la difficulté des projets à poursuivre les activités pendant la période d'urgence. Au même temps, au cours des réunions, il est ressorti également une forte détermination à réaliser les projets et à les achever en atteignant les objectifs et les résultats initialement prévus.

Au vu de ces éléments et afin d'éviter de graves conséquences sur l'évolution des dépenses du programme, et donc un risque de dégagement d'office des financements prévus pour les projets pour les prochaines années, le Comité de Suivi a approuvé la décision suivante:

1. d'accorder, pour les projets qui en ont fait demande dans le Plan de Riconversion Covid, une prolongation jusqu'à 3 mois et la possibilité de réaliser TOUTES les activités même dans les 120 derniers jours. Cela permettra donc de disposer jusqu'à sept mois supplémentaires au total.
2. de suivre en permanence les projets selon les mesures de suivi «renforcé».

D'évaluer l'avancement physique et financier des projets et de vérifier, dans les 120 derniers jours suivant la conclusion des activités, la nécessité d'éventuelles extensions courtes ou prolongations.

Tout projet ayant soumis un plan de reconversion recevra une communication relative à l'approbation de son plan.

Cordialement,

L'Autorité de Gestion  
PC IFM 2014-2020