

Projet EasyLog

Ordre du jour du 6me CdP

06 octobre 2020

CCIAA MATI

09:30 – Lancement des travaux

Composante technique (CIREM –CIELI)

- Etat d'avancement des activités techniques, limites
- Programmation 5eme période d'activité

Composante Gestion (CIREM)

- Etat d'avancement des dépenses du projet, analyse des limites et programmation des prochaines activités
- Progression des appels d'offres pour l'automatisation des portails
- Produit M.2.2- Évaluation externe des output du projet

Composante Communication (CCI2B)

- Etat d'avancement des activités et prochaines échéances. Production newsletter.
- Progression de l'activité pour la vidéo finale du projet
- Progrès de l'événement organisé par la Chambre de Commerce de Maremma Tirreno

Autres questions

13 :30 – Conclusion des travaux