

Projet EasyLog

Ordre du jour du 4me CdP

06 Novembre 2019

Joya Lifestore – 1, place du pin 06300 NICE

10:30 – Lancement des travaux

Composante technique (CIREM –CIELI)

- Etat d'avancement des activités techniques, limites et opportunités
- Programmation des activités du 3me semestre

12 :30 – Pause Déjeuner (offert par le GIP FIPAN)

14 :00-Reprise des travaux

Composante Gestion (CIREM)

- Etat d'avancement des dépenses du projet, analyse des limites et programmation des prochaines activités

Composante Communication (CCI2B)

- Etat d'avancement des activités et prochaines échéances

Autres questions

17 :00 – Conclusion des travaux