

Projet EasyLog

Ordre du jour du 7me CdP 29 janvier 2021 UNICA-CIREM

09:30 – Lancement des travaux

Composante technique (CIREM –CIELI)

- Etat d'avancement des activités techniques et criticités
- Evaluation des procédures en cours et leur clôture:
 - ✓ *Progression de la formation*
 - ✓ *Progression de l'automatisation des portes (CCIAA SS- CCIAA Riviera Liguria- CCI2B- Adsp MTS)*
 - ✓ *Etude sur la blockchain*

Composante Gestion (CIREM)

- Etat d'avancement des dépenses du projet, évaluation des résidus
- Suivi renforcé et chargement sur la plateforme des dépenses / activités en cours
- Demandes de modification de budget

Composante Communication (CCI2B)

- Etat d'avancement des activités et prochaines échéances. Production newsletter.
- Progression de l'activité pour la vidéo finale du projet

Autres questions

Dissemination des resultats du projet : publication dans le journal « La Repubblica »

13 :30 – Conclusion des travaux