



**Direzione Generale della Giunta
Regionale
Settore Attività Internazionali
Autorità di Gestione
PC INTERREG V-A Italia Francia "Marittimo"
2014-2020**

Via Pico della Mirandola, 22/24
50132 FIRENZE
Tel. +39 055 4382577 - 4382902 - 4382904
Fax +39 055 4384110
www.interreg-maritime.eu
Indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Indirizzo e-mail: marittimo1420@regione.toscana.it

INTERREG IT-FR MARITTIMO 2014- 2020

ESITO FINALE RICHIESTA DI MODIFICA DEL PROGETTO APPROVATO RÉSULTAT FINAL DEMANDE DE MODIFICATION DU PROJET APPROUVÉ

SICOMAR+ MODIFICA 5

Alla attenzione del Capofila del Progetto / [À l'attention du Chef de File du Projet](#)
 SICOMAR+
 Regione Toscana
 Rapp. Legale / [Rep. Légal](#) : Gilda Ruberti
 gilda.ruberti@regione.toscana.it
 Persona di contatto / [Personne à contacter](#) :
 Valentina Menonna
 valentina.menonna@regione.toscana.it

Identificazione del progetto e della modifica / [Identification du projet et de la modification](#) :

Acronimo del progetto / Acronyme du projet:	SICOMAR+
Capofila del progetto / Chef de file du projet:	Regione Toscana
Modifica n. / Modification n°:	5
Beneficiari interessati / Bénéficiaires concernés:	Regione Toscana, LAMMA, UNIGE, CNR, COGECAP, IFREMER, UTLN
Pervenuta in data / Reçu le:	21/12/2021
Conclusa l'istruttoria / Enquête terminée le:	18/01/21
Data Comitato di Pilotaggio da cui sono esecutive le modifiche / La date à laquelle le comité directeur à partir duquel ces changements prennent effet est:	25/11/2021

Tipologie di modifica approvate con il presente esito / Types de modifications approuvés avec ce résultat :

Tipo di modifica / Type de modification		(x)
Entità / Entité	Aggiornamento informazioni amministrative / Mise à jour des informations administratives	
Minore / Mineur	Modifica della denominazione di un Beneficiario che non implica una modifica di riferimenti fiscali (CF- P/IVA) e /o cambio di status giuridico del beneficiario / Modification de la dénomination d'un Bénéficiaire n'impliquant pas de changement de références fiscales (code fiscal - numéro de TVA) et / ou changement de statut juridique du bénéficiaire	
Minore / Mineur	Modifica dell'ubicazione della sede di un Beneficiario (nello stesso Stato membro) / Modification de l'emplacement du siège d'un Bénéficiaire (au sein du même État membre)	
Minore / Mineur	Modifica interna all'organizzazione di un Beneficiario (es. direzione, settore, etc.) / Modification de la réorganisation interne d'un Bénéficiaire (Ex. direction, secteur, etc.)	
Minore / Mineur	Modifica Rappresentante legale di un Beneficiario / Modification du représentant légal d'un Bénéficiaire	
Minore / Mineur	Modifica persona di contatto di un Beneficiario / Modification de la personne à contacter d'un Bénéficiaire	x
Minore / Mineur	Modifica persona accreditata per la gestione del sito di progetto / Modification personne autorisée à prendre en charge la gestion du site du projet	
Minore / Mineur	Recapiti di contatto / Coordonnées	
Minore / Mineur	Modifica strutturale o di statuto giuridico di un Ente Beneficiario / Modification structurelle ou de statut juridique d'un Organisme bénéficiaire	
Modifica nella composizione del Partenariato / Modification de la composition du Partenariat		
Maggiore / Majeure	Uscita di un Partner con assorbimento totale del budget residuale da parte di uno o più partner appartenente/i allo stesso Stato Membro (senza sostituzione) / Sortie d'un partenaire avec absorption totale du budget restant d'un ou plusieurs partenaires appartenant à ou aux États membres (sans remplacement)	
Maggiore / Majeure	Uscita di un Partner con assorbimento totale del budget residuale da parte di uno o più partner non appartenente/i allo stesso Stato Membro (senza sostituzione) / Sortie d'un partenaire avec absorption totale du budget restant d'un ou plusieurs partenaires n'appartenant pas à ou aux États membres (sans remplacement)	
Maggiore / Majeure	Uscita di un Partner e soppressione delle relative attività e budget / Sortie d'un partenaire et suppression de ses activités et de son budget	
Maggiore / Majeure	Uscita di un Partner e sostituzione con un Partner non appartenente al Partenariato (con assorbimento totale del budget) dello stesso Stato Membro / Sortie d'un Partenaire et remplacement par un Partenaire n'appartenant pas au Partenariat (avec absorption totale du budget) du même État membre	
Maggiore / Majeure	Uscita di un Partner e sostituzione con un Partner non appartenente al Partenariato (con assorbimento totale del budget) di Stato Membro diverso / Sortie d'un Partenaire et remplacement par un Partenaire n'appartenant pas au Partenariat (avec absorption totale du budget) d'un État membre différent	
Modifica di budget / Modification budgétaire		
Minore / Mineur	Scostamento in itinere del budget rispetto a quello approvato entro il limite del 10% / Écart in itinere du budget par rapport à celui approuvé, dans la limite du plafond de 10%	x
Minore / Mineur	Modifica alla distribuzione del budget tra i Beneficiari senza modificare la distribuzione tra Stati Membri (e senza modificare il budget totale del Progetto) in assenza di aiuti di stato / Modification relative à la répartition du budget entre les Bénéficiaires, sans affecter la répartition entre les États membres (et sans modifier le budget total du Projet) en l'absence d'aides d'État	x
Maggiore / Majeure	Scostamento in itinere del budget rispetto a quello approvato oltre il limite del 10% / Écart in itinere du budget par rapport au budget approuvé, au-delà de la limite de 10%	
Maggiore / Majeure	Modifica del budget totale del Progetto / Modification du budget total du Projet	
Maggiore / Majeure	Modifica alla distribuzione del budget tra i Beneficiari senza modificare la distribuzione tra Stati Membri (e senza modificare il budget totale del Progetto) in presenza di aiuti di stato / Modification apportée à la répartition du budget entre les Bénéficiaires, sans affecter la répartition entre les États membres (et sans modifier le budget total du Projet) en présence d'aides d'État	

Maggiore / Majeure	Modifica della distribuzione del budget tra i Beneficiari che modifica la distribuzione tra Stati Membri / Modification apportée à la répartition du budget entre les Bénéficiaires qui modifie la répartition entre les États membres
Modifica di contenuto del progetto / Modification apportée au contenu du projet	
Minore / Mineur	Adeguamento del cronoprogramma delle attività, dei prodotti e degli output (senza modificare la data di fine progetto) / Adaptation du chrono-programme des activités, des produits et des outputs (sans modifier la date de fin du projet) .
Minore / Mineur	Modifica del format o della portata di alcune attività, prodotti, output, senza modificare gli obiettivi del progetto / Modification du format ou de l'envergure de certaines activités, produits, outputs, sans modifier les objectifs du projet
Minore / Mineur	Inserimento di nuove attività, prodotti, output a beneficio del raggiungimento degli obiettivi del progetto / Insertion de nouvelles activités, produits, outputs en vue d'atteindre les objectifs du projet
Maggiore / Majeure	Modifica dei risultati del progetto, degli indicatori di output/realizzazione e/o loro quantificazione / Modification des résultats du projet, des indicateurs d'output/réalisation et/ou leur quantification
Minore / Mineur	Richieste di autorizzazione a svolgere singole missioni (art.20 paragrafi 2 e 3 del Reg. UE n.1299/2013) al di fuori dell'area di cooperazione / Demandes d'autorisation pour effectuer des missions individuelles (art.20, paragraphe 2 et 3 du Règlement (UE) n. 1299/2013) en dehors de la zone de coopération
Maggiore / Majeure	Modifiche che introducono o alterano attività svolte al di fuori dell'area di cooperazione (art.20, paragrafi 2 e 3 del Reg UE n. 1299/2013) / Modifications qui introduisent ou changent des activités réalisées en dehors de la zone de coopération (art. 20, paragraphe 2 et 3 du Règlement (UE) n. 1299/2013)
Maggiore / Majeure	Modifiche di contenuto derivate del piano di riconversione del progetto approvato per far fronte al contesto di emergenza sanitaria COVID-19. Applicazione della Decisione_105 del Comitato di Sorveglianza del Programma / Modifications du contenu dérivées du plan de reconversion du projet approuvé pour faire face au contexte de l'urgence sanitaire COVID-19. Application de la décision_105 du comité de suivi du programme
Proroga del progetto / Prorogation du projet	
Minore / Mineur	Progetti del II Avviso. Estensione per la realizzazione di attività nei 120 giorni finali destinati alle attività di chiusura ¹ / Projets du IIème Appel. Extension pour la réalisation d'activités dans les 120 jours finaux destinés aux activités de clôture²
Maggiore / Majeure	Progetti del II Avviso con durata fino a 24 mesi. Proroga massima di 3 mesi della data prevista per la fine del progetto ^{3/} Projets du IIème Appel avec une durée maximale de 24 mois. Prorogation maximale de 3 mois de la date prévue pour la fin du projet⁴
Maggiore / Majeure	Progetti del II Avviso con durata fino a 24 mesi. Proroga massima di 3 mesi della data prevista per la fine del progetto e estensione per la realizzazione di attività nei 120 giorni finali destinati alle attività di chiusura ^{5/} Projets du IIème Appel avec une durée maximale de 24 mois. Prorogation maximale de 3 mois de la date prévue pour la fin du projet et extension pour la réalisation d'activités dans les 120 jours finaux destinés aux activités de clôture⁶
Maggiore / Majeure	Progetti del I, II e III Avviso. Proroga straordinaria della data prevista per la fine del progetto per far fronte al contesto di emergenza sanitaria COVID-19. Applicazione della Decisione_105 del Comitato di Sorveglianza del Programma / Project du Ier, IIème et IIIème Appel. Prolongation extraordinaire de la date prévue pour la fin du projet pour faire face au contexte d'urgence sanitaire COVID-19. Application de la décision_105 du comité de suivi du programme

1 Come deciso dal Comitato di Sorveglianza del Programma – per mezzo della procedura scritta n.99 del 29/01/2020 – e comunicato ai Capofila dei Progetti in oggetto

2 Tel que décidé par le Comité de Suivi du Programme – par procédure écrite n. 99 du 29/01/2020. - et communiqué aux Chefs de File des projets concernés

3 A partire dal 29/01/2020 la possibilità di proroga è riservata ai soli progetti del II Avviso con durata fino a 24 mesi, come deciso dal Comitato di Sorveglianza del Programma – per mezzo della procedura scritta n.99 del 29/01/2020 – e comunicato ai Capofila dei Progetti in oggetto

4 A partir du 29/01/2020, la possibilité de prorogation est réservée aux projets du IIème Appel avec une durée maximale de 24 mois, tel que décidé par le Comité de Suivi du Programme – par procédure écrite n. 99 du 29/01/2020. - et communiqué aux Chefs de File des projets concernés

5 A partire dal 29/01/2020 la possibilità di proroga è riservata ai soli progetti del II Avviso con durata fino a 24 mesi, come deciso dal Comitato di Sorveglianza del Programma – per mezzo della procedura scritta n.99 del 29/01/2020 – e comunicato ai Capofila dei Progetti in oggetto

6 A partir du 29/01/2020, la possibilité de prorogation est réservée aux projets du IIème Appel avec une durée maximale de 24 mois, tel que décidé par le Comité de Suivi du Programme – par procédure écrite n. 99 du 29/01/2020. - et communiqué aux Chefs de File des projets concernés

Le modifiche di **minore** entità proposte sono considerate / [Les modifications d'entité mineure proposées sont considérées](#) :

RICEVIBILI dall'Autorità di Gestione del Programma / ADMISSIBLES par l'Autorité de Gestion du programme

() La modifica finanziaria è riportata in allegato alla presente comunicazione. / [La modification financière est en annexe à cette communication.](#)

Al fine di consentire ai controllori di I livello di prenderne visione, il Capofila, entro 3 giorni dalla presente comunicazione, deve apportare le modifiche necessarie che sono elencate nel documento allegato "Check list post approvazione di una richiesta di modifica di progetto". Tali istruzioni sono consultabili identificando nella tabella la tipologia di modifica corrispondente a quella richiesta.

[Afin de permettre aux contrôleurs de premier niveau de les consulter, le Chef de file, dans les 3 jours suivant cette communication, doit apporter les modifications nécessaires qui sont répertoriées dans le document ci-joint "Liste de contrôle après approbation d'une demande de modification de projet". Ces instructions peuvent être consultées en identifiant le type de changement correspondant à celui demandé dans le tableau.](#)

I nostri migliori saluti. / [Veuillez agréer nos salutations distinguées.](#)

L'Autorità di Gestione / L'Autorité de Gestion
La dirigente responsabile / La directrice
Mara Sori