

Oggetto: TDI RETE-GNL Tecnologie e Dimensionamento di Impianti per la RETE di distribuzione primaria di GNL nei porti dell'area transfrontaliera – Convocazione III Comitato di Gestione Finanziaria (CdF).

Si comunica che il giorno 30 agosto 2019 dalle ore 9,30 alle ore 16,00 presso la sede della Regione Sardegna, Via Roma 253, piano terra- Cagliari è convocato il III Comitato di Gestione Finanziaria (CdF) previsto a progetto.

Nel CdF verrà affrontato il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento attività legate alla componente gestionale (M) espletate nel II periodo: presentazione DR2, gestione quotidiana del progetto.
2. Aggiornamento attività legate alla componente gestionale (M) espletate nel III periodo: modifica di progetto n.1, gestione quotidiana del progetto e rapporti con AG, stato avanzamento spese (personale, missioni, servizi) e attività previste nel Gantt di progetto.
3. Stato avanzamento complessivo del progetto, problematiche relative al budget e risposta alla comunicazione dell'Autorità di Gestione relativa a "convocazione riunione per monitoraggio"
4. Pianificazione di dettaglio delle spese rispetto agli obiettivi progettuali per il IV periodo di progetto.
5. Varie ed eventuali.

Oggetto: TDI RETE-GNL Tecnologia e Dimensionamento di Impianti per la RETE di distribuzione primaria di GNL nei porti dell'area transfrontaliera -Convocation du IIIe Comité de Gestion Financière (CdF).

Nous vous informons que le 30 août 2019 de 9h30 à 16h00 au siège de la Région Sardaigne, Via Roma 253, rez-de-chaussée - Cagliari, le III Comité de Gestion Financière (CdF) est convoqué comme prévu par le projet.

L'ordre du jour suivant sera traité dans le CdF :

1. Mise à jour sur les activités liées à la composante de gestion (M) menées au cours de la deuxième période : présentation DR2, gestion quotidienne du projet.
2. Mise à jour sur les activités liées à la composante de gestion (M) menées au cours de la troisième période : modification du projet n° 1, gestion quotidienne du projet et relations avec le AG, état des dépenses (personnel, missions, services) et activités prévues dans le Gantt du projet.
3. Etat d'avancement global du projet, problèmes relatifs au budget et réponse à la communication de l'Autorité de Gestion sur la "convocation d'une réunion de suivi".
4. Planification détaillée des dépenses par rapport aux objectifs du projet pour la quatrième période du projet.
5. Divers.