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Incontri B2B fatti 70

Incontri B2B da fare 0

Incontro con tutti I Capofila coinvolti 1 (25 Maggio 2020)

Procedure al CDS COVID-oriented 6

MODIFICHE COVID-ORIENTED: I NUMERI
(30/07/2020)



Avviso I AVVISO II AVVISO III AVVISO IV AVVISO

Modifiche 
approvate

13 7 10 3

Modifiche in 
approvazione del 
CD

0 1 2 1

Modifiche in 
lavorazione

0 24 4 1

Modifiche bloccate 
in attesa di 
integrazioni

0 0 11 1

AVANZAMENTO DEI PIANI DI RICONVERSIONE
(30/07/2020)



PIANI DI RICONVERSIONE PRESENTATI:

91

PIANI DI RICONVERSIONE GIA’ 

APPROVATI:

87

95%
dei piani sono già

stati approvati!



DR ricevute dall’AG prima dell’entrata in vigore delle misure COVID o durante il 
periodo emergenziale fino ad oggi:

60 DR : 48   DR intermedie
12 DR finali I avviso (non soggette alle misure COVID)

Note di liquidazione I semestre 2020:  € 13.862.775  - (53 DR+ 5 anticipi)

DR da pagare:  7 – € 1.131.680

I pagamenti 2020 sono stati effettuati decurtando l’anticipo d’avanzo

Accelerare la spesa e semplificare la loro rendicontazione

- Pagamenti DR -


