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A) DATI GENERALI / DONNEES GENERALES 
 
A.1) Partner / Partenaire: Ville d’Ajaccio 

 

A.2) Tipologia di azione pilota / Type d’action pilote: indicare una tra le seguenti opzioni / choisissez une parmi 
ces options: 
T2.3.3 Sistemi di monitoraggio / informativi per la resilienza urbana alle alluvioni da acque meteoriche / 

systèmes de surveillance / information pour la résilience urbaine aux inondations causées par les 
eaux de pluie 

Rosignano, Cispel, Ajaccio 

 

A.3) Budget azione pilota / budget de l’action pilote: 170 894,80 €€ HT 

 

B) DESCRIZIONE E COERENZA / DESCRIPTION ET COHERENCE 
 

B.1) Breve descrizione dell’azione (max 500 caratteri) / brève description de l'action (max 500 caractères) 
 

Istituzione di un sistema per segnalare in tempo reale i posti disponibili nei parcheggi chiusi, situati nel centro 

cittadino, al fine di diffondere queste informazioni su pannelli informativi digitali posti all'ingresso delle aree 
urbane. 

 
Mise en place d’un système de remonter en temps réel des places disponibles des parkings fermés, situés en 
centre-ville, afin de diffuser ces informations sur les panneaux numériques d’informations situés en entrée de 
zone urbaine. 
 

B.2) L’azione pilota realizzata è coerente con quanto previsto dall’ultimo formulario approvato / l’action pilote 
réalisée est conforme aux previsions du dernier formulaire approuvé: 

o Si / oui 
o Parzialmente / partiellement 
o No / non 

Se parzialmente o no, scrivere breve motivazione / Si partiellement ou non, écrire une brève justification 
 

B.3) Tempistiche di realizzazione (es. quanti mesi, ci sono stati ritardi rispetto a quanto previsto dal 
cronogramma di progetto e per quale motivo?) / timing de réalisation (es. combien de mois, y a-t-il eu des 
retards par rapport au calendrier du projet et pour quelle raison?) 
 
La realisazione dell’azione pilota è arrivata molto tardi nella sua attuazione per diversi motivi. 

 
- L'implementazione del sistema è subordinata all'acquisizione preventiva di una barriera per il parcheggio 

Diamant e del relativo software. Una prima procedura di mercato relativa all'acquisizione di questo sistema è 
stata avviata nell'ottobre 2017, ma purtroppo è stata dichiarata infruttuosa a luglio 2018. La seconda procedura 

di mercato è stata avviata nel novembre 2018 e il contratto è stato aggiudicato - dopo una lunga fase di 

negoziazione - a metà 2019. Per motivi tecnici e organizzativi, l'installazione del sistema di barriera ed il 
sofware sono potutti avvenire solo a settembre 2020; 

- È stata conclusa una convenzione tra le varie istituzioni interessate alla realizzazione del sistema informativo 
in tempo reale sui parcheggi disponibili – gestionari dei parcheggi chiusi nel Centro Città (Comune di Ajaccio, 

Camera di Commercio e industria della Corsica del Sud) o con la competenza della gestione del sistema 

informativo (Città di Ajaccio e CAPA). Per la firma dell'accordo è stato necessario consultare tutti gli organi 
decisionali di queste istituzioni. I termini amministrativi per costruire l'accordo e ottenere la decisione di 

firmarlo sono statti lunghi e l'accordo non è potuto essere firmato ufficialmente fino alla fine di settembre 2020. 
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È stato solo dopo l'implementazione di questo intero processo che la finalizzazione dell'azione è potuto avere 

luogo, anche alla fine di settembre 2020. 
 
Cette action pilote a accusé un retard très important dans sa mise en œuvre du fait de plusieurs motifs. 

- La mise en place du système dépend de l’acquisition préalable d’un système de barriérage du parking 

du Diamant et de son logiciel attenant. Une première procédure de marché relatif à l'acquisition de ce 

système a été lancé en octobre 2017, mais a malheureusement a été déclaré infructueux en juillet 

2018. La deuxième procédure de marché a été lancé au mois de novembre 2018 et le marché a été 

attribué – après une longue phase de négociation – à la mi année 2019. Pour des motifs d’ordres 

techniques et organisationnels, l’installation du système de arriérage n’a pu avoir lieu qu’en septembre 

2020 ; 

- Une convention a été conclue entre les différentes institutions intéressées a la mise en place du 

système d’information en temps réel sur les places de parking disponibles - ayant en gestion des 

parkings fermés en Centre –Ville (Ville d’Ajaccio, Chambre de Commerce et d’industrie de corse du 

Sud) ou ayant la compétence de la gestion du système d’information (Ville d’Ajaccio et CAPA). 

L’ensemble des instances décisionnaires de ces institutions ont du être saisie à des fins de signature de 

cette convention. Les délais administratifs afin de construire la convention et d’obtenir la décision de 

signature de celle-ci ont été longs et cette convention n’a pu être officiellement signée qu’à la fin 

septembre 2020.  

Ce n’est que suite à la mise en œuvre de l’ensemble de ce processus que la finalisation de l’action a pu 

avoir lieu – fin septembre 2020 également. 

B.4) Localizzazione (utilizzare coordinate e/o inserire mappa dell’area) / localisation (utiliser des coordonnées 
et/ou insérer une cartographie) 
 

Aire urbaine d’Ajaccio/ Aria Urbana di Aiaccio 
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B.5) Modalità attuative / procédures de mise en œuvre  
 
 Risposta : Référirsi al punto B.3 – Réponse Cf. B.3 

 
 

B.6) Sono stati acquistati particolari attrezzature esclusivamente per la realizzazione dell’azione pilota? Se sì, 

elencarle con numero di matricola e di inventario e descriverne l’uso. Est-ce qu’il a été nécessaire acheter de 
l'équipement particulier exclusivement pour réaliser l'action pilote? Si oui, indiquez la typologie d’équipement 
avec le numéro de série et d'inventaire et décrivez l’utilisation. 
 

L'implementazione del sistema era subordinata all'acquisizione preventiva di una barriera per il parcheggio 
Diamant e del relativo software perche il parcheggio Diamant non disponeva di un sistema di chiusura e di un 

software che consentisse contabilità in tempo reale dei parcheggi. Il sistema di barriera installato e il suo 

software consentono ora il recupero - in tempo reale - del numero di posti auto disponibili e il suo software 
permette il recupero di questi dati in modo che vengano visualizzati in tempo reale sui pannelli digitali posti in 

ingresso della città. 
 
La mise en place du système d’information dépendait de l’acquisition préalable d’un système de barriérage du 
parking du Diamant et de son logiciel attenant car le parking du diamant ne disposait pas d’un système de 
fermeture et d’un logiciel permettant la comptabilisation en temps réel des places de parking. Le système de 
barriérage installé et son logiel permettent aujourd’hui la récupération – en temps réel- du nombre de places 
de parking disponible et son logiciel permet la récupération de ces données afin qu’elles soient affichées en 
temps réel sur les panneaux numériques situés en entrée de ville. 
 

C) IMPATTO E REPLICABILITA’ / IMPACT ET REPLICABILITÉ 
 
C.1) Stima dell’impatto dell’azione nell’area di realizzazione, con individuazione di elementi di valutazione 

oggettivi e quantificabili (max 1000 caratteri) / évaluation de l'impact de l'intervention dans la zone de la mise 

Légende/ Leggenda : Positionnement des 
panneaux numériques qui diffusent l’information 

portant sur la disponibilité des places de parkings 
fermés en centre-ville d’Ajaccio / 
Posizionamento di pannelli digitali che 

diffondono informazioni sulla disponibilità di 
parcheggi chiusi nel centro di Ajaccio 
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en œuvre de l'action, avec identification d'éléments d'évaluation objectifs et quantifiables (max 1000 
caractères) 
 
L'azione pilota a due impatti principali: Lo sviluppo di tale azione riduce l'impatto del carbonio gestendo i flussi 
stradali nelle aree urbane, in particolare diffondendo informazioni sulla disponibilità dei luoghi parcheggio, sia 

su Smartphone che su pannelli luminosi. Si tratta quindi di agire direttamente sulla mobilità degli utenti, 

riducendo le emissioni di gas serra, il rischio di piogge acide e quindi - quindi - prevenendo e riducendo il 
rischio di allagamenti. 

 
L’action pilote a deux impacts principaux : Le développement d’une telle action réduit l’impact carbone par la 
gestion des flux routiers en zone urbaine, notamment par la diffusion d’informations sur la disponibilité de 
places de parking, tant sur Smartphone que sur panneaux lumineux. Il s’agit donc d’agir directement sur la 
mobilité des usagers, de diminuer l’émission de gaz à effet de serre, le risque de pluies acides et donc -de ce 
fait- prévenir et réduire le risque inondation. 
 
 
C.2) Eventuale valutazione dell’opportunità di replicare l’azione pilota (in toto o in parte) in altre zone del 

territorio locale e descrizione delle motivazioni (max 500 caratteri) / évaluation éventuelle de la possibilité de 
reproduire (en tout ou en partie) l'action pilote dans d'autres zones du territoire et description des raisons (max 
500 caractères) 
 
La Città di Ajaccio è la prima area di territorio in cui si è sviluppata tale azione. In futuro, questa azione sarà 
probabilmente estesa all'intero territorio della Comunità di agglomerazione del paese di Ajaccien. 
Il Comune di Ajaccio desidera inoltre espandere questa azione informando anche gli utenti dei parcheggi 
disponibili in superficie - negli spazi pubblici, installando invece sensori intelligenti. 
 
 

La Ville d’Ajaccio est la première zone de territoire où a été développée une telle action. A l’avenir, cetta action 
sera susceptible d’être étendue à l’entier territoire de la Communauté d’agglomération du pays Ajaccien. 

La Ville d’Ajaccio souhaite également élargire cette action en informant également les usagers des places de 

stationnement disponibles en surface –sur l’espace public, par la pose de capteurs intelligents à la place. 
 

 
 

 

D) ALLEGATI / ANNEXES 
 

Allegare: 
1) eventuale studio/i sull'azione pilota in IT-FR; 

2) reportage fotografico dal quale emergano chiaramente: 

 il contesto dell’intervento; 

 le parti essenziali dell’intervento; 

 la funzionalità complessiva dell’intervento (attraverso simulazioni o altra prova che dimostri 

efficacia / sistematicità / organicità dell’azione pilota per superare il problema individuato); 
 la segnaletica attestante che l’azione è stata realizzata con il progetto ADAPT cofinanziato dal 

Programma IT-FR Marittimo 14–20 (targa permanente su modello e indicazioni ricevute dal 

capofila esposta in un luogo facilmente visibile al pubblico e/o adesivo su eventuali attrezzature 
acquistate per la realizzazione dell'azione pilota). 

 
Veuillez joindre: 

1) étude/s éventuelle/s réalisée/s sur l'action pilote en IT-FR; 
2) rapport photographique sur: 

 le contexte de l'intervention; 
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 les parties essentielles de l'intervention; 
 la fonctionnalité globale de l'intervention (au moyen de simulations ou d'autres preuves 

démontrant l'efficacité / la nature systématique / organique de l'action pilote visant à résoudre 
le problème identifié); 

 la signalisation indiquant que l'action a été réalisée dans le cadre du projet ADAPT cofinancé 
par le Programme IT-FR Maritime 14-20 (plaque permanente sur modèle et indications reçues 
du chef de file exposée dans un endroit facilement visible par le public et/ou autocollant sur 
tout équipement acheté pour l’action pilote). 

 

 
 
 

 

 

 


