
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Progetto EasyLog 
 

Ordine del giorno 4° Cdp 
06 Novembre 2019 

Joya Lifestore  1, place du pin 06300 NICE 
 
 
10:30  Inizio dei lavori 
 
Componente tecnica (CIREM-CIELI) 

- Stato di avanzamento delle attività tecniche, criticità ed opportunità  
- Programmazione attività 4° semestre  

12.30- Pausa Pranzo (offerto dal GIP FIPAN) 
 
14.00 - Ripresa Lavori 
 
Componente Gestione (CIREM) 

- Stato di avanzamento delle spese del progetto, esame criticità e dei prossimi 
adempimenti 

 
Componente Comunicazione (CCI2B) 

- Stato di avanzamento delle attività e prossime scadenza 

 
Varie ed eventuali 
 
 
17:00  Conclusione dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


