
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Progetto EasyLog 
 

Ordine del giorno 3° Cdp 

23 Luglio 2019 

 

Camera di Commercio di Sassari  
Via Capoverde, angolo Via Seychelles, Zona Industriale settore 4,  

c/o Delta Center Olbia 

 
 
10:30 – Inizio dei lavori 
 
Componente tecnica (CIREM-CIELI) 

- Stato di avanzamento delle attività tecniche, criticità ed opportunità  

- Programmazione attività 3° semestre  

13.30- Pausa Pranzo (offerto dalla CCIA Sassari) 
 

15.00 - Ripresa Lavori 

 

Gestione e Monitoraggio fisico e finanziario del progetto (CIREM) 

- Stato di avanzamento delle spese del progetto , esame criticità e dei prossimi 

adempimenti 

 
La comunicazione del progetto (CCI2B) 

- Le attività realizzate e le prossime scadenza 

 

Varie ed eventuali 
 
 
18:00 – Conclusione dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

Projet EasyLog 
 

Ordre du jour du 3me CdP 

23 Julliet 2019  

 

Chambre de Commerce de Sassari 
Via Capoverde, angolo Via Seychelles, Zona Industriale settore 4,  

c/o Delta Center Olbia 

 
 
10:30 – Lancement des travaux 
 
Composante technique (CIREM –CIELI) 

- Etat d’avancement des activités techniques, limites et opportunités 

- Programmation des activités du 3me semestre 

13 :30 – Pause Déjeuner (offert par la CCIA Sassari) 
 
15 :00-Reprise des travaux 
 
Gestion et suivi physique et financier du projet (CIREM) 

- Etat d’avancement des dépenses du projet, analyse des limites et 

programmation des prochaines activités 

 
La communication du projet (CCI2B) 

- Les activités réalisées et les prochaines échéances 

 

Autres questions 

 
18 :00 – Conclusion des travaux 

 


